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O planeamento é um processo necessário na gestão da construção, pois promove a definição de objetivos 
e incentiva o cumprimento dos mesmos pelos resultados obtidos. Na área da construção civil a gestão de 
recursos é uma atividade realizada diariamente sendo necessário planear e controlar para que haja 
aproveitamento eficaz dos recursos. 
No âmbito do tema em questão e com a necessidade de tornar mais eficaz a gestão de recursos e tempo, 
foi realizado na empresa Construções Vila Maior um estágio onde se procurou, com recurso a uma 
ferramenta informática, gerar um plano que conjugasse as informações das obras em execução e em fase 
de preparação com as equipas externas (subempreiteiros). Para isso, foi desenvolvido em parceria com a 
direção da empresa um conjunto de ações que permitissem obter o Plano Geral de Controlo e Distribuição 
de Equipas. 
Este Plano vai permitir que a direção da empresa acompanhe todos os trabalhos a ser realizados por 
equipas de subempreiteiros, assim como, a sua distribuição nas obras da empresa. Este Plano provou ser 


















Planning is a necessary process in construction management, as it promotes the definition of objectives 
and encourages the achievement of them by the results obtained. In the area of civil construction, 
resource management is an activity carried out daily and it is necessary to plan and control for the 
effective use of resources. 
Within the scope of the theme in question and with the need to make more effective the management of 
resources and time an internship took place at the company Construções Vilamaior where it was sought, 
using a computer tool, to generate a plan that combined the information of the works in execution and 
in preparation phase with the external teams (subcontractors). For this purpose, a set of actions was 
developed in partnership with the company's management to obtain the General Plan for Control and 
Distribution of Teams. 
This Plan will allow the company's management to follow all the work to be carried out by teams of 
subcontractors, as well as their distribution in the company's works. This Plan proved to be an asset once 
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1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
A gestão de projetos tem-se verificado eficaz nas empresas pois tem gerado benefícios nas organizações 
pelas oportunidades que os seus processos produzem, desde o cumprimento de objetivos, à satisfação 
das partes interessadas e à otimização de recursos. Por outro lado, uma má gestão constitui fraquezas 
numa organização, como é o caso do incumprimento de objetivos, pois não existe o prévio plano de 
cumprimento dos mesmos, a má qualidade e o incumprimento de prazos reproduz-se em insatisfação nas 
partes interessadas da empresa. A gestão de projetos pode ser definida por cinco processos que se 
interagem entre si, sendo estes, processo de iniciação, planeamento, execução, controlo e encerramento 
(Project Management Institute 2017). Destes, um deles tem uma importância relevante pois é onde se 
realiza o levantamento de medidas e ações para atingir os objetivos definidos, este é o processo do 
planeamento. 
O planeamento é uma das áreas mais importantes na gestão da construção, a necessidade de planear e 
controlar cada vez mais é uma realidade para as empresas que pretendem alcançar sucesso no 
cumprimento de prazos e objetivos, e nesse intuito a elaboração de ferramentas informáticas de apoio a 
essas ações têm vindo a se desenvolver, podendo já ser observados um leque vasto de programas 
informáticos no apoio ao planeamento e controlo de atividades. 
O recurso a programas informáticos para planear e controlar atividades tornou-se algo habitual pois ao 
longo da última década o aparecimento de programas que prestem auxilio na realização destes processos 
tem vindo a aumentar e tem gerado resultados positivos no meio das organizações pois facilitam e tornam 
mais célere o processo de planear em obras maiores e em grande número. Neste caso específico o 
programa informático relevante e utilizado é o MS Project. 
A área do planeamento de obra tem-se mostrado uma referência na gestão da construção, o que realça 
a importância de um estágio nesta área. Os planos gerais de controlo e distribuição de equipas de trabalho 
são importantes para as empresas de construção civil pelos benefícios que constituem na empresa e por 
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isso este estágio realizou-se na empresa Construções Vilamaior no período entre fevereiro e junho 
contando com um total de 16 semanas. 
 
1.2 OBJETIVOS E METODOLOGIA DO ESTÁGIO 
Com o propósito de melhorar o planeamento e o controlo de todas as atividades e tarefas para a execução 
de uma obra de construção civil e com o acréscimo de obras na empresa, a direção da mesma definiu 
como um objetivo primordial a criação de um plano geral para controlo das equipas de trabalho.  
Este plano servirá para a análise e verificação da distribuição e atuação das subempreitadas nas diversas 
obras, com o intuito de fornecer à direção uma análise da distribuição das equipas presentes em obra. 
Estas poderão ser colocadas ou reajustadas mediante a necessidade do cumprimento de prazos, ou 
também, no acerto de algum atraso gerado numa determinada tarefa.  
Nesse sentido foi necessário efetuar um levantamento de planeamentos de obra conjuntamento com os 
técnicos das mesmas, e especialmente com a direção da empresa, no intuito de ser elaborado o plano 
geral de equipas. 
A metodologia usada para a realização deste trabalho esteve assente em 4 tarefas fundamentais: 
1. Levantamento e registo de obras em preparação e em execução; 
2. Identificação e definição das atividades realizadas por cada equipa de trabalho; 
3. Atribuição de tarefas às respetivas equipas; 
4. Elaboração de um planeamento geral. 
Estas tarefas desenvolvidas conjuntamente com a direção da empresa permitiram criar um plano de ação 
para a realização do plano. 
1.3 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 
No sentido de apresentar o trabalho desenvolvido no âmbito de estágio curricular o presente relatório 
está estruturado da seguinte forma: 
No capítulo 2, é apresentado o estado da arte onde irá ser feito um levantamento do conhecimento 
referente às áreas envolventes ao tema de estudo, sendo estas, a qualidade na construção, gestão de 
projetos e finalizando com o planeamento de obras. 
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No capítulo 3 será apresentada a empresa onde foi realizado o estágio, este conterá a descrição da 
empresa bem como a sua história e atividade presente na construção civil, será detalhado também o 
relatório de tarefas executadas ao serviço da mesma. 
No capítulo 4 é apresentado todo o trabalho realizado, aqui será compartilhado todo desenvolvimento 
de funções e atividades desempenhadas na empresa, a discussão de resultados do trabalho realizado 
assim como perspetivas futuras que se pretende obter com o plano geral de controlo e distribuição de 
equipas. 
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Este capítulo apresenta a correlação entre três áreas fundamentais que devem ser tomadas em 
consideração na elaboração de um projeto. Estas áreas são a qualidade na construção, a gestão de 
projetos e o planeamento, sendo estas necessárias para a definição e cumprimento de objetivos, a fim de 
cumprir com qualidade e rigor todos os requisitos propostos pelas partes interessadas, produzindo um 
produto final que satisfaça as mesmas.  
No presente capítulo resume-se a apresentação teórica da área da qualidade na construção, assim como 
a sua aplicação na área gestão de projetos. Esta última será a base para a implementação do planeamento 
de obras dada a sua importância no processo de realização de um projeto. Neste caso, o projeto em 
estudo será o de uma obra de construção civil, sendo abordado os métodos da aplicação do processo de 
planeamento. 
O capítulo 2 finaliza com a exposição dos mais variados programas informáticos de apoio à gestão de 
obras, com ênfase na ferramenta Office MS Project. 
2.1 QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO 
A definição de qualidade pode diferir mediante a opinião de cada autor ou instituição, podendo ser 
definida como a resultante total das características de um produto e serviço, através da qual se satisfazem 
as expectativas dos clientes, como também um cumprimento das especificações (Carvalho 1994). Outros 
autores afirmam que a qualidade consiste nas características do produto que vão ao encontro das 
necessidades dos clientes e dessa forma proporcionam a satisfação em relação ao produto (Fontão 1997). 
Segundo Pinto et al., (2014), a qualidade permite distinguir o bom do mau e o aceitável do não aceitável. 
Esta é baseada em valores, interesses, expectativas e é expressa em escolhas. 
A introdução da qualidade na construção pode, por vezes, ser algo abstrato. De acordo com a norma NP 
EN ISO 9000 de 2015 (ISO 2015a), “a qualidade dos produtos e serviços de uma organização é determinada 
pela aptidão para satisfazer os clientes e pelo impacto, pretendido ou não, sobre as outras partes 
interessadas relevantes”, sabendo que as partes interessadas de uma empresa são aquelas que 
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“proporcionam risco significativo para a sustentabilidade da organização se as sua necesidades e 
expectativas não forem satisfeitas” (ISO 2015a). Para que seja possível identificar as partes interessadas 
e cumprir os objetivos que estejam a ir de encontro com as necessidades das mesmas, é aplicado Sistema 
de Gestão da Qualidade (SGQ).  
Este sistema “inclui atividades que permitem à organização identificar os seus objetivos e determinar os 
processos e recursos requiridos para atingir os resultados desejados” (ISO 2015a). 
O SGQ é implemantado através do Sistema Português da Qualidade (SPQ) (IPQ 2020b) que coordena três 
susbsistemas: 
1. Subsistema de metrologia;  
Responsável por garantir “o rigor e a exatidão das medições realizadas, assegurando a sua 
comparabilidade e rastreabilidade, a nível nacional e internacional, e a realização, manutenção e 
desenvolvimento dos padrões das unidades de medida”. 
 
2. Subsistema da normalização; 
Subsistema onde se enquadram ”as atividades de elaboração de normas e outros documentos de 
caráter normativo de âmbito nacional, europeu e internacional”. 
 
3. Subsistema da qualificação. 
Subsistema “que enquadra as atividades da acreditação, da certificação e outras de 
reconhecimento de competências e de avaliação da conformidade, no âmbito do SPQ”. 
 
O SGQ está aplicado no subsistema de normalização onde são elaboradas as normas para consulta das 
organizações e entidades. 
O Sistema Português da Qualidade tem também uma ligação com o Instituto Português da Qualidade 
(IPQ) sendo este último o Organismo Nacional Coordenador do SPQ e tem como atribuições “a gestão, 
coordenação e desenvolvimento do Sistema Português da Qualidade”, onde se procuram integrar todos 
os parâmetros que sejam de relevância para uma melhoria contínua da qualidade de produtos, serviços 
e dos sistemas da qualidade e qualificação de pessoas (IPQ 2020a). 
Como anteriormente descrito, o SGQ ao ser implementado numa organização, tem como finalidade 
apoiar desde o estabelecimento dos objetivos de acordo com os requisitos das partes interessadas, até 
às ações a serem implementadas para melhoria do seu desempenho. Para isso, o SGQ apresenta um 
método interativo de quatro processos para melhoria dessas ações, esse método inside em 4 pontos 
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fundamentais de gestão: planear, executar, verificar e atuar e é apresentado como ciclo PDCA1. Quando 
se planeia, estabelece-se objetivos e os seus respetivos processos, bem como todos os recursos que sejam 
necessários para obter os resultados finais favoráveis ao cliente. No próximo passo, executa-se tudo o 
que foi planeado, após o estabelecimento dos objetivos e do procedimento a tomar. É necessário 
controlar e verificar se todos os processos executados, serviços e produtos estão de acordo com as 
políticas, objetivos e atividades planeadas. No caso de haver melhorias a tomar de forma a corrigir e a 
melhorar desempenho, atua-se no sentido de implemantar as ações necessárias (ISO 2015b). 






1 Do inglês Plan-Do-Check-Act 
Figura 2.1 - Representação estrutural do ciclo PDCA. Fonte: ISO, (2015b) 
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2.2 GESTÃO DE PROJETOS - ENQUADRAMENTO 
A gestão de projetos é um assunto falado já desde o final da década de 1980. O seu desenvolvimento 
pode ser observado no setor das indústrias de grande produção. Garel (2013), menciona que a gestão de 
projetos está fundamentada numa “coleção articulada de melhores práticas”. 
De acordo com Project Management Institute (2017), uma gestão de projetos eficaz ajuda grupos e 
organizações a: 
• Cumprirem os seus objetivos de negócio; 
• Satisfazerem as expectativas das partes interessadas; 
• Aumentarem as suas chances de sucesso; 
• Otimizarem o uso dos recursos organizacionais. 
Por outro lado, uma má gestão de projetos ou a sua ausência leva a: 
• Prazos perdidos; 
• Incuprimento de orçamentos; 
• Má qualidade; 
• Incapacidade de alcançar os objetivos para os quais o projeto foi executado. 
Ao longo do tempo imensas empresas verificaram que a gestão de projetos é eficaz no apoio dos seus 
negócios como também traz benefícios à empresa. Desse modo, a gestão de projetos tem tido como 
missão entender como é que uma organização pode usar projetos para atingir os seus objetivos (Backlund, 
Chronéer, e Sundqvist 2014), ou seja, os líderes da organização sentem necessidade de iniciar projetos no 
intuito de prestar uma resposta a fatores que afetem as suas organizações, existindo assim quatro 
categorias fundamentais desses fatores que demonstram bem o contexto de um projeto, Figura 2.2, 
(Project Management Institute 2017). 





Segundo o Project Management Institute (2017), um “projeto é um esforço temporário empreendido para 
criar um produto, serviço ou resultado único”. Um projeto pode ser realizado para cumprir objetivos e 
estes são definidos quando se pretende obter um determinado resultado ou alcançar certas posições 
estratégicas. É um processo único que importa atividades que se interligam entre si e que são controladas 
com durações e datas de início e fim definidas com um objetivo final. 
O equilíbrio de um projeto está assente em 3 vertentes (custo, tempo e qualidade) que têm de estar em 
perfeita sintonia, Figura 2.3. A teoria consiste num triângulo equilátero em que todos os lados são iguais 
e representam cada uma das vertentes anteriormente referidas. Este equilíbrio permite demonstrar que 
não é possível alterar o orçamento do projeto, o seu custo nem a sua qualidade sem que uma das 
restantes vertentes seja alterada (Barbosa 2014). 




Figura 2.3 - Triângulo de gestão de projetos. Fonte: Duarte et al., (2012) 
A gestão de projetos é definida por cinco processos, Figura 2.4, (Project Management Institute 2017), 
sendo eles: 
• Processo de Iniciação; 
• Processo de Planeamento; 
• Processo de Execução; 
• Processo de Monitorização e Controlo; 
• Processo de Encerramento. 
 
Um dos parâmetros mais importantes na gestão de projetos é o planeamento. Nesta fase, toda a 
informação relativa ao tempo e aos recursos para a realização das atividades previstas é cruzada e 
analisada (Gouveia 2016).  
Figura 2.4 - Grupo de processos que definem a gestão de projetos. Fonte: Queimado, (2010) 
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2.3 PLANEAMENTO DE OBRAS 
Conforme referido no capítulo anterior, o planeamento é um dos processos da gestão. Segundo Pinto et 
al. (2014) planear compreende o estabelecimento de objetivos e um conjunto de ações dependentes 
entre si para os prosseguir. 
Sousa (2012) refere os três tipos de planeamento que usualmente são referidos, Figura 2.5: 
• Planeamento Estratégico; 
• Planeamento de Coordenação; 
• Planeamento Operacional. 
 
 
Figura 2.5 - Pirâmide de gestão. Fonte: Costa, (2016) 
O planeamento estratégico é usado pelos níveis altos de gestão de uma organização para projetos longos 
o que implica que a definição dos objetivos e das políticas utilizadas sejam aplicadas e pensadas a longo 
prazo, pois está associado ao desempenho empresarial, levando a um grau de incerteza de cumprimento 
grande já que as previsões feitas são baseadas em dados estatísticos.  
O planeamento de coordenação, utilizado por níveis intermédios de gestão da organização, implica 
políticas a médio prazo apesar de estar dependente do mesmo tipo de dados que o planeamento de nível 
superior. Normalmente é menos rígido e por isso apresenta um risco de incerteza menor. 
Por último, o planeamento operacional opera nos níveis funcionais da gestão da organização pelo que são 
aplicados em projetos de curto prazo, tendo por isso incertezas menores, podendo sempre ser possível 
ajustar o plano ao projeto. 
O planeamento de obras consiste na realização de um plano de atividades indexadas a um calendário. A 
obra é dividida em tarefas ou atividades elementares, com datas de início, fim e folgas (Faria 2009). 
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Gouveia (2016) cita as etapas fundamentais num processo de planeamento: 
• Identificar as atividades; 
• Estimar a duração das atividades; 
• Definir as dependências entre atividades; 
• Identificar os recursos; 
• Definir os recursos disponíveis. 
Segundo Pinto et al. (2014), planear pressupõe que existe um conhecimento atual e uma previsão sobre 
os futuros acontecimentos no sentido de atingir um estado mais desejável, sendo um ato voluntarista e 
proativo do gestor. Existe evidências que as empresas que mais planeiam são as que têm um maior índice 
de sucesso (Pinto et al. 2014). 
Não se justifica planear sem controlar. Controlar o planeamento de obra é extrair da obra em curso 
informação (balizamentos) que permita atualizar sucessivamente os planos em vigor e fornecer 
informação útil para o futuro desenvolvimento dos trabalhos (Faria 2009). 
Verifica-se que a necessidade da criação de métodos para a representação gráfica do planeamento de um 
certo projeto tornou-se uma prioridade (Pereira 2017). Desse modo foram criadas ferramentas para apoio 
na execução de planeamentos tais como gráfico de Gantt, redes de atividades CPM e PERT e linhas de 
balanço. 
2.3.1 Métodos de planeamento de obra 
Para o sucesso de um projeto de uma obra de construção civil, o planeamento e o controlo são 
fundamentais como ferramentas de gestão para o cumprimento dos objetivos. Dada a dependência entre 
ambas as ferramentas e a necessidade de aumentar a eficácia e eficiência de um projeto, foram criados 
alguns métodos para apoiar o gestor no planeamento e controlo do mesmo. 
2.3.1.1 Diagrama de Gantt 
Em 1917, o engenheiro mecânico Henry Gantt, desenvolveu uma ferramenta para o controlo do projeto, 
designada por diagrama de Gantt. Este diagrama identifica o tempo gasto em cada atividade e a sequência 
com que as atividades podem ser desempenhadas. A sua representação é feita por barras horizontais que 
demonstram a data de início e a data de fim da tarefa, Figura 2.6, (Conde 2018). 
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Figura 2.6 - Exemplo de um Diagrama de Gantt. Fonte: ArquitetoExpert, (2020) 
Os gráficos de Gantt são atualmente o padrão da indústria na representação de planeamentos de 
atividades. O diagrama apresenta as variadas atividades em função do tempo, permitindo que o gestor 
tenha uma visão das atividade que devem ou deveriam ser executadas de modo a controlá-las. Por outro 
lado, podem ainda ser relacionadas mais informações, incluindo escalas temporais, disponibilidade de 
recursos, custos por quantidade, entre outras. Apesar disso, os gráficos são omissos na representação de 
localizações e na continuidade das tarefas; na visualização de dependências; na otimização do programa; 
na movimentação das equipas, e na percepção completa da obra (André e Martins 2011). 
2.3.1.2 Diagrama de Rede – PERT/CPM 
Uma das metodologias desenvolvidas foi a análise de redes de atividades onde são usados métodos tais 
como o CPM (Critical Path Metod) e o PERT (Programme Evaluation and Review Technique). Embora 
semelhantes, estes apresentam diferenças no cálculo das durações das tarefas, já que o CPM cálcula as 
durações de uma forma determinística e no PERT são calculadas de forma probabilística, na qual o valor 
da duração de uma certa atividade é um valor esperado com uma probabilidade de ocorrência de 50%. 
 
A. Método CPM 
O método do caminho crítico (CPM),  criado em 1957, foi desenvolvido pela empresa DuPont no sentido 
de apoiar a programação de interrupções da atividade para manutenção de fábricas de processamento 
químico (Conde 2018; Costa 2016). É a técnica mais comum para organizar planeamentos de atividades 
da construção. Trata-se de um simples processo de encadeamento de atividades, onde é estabelecida a 
sucessão lógica e especificadas as relações de dependência entre as atividades (Sousa & Monteiro, 2011). 
Através do CPM é possível determinar o tempo que o projeto demora a ser executado. Este método 
identifica ainda o caminho crítico, ou seja, as atividades que não têm folga na duração da sua execução, 
cujo atraso resulta num impacto imediato na duração do projeto (Conde 2018).  
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O diagrama de rede aplicado neste método pode ser realizado de duas formas diferentes, redes AOA 
(Activities On Arrows), Figura 2.7, atividades nas setas.  
 
Figura 2.7 - Rede AON 
E redes AON (Activities On Nodes), Figura 2.8, atividades nos nós. 
 
Figura 2.8 - Rede AOA 
Conforme referido anteriormente, as durações das tarefas na rede CPM são determinísticas, logo não 
existe necessidade de cálculos para obter a duração de uma tarefa, mas existe um código de valores que 
faz parte da informação de cada atividade. No CPM cada nó, onde está contida a tarefa, tem de estar 
representado com o seguinte formato (Faria 2009): 
A DIMC DFMC ML 
d DIMT DFMT MT 
Sendo que, 
• A – Representa a atividade em causa; 
• d – Duração da tarefa (previamente definida); 
• DIMC – Data início mais cedo; 
• DFMC – Data fim mais cedo; 
• DIMT – Data início mais tarde; 
• DFMT – Data fim mais tarde; 
• ML – Margem Livre; 
• MT – Margem Total. 
Cada uma das datas deve ser calculada de modo a fornecer a informação necessária a quem consulta o 
diagrama. Nesse caso, é apresentado o seguinte exemplo abaixo onde serão demonstrados todos os 
cálculos necessários para a determinação de cada data representada. Note-se que a atividade A é a inicial 
e a atividade B é a sua sucessora, ou seja, a atividade a ser realizada imediatamente a seguir a A. Deve-se 
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também ter em atenção que na realização destes diagramas é importante incluir tarefas de início e fim 
“imaginárias”, de forma a servirem como ponto de partida e de término, Figura 2.9. 
 





• DIMC (Tarefa Início) = DFMC (Tarefa Início) 
Para a tarefa A (tarefa inicial): 
• DIMC (A) = 0 ; 
• DFMC (A) = DIMC (A) + d (A); 
• DIMT (A) = DFMT (A) – d (A); 
• DFMT (A) = Min {DIMT(B)}, ou seja, sempre o menor valor da DIMT da sua sucessora, neste caso, 
da tarefa B. 
Para a tarefa B (sucessora de A) 
• DIMC (B) = Máx {DFMC (A)}, ou seja, sempre o maior valor da DFMC da sua antecessora, neste 
caso, da tarefa A; 
• DFMC (B) = DIMC (B) + d (B); 
• DIMT (B) = DFMT (B) – d (B); 
• DFMT (B) = Min {DIMT(X)}, ou seja, sempre o menor valor da DIMT da sua sucessora, neste caso, 
de uma tarefa X. 
A DIMC (A) DFMC (A) ML (A) B DIMC (B) DFMC (B) ML (B)
d (A) DIMT (A) DFMT (A) MT (A) d (B) DIMT (B) DFMT (B) MT (B)
Sucessora de AAntecessora de B
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Tarefa de Término 
• DIMC (Tarefa Término) = DIMT e DFMC = DFMT (Tarefa Término) 
Após a elaboração da rede e da deteminação dos parâmetros estabelecidos em cada nó, é necessário 
determinar o Caminho Crítico (CC). Este depende do valor das margens: a margem livre (ML) e margem 
total (MT). A ML corresponde a um atraso máximo possível da atividade em questão sem que haja impacto 
no início da atividade sucessora, e a MT diz respeito ao atraso máximo possível sem que haja impacto no 
término do projeto (Projetos 2020). Estas margens são determinadas da seguinte forma: 
• ML (A) = Min {DIMT(B)} – DFMC (A); 
• MT (A) = DFMT (A) – DFMC (A). 
 O CC é determinado verificando quais as ativitades que possuem margem total igual a 0. 
Exemplo de determinação do caminho crítico: 
Usando o seguinte exemplo com 4 atividades e informações presentes na tabela 2.1 pode-se determinar 
o caminho crítico seguindo os passos abaixo.  
Tabela 2-1 - Exemplo de aplicação do método CPM 
Atividades Duração Sucessoras 
A 6 B;C 
B 5 D 
C 3 D 
D 4 - 
 
• 1º Passo: Realizar diagrama de rede (Tipo AON), Figura 2.10; 
 
 
• 2º Passo: Recolher valores numa tabela, Tabela 2.2; 
 
Figura 2.10 - Resolução de rede AON 
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Tabela 2-2 - Valores recolhidos da rede AON 
Atividades Duração Sucessoras DIMC DIMT DFMC DFMT ML MT 
A 6 B;C 0 0 6 0 0 0 
B 5 D 6 5 11 11 0 0 
C 3 D 6 8 9 11 2 2 
D 4 - 11 11 15 15 0 0 
 
• 3º Passo: Verificar margens e determinar o CC. 
Uma vez que o CC é determinado verificando o caminho que possui margens totais igual a zero, de acordo 
com este exemplo, verifica-se que as atividades A, B e D possuem margens totais de valor 0, Tabela 2.3. 
 







Desta maneira verifica-se que o CC é o camino A – B – D, Figura 2.11. 
 
Figura 2.11 - Determinação do caminho crítico 
 
B. Método PERT 
O método PERT, criando em 1958 pela empresa de mísseis Polaris (Conde 2018; Costa 2016), é também 
um método em que a sua definição é executada em rede como no método CPM. A diferença é que a 
duração de cada atividade é determinada em função da probabilidade de ocorrência de 50% (Faria 2009). 
Sendo assim, o método de realização das redes e os seus componentes são determinados de uma forma 
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análoga ao método CPM, alterando somente a forma de como é determinada a duração de cada atividade. 
O método de PERT determina as durações das atividades usando uma fórmula de cálculo que se apoia no 
gráfico de distribuição normal de probabilidade, Figura 2.12. 
 
 
Figura 2.12 - Gráfico de distribuição normal. Fonte: Faria, (2009) 
Como é possível verificar, o eixo dos XX possui quatro incógnitas que serão cálculadas de acordo com a 
sua probabilidade de ocorrência. Sendo que, 
• to – duração otimista, em que a probabilidade de ocorrência é inferior ou igual a 1%; 
• tmp – duração mais provável; 
• te – duração esperada, em que a probabilidade de ocorrência é inferior ou igual a 50%; 
• tp – duração pessimista, onde a probabilidade de ocorrência é inferior ou igual a 99%. 
As durações otimista, mais provável e pessimista podem já estar definidas mediante a interpretação do 
gestor de projetos, sendo a duração esperada aquela que se pretende determinar. Esta duração pode ser 
calculada usando a Lei β, onde é definida por dois parâmetros obtidos pelas seguintes expressões (Faria 
2009): 
 









Segundo Ferreira (2016), com o passar do tempo e com a proximidade dos métodos PERT e CPM, estes 
uniram-se passando a designarem-se como método PERT/CPM. 
2.3.1.3 Linha de balanço 
A linha de balanço é uma ferramenta usado no planeamento e controlo de projetos que possuam 
atividades que constantemente se repetem, tais como é o caso de estradas, túneis, conjuntos 
habitacionais, entre outros. 
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Este método é representado graficamente segundo eixos ortogonais em que o eixo X representa o tempo 
decorrido e o eixo Y a unidade definida através de linhas, tendo em conta a função da atividade e com 
inclinações que representam o ritmo da produção de cada atividade, Figura 2.13, (Ferreira 2016). 
 
 
Figura 2.13 - Representação da linha de equilíbrio. Fonte: Ferreira, (2016). 
 
Segundo Sousa & Monteiro, (2011), uma Linha de Balanço, Figura 2.14, fornece uma série de informações 
ao utilizador, como é o caso de: 
• Atividades progrogramadas para determinada data ou localização; 
• Intervalos temporais ou espaciais entre atividades; 
• Ritmo de produção de atividades; 
• Desontinuidades nas atividades; 
• Depndências entre as atividades; 




Figura 2.14 - Informação retirada após inspeção visual. Fonte: Sousa e Monteiro, (2011) 
A linha de balanço possibilita uma otimização do planeamento. Sousa & Monteiro (2011) enumeram dois 
princípios que devem ser considerados na minimização dos desvios numa Linha de Balanço: 
• Estimular a continuidade das tarefas, ou seja, não ter a mesma atividade a decorrer em diferentes 
localizações ao mesmo tempo; 
• Sincronizar os ritmos de produção para as várias tarefas, isto é, obter o máximo número de linhas 
paralelas, Figura 2.15. 
 
 
Figura 2.15 - Otimização de um planeamento em Linha de Balanço. Fonte: Sousa e Monteiro, (2011). 
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Com a necessidade de melhorar os métodos de planeamento para conseguir planear e controlar os mais 
variados projetos, tendo em conta a sua extensão, foi necessária a criação de programas de gestão de 
projetos que pudessem apoiar o gestor no seu desenvolvimento. 
2.4 PROGRAMAS DE GESTÃO DA CONSTRUÇÃO 
O planeamento na construção civil é uma atividade presente na maior parte das empresas, visto que 
quem planeia tem tendência a ter mais sucesso nos seus projetos (Pinto et al. 2014). 
Ao longo da década de 80 começaram a surgir os primeiros programas informáticos de planeamento. 
Grande parte deles não se destina, à construção civil mas sim para planear diversos empreendimentos 
(Faria 2009). 
 A necessidade de planear cada vez mais e mais, controlar o que se planeia e obter planos com menos 
riscos e incertezas em curtos espaços de tempo obrigou as empresas e organizações a inovarem-se 
tecnologicamente de forma a criarem programas informáticos que fossem de encontro ao cumprimento 
dessas novas necessidades e exigências. Nesse sentido foram criados programas de gestão de projeto 
como é o caso de: 
• Asta Powerproject; 




• CCS Candy; 
• MS Project. 
Estes dois últimos são os mais conhecidos, sendo que o Microsoft Office Project, desenvolvido pela 
Microsoft, é um programa informático de gestão de projetos que possui um maior número de utilizadores 
a nível mundial (Queimado 2010). 
2.4.1 MS Project 
O MS Project é um programa informático de gestão de projetos usado por diversas em empresas não só 
de contrução civil. As suas ferramentas de gestão permitem ao ultilizador planear o projeto, inserindo as 
atividades que compõem todo o seu processo de realização, assim como facilitando o controlo dessas 




Entre os mais variados recursos que são disponibilizados por este programa informático de gestão, 
destacam-se:  
•  A possibilidade de incluir relações de precedência entre tarefas; 
• O encadeamento de tarefas; 
• A possíbilidade de utilizar subprojetos; 
• Os recursos serem conectados diretamente às tarefas; 
• Os custos serem ligados diretamente às tarefas; 
• A possibilidade de gerar os mais diversos relatórios para apresentação de valores e resultados; 
• Possibilidade de analisar o projeto e o encadeamento entre tarefas podendo ser atualizado 
automaticamente num diagrama de Gantt; 
• Criação de novos calendários para tarefas e recursos. 
A inserção de dados no programa é realizada de uma forma intuitiva, pois sendo um programa 
desenvolvido pela Microsoft apresenta uma interface, Figura 2.16, muito semelhantes a programas tais 
como o Word ou Excel, programas em que grande parte das pessoas estão habituadas a utilizar. 
 
O primeiro passo é a representação na tabela de todas as atividades que vão compor o projeto, como é 
possível ver a azul na Figura 2.17. Para uma melhor perceção do funcionamento do programa, será 
descrito os primeiros passos do desenvolvimento de um projeto de pintura de uma sala. 
Figura 2.16 – Interface do MS Project 
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Figura 2.17 - Vista geral do programa - Inserção de tarefas 
Após a definição das atividades, insere-se as durações de cada em minutos, horas, dias, semanas, meses 
e anos, Figura 2.18, com as seguintes abreviações (Lewis, Chatfield, e Johnson 2018): 
• 1 min - representa um minuto; 
• 1 hr - representa uma hora; 
• 1 day - representa um dia; 
• 1 wk - representa uma semana; 




Figura 2.18 - Atribuição de tarefas e duração 
De acordo com a figura acima é de notar que apesar de ter sido estabelecidas várias tarefas com durações 
diferentes, estas estão a ser realizadas ao mesmo tempo. Essa situação acontece porque não foram 
definidas as relações de precedência entre tarefas que, segundo Lewis et al. (2018), podem ser de quatro 
tipos: 
• Fim – Início [FI] (Finish-to-Start [FS]); 
Em que uma dada tarefa sucessora só pode iniciar imediatamente após o término da sua antecessora, 
Figura 2.19. 
 
Figura 2.19 - Relação Fim-Início 
• Início – Início [II] (Start-to-Start [SS]); 
Em que determinadas tarefas podem iniciar ao mesmo tempo sendo necessário o início de uma 
determinada tarefa para que uma outra inicie, Figura 2.20. 
 
Figura 2.20 - Relação Início-Início 
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• Fim – Fim [FF] (Finish-to-Finish [FF]); 
Uma dada tarefa só pode terminar com o término de uma outra que seja dependente, Figura 2.21. 
• Início – Fim [IF] (Start-to-Finish [SF]. 
A data de início de uma tarefa predecessora determina a data final da sua tarefa sucessora, Figura 2.22. 
Figura 2.22 - Relação Início-Fim 
No caso de serem atribuidas às tarefas relações de Fim-Início, pode ser verificado na Figura 2.23 um 
encadeamento automático de tarefas, ralizado pelo programa informático. 
 
Figura 2.23 - Encadeamento de tarefas automático 
 
No capítulo 4 serão demonstradas mais funcionalidades deste programa no âmbito do trabalho 
desenvolvido na empresa acolhedora de estágio, que será apresentada no capítulo seguinte. 
 
 





EMPRESA DE ACOLHIMENTO 
3.1 A EMPRESA 
A empresa Construções Vila Maior (CVM), com a sua sede situada na Avenida Padre Alves 
Correia 141 no Concelho de Vila Nova de Gaia, foi fundada à 33 anos. A atividade principal da 
empresa é a construção de edifícios para habitação e também a reabilitação de edifícos.  
A empresa faz também promoção imobiliária (CVMNET 2020a). Na Figura 3.1 é apresentada a 
sede da empresa. 
 
 




A empresa tem alvará de classe 7 o que permite realizar obras até 10.624.000€ o que demonstra 
a sua capacidade na área da construção civil (CVMNET 2020b).  
A Construções Vila Maior, é estruturada por departamentos que conjuntamente realizam todo 
o processo desenvolvido desde orçamentação até à venda final do imóvel (CVMNET 2020c). 
Destes departamentos temos: 
• Departamento técnico 
Composto por técnicos engenheiros civis diretores de obra, encarregados de obra e equipa 
própria de mão-de-obra, que executam especialidades já definidas em obra. É recorrente o uso 
de mão-de-obra externa com recurso a subempreitadas para a realização de certas 
especialidades que sejam necessárias em obra. O departamento técnico tem também apoio do 
setor da coordenação de produção que gere as equipas de trabalho.  
• Departamento comercial 
Trata do contacto com as imobiliárias e da venda de imóveis (CVMNET 2020d). 
Na Figura 3.2 é apresentado o logotipo da empresa. 
 
 
Figura 3.2 - Logotipo Construções Vila Maior. Fonte: CVMNET, (2020b) 
• Departamento de projeto 
Responsável pelo apoio na realização e consulta de projetos de construção civil.  
• Departamento de higiene e segurança no trabalho (HST) 
Composto pelo técnico de segurança que assegura e verifica o cumprimento de todas as normas 
e requisitos de segurança das obras.  
• Departamento finaceiro 
Responsável por toda a faturação e contabilidade do que é gasto e gerado pelo departamento 
técnico.  
• Departamento de estudos e propostas 
Gere toda a parte de orçamentação com os clientes, pedidos de preço a subempreitadas e 
tratamento de encomendas de material.  
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A gestão de todos estes departamentos da empresa é realizada por dois sócios-gerentes, o 
Engº Severino Ponte e o Srº Ângelo Marques (CVMNET 2020d). Na Figura 3.3 é apresentado o 
organograma da empresa para entender a correlação entre os vários departamentos. 
 
 
Figura 3.3 - Organograma funcional da CVM 
De momento, a nível de construção e reabilitação, a empresa tem em carteira 15 obras em 
diferentes fases de construção, sendo elas em: 
• Fase de estrutura de betão armado um total de 2 obras; 
Descobrimentos [DSC] e Estamparia Lote 10 [EL10]. 
• Fase de alvenarias um total de 2 obras; 
Encosta do Infante [EINF] e D. Pedro V [DPV]. 
• Fase de rebocos um total de 2 obras; 
Madalena Lote 16 [M16] e Salgueiral [SGL]. 
• Fase de redes um total de 1 obra; 
Miguel Bombarda [MBOM]. 
• Fase de acabamentos um total de 7 obras; 
Almada [ALM], Camões [CMO], Casas de Miramar [CMIR], Encosta Poente Lote 2 [ENC2], 
Estamparia Lote 9 [EL9], Plaza D. Henrique [PDH] e Rodrigues de Freitas [RF]. 
• Fase de arranjos interiores um total de 1 obra. 
Armazéns Campanhã [CPA]. 
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Estas empreitadas localizadas desde a zona litoral, como é o caso das moradias em Miramar, 
como em locais da área metropolitana do Porto, como é o caso do Almada 378. A empresa na 
sua atividade de construção civil tem equipas internas que executam artes de pedreiro e 
alvenaria mas é frequente o uso de equipas externas como subempreitadas para executar as 
artes necessárias à realização dos trabalhos. No que diz respeito à promoção imobiliária as sua 
zonas de ação são nas cidades de Vila Nova de Gaia e Porto (CVMNET 2020e). Na Figura 4.4 é 
apresentada uma transformação de uns armazéns em moradias para habitação, esta obra é 





Figura 3.4 - Obra Armazéns Campanhã: a) construção antiga – armazéns; b) em fase de 
acabamentos – transformação em habitação. 
Abaixo, na Figura 4.5 é mostrado outro tipo de construção realizada pela empresa, sendo esta 
o tipo de construção mais comum da empresa. 
 
Figura 3.5 – Edifício Estamparia Lote 9 
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3.3 RELATÓRIO DE TAREFAS EXECUTADAS 
A empresa tem como objetivo fazer um planeamento global de obras. Nesse sentido o estágio 
teve como objetivo desenvolver um Plano que engloba-se todas as obras em execução e a 
executar por parte da empresa Construções Vila Maior, usando um programa de planeamento 
de obras. Procurou-se  gerar uma correlação e harmonia com prazos, custos e recursos. 
Para atingir esse objetivo foram executadas tarefas, estas, estão divididas em dois grupos, 
tarefas de execução do plano global (1 a 4) e tarefas de apoio (5), sendo elas: 
1. Levantamento e registo de obras em preparação e em execução  
Numa fase inicial foi elaborado um registo de todas as obras que estavam em fase de inicio de 
trabalhos e de obras em fase de execução, juntamente com a direção e com os técnicos de obra 
foram elaborados os seus planeamentos no programa informático, pois não podiam ser usados 
no formato em que estavam anteriormente, estes, foram usados para gerar o Plano. 
2. Identificação e definição das atividades realizadas por cada equipa de trabalho  
Após o término da realização dos planeamentos foi necessário identificar todas as equipas que 
executam serviços de construção na empresa. As equipas internas da empresa ou externas como 
é o caso das subempreitadas que são adjudicadas para realizar trabalhos que as equipas da 
empresa não executam. 
3. Atribuição de equipas às respetivas tarefas  
Com o levantamento das equipas e a definição da atividade que cada uma exerce, devem ser 
atribuidas as tarefas que compõem o planeamento a cada uma das equipas listadas conforme a 
arte que representam, sendo esta, arte de eletricista, pintor, carpinteiro entre outras. 
4. Utilização do programa para preparação de um planeamento global para a empresa 
Foi com recurso ao programa informático reunir todos os planeamentos num só plano geral de 
forma a gerar o planeamento global para analise das distribuições de equipa. Estes passos 
estarão explanados de forma mais descrita no próximo capítulo. 
5. Atividades de apoio 
Todo o processo de execução do planeamento foi realizado em conjugação com a direção da 
empresa e com todos os diretores de obra no sentido de responder às necessidades da mesma. 
Para que fosse possível verificar atrasos das subempreitadas e alternando a disposição das 
equipas mediante as suas disponibilidades de tempo e de recursos.  
Para melhorar a eficácia da gestão e controlo do planeamento foram realizadas algumas 




• Reuniões de produção 
Nesta atividade foram levantados uma série de questões relacionados com possíveis atrasos de 
tarefas e alterações originadas pelos clientes da empresa, o que permitiu estudar os problemas 
e procurar soluções que estivessem em acordo com essas adversidades. 
• Acompanhamento de diretores de obra 
O acompanhamento de técnicos em diferentes fases de execução de obra, possibilitou a 
perceção das necessidades de cada obra e eventuais imprevistos que possam gerar atrasos. 
Assim como situações críticas que tenham de estar previstas de forma a que seja cumprido o 
planeamento feito, bem como a gestão das equipas de cada subempreitada, de forma a 
aproveitar as margens ou folgas de cada atividade para que sejam cumpridas no prazo todas as 
tarefas críticas que possam gerar desvios ou atrasos no planeamento de obra. 
• Reuniões com técnicos/Balizamentos 
Esta atividade foi fundamental na obtenção do conhecimento da estrutura de um planeamento 
de obra pois cada técnico tem a sua maneira de gerir, planear e controlar permitindo assim 
usufruir de um leque maior de experiência nesta área. A análise conjunta com os técnicos dos 
atrasos de cada tarefa e o motivo que os originou veio de certa forma aumentar a capacidade 
de resolução de conflitos em obra. 
 
Estas foram as atividades que consistiram do estágio e que levaram à realização com sucesso do 






PLANO GERAL DE CONTROLO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAS 
No presente capítulo será abordado o trabalho desenvolvido na empresa, ou seja, o Plano Geral de 
Controlo e Distibuição de Equipas, assim como toda a metodologia adotada para a realização do mesmo. 
Serão ainda demonstradas ações realizadas para a melhoria e recolha de informação necessária ao 
desenvolvimento do trabalho assim como medidas futuras de otimização ao trabalho executado. 
4.1 EXECUÇÃO DO PLANO 
O Plano, desenvolvido para colmatar dificuldades no controlo das equipas, permitirá uma coordenação 
na distribuição das equipas de trabalho, neste caso das subempreitadas a quem são adjudicados os 
trabalhos, no sentido de permitir verificar e gerir de forma mais eficaz as equipas que estão presentes em 
cada obra.  
O objetivo consiste na melhoria da eficácia no cumprimento de prazos, uma vez que o Plano permitirá 
observar e analisar duma forma ampla toda a atividade das equipas, possibilitando a deslocação das 
mesmas para as obras que apresentem atrasos numa ou mais artes. Do mesmo modo, para prevenir que 
tarefas críticas possam gerar atrasos de maneira a impedir a ocorrência do prolongamento no prazo 
definido de execução. Uma vez que o Plano estará organizado por artes de trabalho assim como as obras, 
será possível verificar no Plano em que obra está a ocorrer o atraso e que arte está a gerá-lo. 
Procurou-se gerar uma correlação e harmonia com prazos, recursos procurando fazer uma distribuição 
mais acentuada de recursos disponíveis nas tarefas mais críticas.  
O conjunto de atividades realizadas, juntamente com a direção e com os técnicos de obra, para a 
realização deste Plano, conforme referido anteriormente, foram as seguintes: 
1. Levantamento e registo de obras em preparação e em execução; 
2. Identificação e definição das atividades realizadas por cada equipa de trabalho; 
3. Atribuição de equipas às respetivas tarefas; 
 4. Elaboração e composição do Plano. 
CAPÍTULO 4 
34 
4.1.1 Levantamento e registo de obras em preparação e em execução 
O objetivo desta tarefa foi a identificação de equipas nas diversas obras, o seu controlo e a sua gestão de 
modo a que fossem cumpridos todos os prazos previamente definidos para a conclusão das mesmas.  
Numa primeira fase foram inumeradas todas as obras que estavam em execução e foram recolhidos os 
seus planeamentos2, que podem ser consultados nos Anexos 01 a 15, com os técnicos de modo a os 
organizar numa pasta. Os planeamentos, apesar dos técnicos os terem realizado e os usarem nas suas 
obras para consulta, foi necessário refaze-los em Project, pois, foi o programa utilizado no 
desenvolvimento do Plano. Na Tabela 4.1, onde são apresentadas as obras cujo planeamento foi refeito, 
é possível verificar que para cada obra, em execução ou em fase preparatória de execução, foi criada uma 
referência para servir de identificação. Esta referência vai permitir ao técnico que analise o Plano saber 
que obra está a ser representada, uma vez que neste, as obras serão mencionadas pelas suas respetivas 
referências. 





Casas Miramar [CMIR] 
D. Pedro V [DPV] 
Descobrimentos [DSC] 
Encosta do Infante [EINF] 
Encosta Lote 2 [ENC2] 
Estamparia Lote 9 [EL9] 
Estamparia Lote 10 [EL10] 
Madalena 16 [M16] 
Miguel Bombarda [MBOMB] 
Plaza D.Henrique [PDH] 
Rodrigues de Freitas [RF] 
Salgueiral [SGL] 
 
2 Por motivos de informação confidencial para a empresa todos os planeamentos tiveram as suas datas alteradas de 
modo a não passar a informação relativamente à duração real de cada tarefa nem ao prazo final da obra. 
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4.1.2 Identificação e definição da atividade realizada por cada equipa de trabalho 
Após a referenciação das obras e realização dos respetivos planeamentos em Project foi elaborado um 
mapa de referenciação de equipas, conjuntamente com a direção da empresa, de todos os 
subempreiteiros ativos em obra tendo em atenção a arte que cada um desempenha. Como é possível 
analisar na Tabela 4.2 foram identificadas as artes em obra que mais importava à direção controlar 
atribuindo a cada uma, uma determina letra do alfabeto para sua identificação. O critério definido pela 
direção, para a definição destas artes, tem em conta a quantidade de horas de trabalho em obra, e 
portanto, artes com mais tempo a atuar em obra necessitam de um controlo mais rigoroso. Este critério 
pode ser alterado pela direção da empresa sempre que necessário. As artes presentes na Tabela 4.2 foram 
inseridas de forma aleatória não estando aplicada uma ordem crescente ou decrescente do número de 
horas de trabalho. 
Foi alfabetizado um código para identificar as equipas de subempreiteiros e equipas internas da empresa, 
de forma a realizar este trabalho sem comprometer informação confidencial da empresa. Desse modo, as 
artes que cada subempreiteiro executa serão referenciadas com letras do alfabeto latino e os nomes das 
várias equipas de subempreiteiros serão referenciados através de números, sendo neste caso, Equipa C – 
01 e Equipa C – 02 ambas da arte de carpintaria, mas referentes a dois carpinteiros distintos, n representa 
o número da equipa de uma dada arte. 
Tabela 4-2 - Referenciação de subempreitadas 
Artes Equipa Subempreiteiro 
Pedreiro A n 
Tijolo B n 
Carpintaria C n 
Serrelharia D n 
Pichelaria E n 
Taqueiro F n 
Cozinhas G n 
Elevadores H n 
Gesso Cartonado I n 
Pintor J n 
Cerâmicos K n 
Capoto L n 
Fachada Ventilada M n 
Eletricista N n 
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4.1.3 Atribuição de equipas às respetivas tarefas 
Posteriormente a toda essa informação estar recolhida e os planeamentos realizados foi necessário 
atribuir a cada tarefa o respetivo recurso, que neste caso é a equipa do subempreiteiro aplicável à tarefa 
e para isso deve  ser inserida no Project, Figura 4.1, todos os subempreiteiros a trabalhar em obra e as 
suas respetivas artes seguindo as seguintes etapas: 
• Etapa 1 – Inserir recursos (subempreitadas) no programa; 
Na aba Recurso (Resource), clicar na seta do Gestor de Equipas (Team Planer) e selecionar Folha de 
Recursos (Resource Sheet). 
 
Uma vez na Folha de Recursos (Resource Sheet), Figura 4.2, devem ser inseridas as informações relativas 
às subempreitadas presentes na obra em questão referindo na coluna Grupo (Group) as artes que cada 
um executa em obra. 
Figura 4.1 - Etapa 1 - Inserção de recursos 
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Figura 4.2 - Inserção de equipas de trabalho no programa 
• Etapa 2 – Distribuir recursos por cada tarefa 
Aquando da inserção dos dados dos subempreiteiros no programa deve-se agora atribui-los às suas 
repetivas tarefas, ou seja, a tarefa da realização da estrutura de betão armado por exemplo deve ter a 
equipa de pedreiro atribuída como recurso, a tarefa de pintura final deve ter como recurso a equipa de 
pintor e por aí adiante. Na Figura 4.3 é possível verificar o local onde se pode atribuir os recursos, na aba 
Recurso (Resource) em Atribuir Recursos (Assign Resources). 
 
 
Figura 4.3 - Atribuição de recursos 
É possível verificar que será aberto um quadro com os repetivos recursos que foram inseridos pelo 





Figura 4.4 - Quadro de atribuição de recursos 
Para atribuir um determinado recurso a uma tarefa deve-se, com o presente quadro da atribuição de 
recursos aberto, selecionar a tarefa que pretendemos atribuir o recurso, que neste caso será a tarefa 
“Pintor fase 1”, selecionar o recurso pretendido, “Equipa J – 01” e clicar no botão Atribuir (Assign), Figura 
4.5. 
 
No seguimento deste passo vai ser possível verificar que o programa criou uma indicação de texto do 
recurso atribuido, Figura 4.6. 
Figura 4.5 - Passos para atribuir um recurso 
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Realizando todo este processo pelas várias tarefas, no fim obtém-se o resultado demonstrado na Figura 
4.7. 
 
Este planeamento é referente a uma obra exemplo, sendo que na próxima tarefa será elaborado o Plano 
que se traduz na compilação dos vários planeamentos de obra da empresa num só. 
4.1.4 Elaboração e composição do Plano 
O próximo passo será a distribuição das subempreitadas em todos os planeamentos já executados 
conforme o que foi feito no subcapítulo anterior, de forma, a poder gerar um plano geral em que seja 
possível verificar e controlar as equipas referentes a cada subempreitada. 
Uma vez que o MS Project só consegue conciliar 15 planeamentos num Plano só, esta condição implica a 
limitação do Plano a um valor máximo de 15 obras, de modo que, na eventualidade de existir em carteira 
Figura 4.6 - Referência gerada pela atribuição de um recurso a uma tarefa 
Figura 4.7 - Exemplo de planeamento com distribuição de equipas 
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um número superior a 15 obras em fase de execução em simultâneo, têm de ser tomadas medidas para 
colmatar essa dificuldade existente. Uma das alternativas que se pode realizar é a reunião de todas as 
obras em que uma determinada equipa que se pretende acompanhar está ativa, e fazer um só Plano para 
controlo dessa mesma equipa, presumindo claro que a equipa a controlar não se encontra em mais de 15 
obras ao mesmo tempo. 
O Plano é a reunião dos diversos planeamentos de obras que estejam em fase de execução ou não numa 
empresa. Para realizar este Plano é necessária a introdução de subprojetos no projeto geral, estes 
subprojetos, que se traduzem em pequenos projetos que compõem um projeto geral, serão os 
planeamentos de obra gerados previamente com apoio dos técnicos e direção da empresa. Nas Figuras 
4.8, 4.9 e 4.10 são demonstrados os passos a seguir para a introdução de um subprojeto. 
• Passo 1 – Introdução de um subprojeto; 
Na abra Projeto (Project) deve-se selecionar a opção de inserir um Subprojeto (Subproject). 
 
• Passo 2 – Escolha do ficheiro que se pretende que componha o plano geral; 
Ao clicar em Subprojeto (Subproject) é aberto uma aba para que o ulilizador escolha o ficheiro que 
pretende inserir como subprojeto, neste caso de exemplo será escolhido o ficheiro “Almada[ALM]”, após 
ser selecionado clica-se em Inserir (Insert). 
Figura 4.8 - Inserção de um subprojeto 





• Passo 3 – Repetir passos 1 e 2 até criar o Plano. 
Após realizar estes passos, os mesmos devem ser repetidos até se obter uma listagem de projetos num 
projeto só, Figura 4.10. 
 
Figura 4.9 - Escolha de ficheiro para subprojeto 
Figura 4.10 – Listagem de subprojetos 
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No Anexo 16 pode ser verificado este Plano na sua extensão visto que cada ícone, Figura 4.11, representa 
um planeamento de cada empreitada. 
 
 
Figura 4.11 - Ícone de indicação de subprojeto 
Para controlo e verificação de equipas utilizar-se-á outro recurso do Project denominado por Planeador 
de Equipas (Team Planner), Figura 4.12, este método é normalmente utilizado quando existe sobrelotação 
de recursos e é imperativo que se faça a distribuição dos dos mesmos de modo a não haver incongruências 
durante o projeto. Neste caso o planeador de equipas não será utilizado para realizar a distribuição dos 
recursos sobrelotados mas sim para analisar a distribuição das equipas que foram atribuidas a cada tarefa. 
 
Este recurso pode ser utilizado para verificar a distribuição de uma equipa de uma determinada arte, seja 
ela de carpintaria, eletricista ou das demais referidas anteriormente, ou de uma arte específica  numa 
determinada obra ou conjunto de obras. Com o planeador de equipas o utilizador do programa pode 
analisar a distribuição de uma determinada equipa de pichelaria no conjunto de obras que compõem o 
Plano. Na Figura 4.13 é mostrado a análise da Equipa N – 02 (consultar Tabela 4.2), ou seja, a 
subempreitada 02 de eletricista. 
Figura 4.12 - Localizador do Planeador de Equipas 
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Como é possível verificar na “Linha de Tempo” (Timeline) entre os dias 26 de abril de 2020 e 31 de 
dezembro de 2020 a Equipa N – 02 vai estar presente em sete obras. Esta vista da distribuição da equipa 
de eletrista, proporciona a perceção de vantagens e desvantagens do uso desta ferramenta, pois, como é 
possível verificar existe uma interação muito grande que se pode fazer para analisar as equipas e artes. 
O utilizador pode analisar as equipas em função das obras ou analisar as artes no seu todo em função das 
obras, por outro lado existe a dificuldade da maximização da janela. À medida que se aumenta o intervalo 
de datas as barras diminuem o tamanho o que impossibilita ao utilizador visualizar o texto de certas barras 
que se encontram com reduzido tamanho num ficheiro PDF. Somente com o programa instalado no 
dispositivo não existe esse problema, pois é criada uma caixa de texto com as informações necessárias 
bastando só colocar o cursor do rato na barra que pretendemos consultar, Figura 4.14. 




No Anexo 17 podem ser consultados os diferentes mapas de distribuição de obra para cada arte. 
4.2 FUNCIONALIDADES DO PLANO GERAL E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  
A seguir apresentam-se um conjunto de funcionalidades importantes e úteis para a utilização do Plano, 
sendo elas: 
- Visualização de uma equipa na carteira de obras; 
- Visualização dependente duma arte num todo; 
- Utilidades do Plano no pedido de material. 
• Visualização de uma equipa na carteira de obras  
Quando é pretendido analisar a distribuição de uma determinada equipa verificando a carga de trabalhos 
da mesma na empresa, deverá se selecionar a equipa prentendida da arte a ser analisada.  
Imaginando que se pretende verificar a possibilidade de colocação da Equipa 01 da arte de gesso 
cartonado [I] a atuar numa determinada obra em inícios de julho, deverá selecionar-se a Equipa I – 01 
para visualização e definir um intervalo de valores que compreendam o mês de julho, neste caso, foi 
escolhido o intervalo entre 26 de junho e 25 de agosto estando representado o mês de julho, Figura 4.15.  
Figura 4.14 - Quadro criado pela sobreposição do cursor com a barra 
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Como é possível verificar a subempreitada 01 de gesso cartonado tem 5 equipas a atuar no mês de julho, 
sendo elas nas obras de Rodrigues de Freitas, Plaza D. Henrique, Estamparia Lote 9, Camões e Almada. O 
próximo passo seria entrar em contacto com o subempreiteiro e verificar se o mesmo tem pessoal 
disponível para estabelecer uma nova equipa no mês pretendido a atuar numa obra a definir. 
 
• Visualização dependente duma arte num todo 
De uma outra foma é possível verificar uma determinada arte no seu todo em função das obras onde está 
presente, ou seja, se houver pretensão de analisar um conjunto de equipas de carpintaria ou eletricista 
ou a que for necessária, terá de se recorrer aos filtros, selecionar a opção Por Grupo (Group by) e 
seguidamente Grupo de Recursos (Resource Group), Figura 4.16, sendo necessário a definição3 de cada 
arte na respetiva equipa. 
 
 
3 Consultar Figura 4.2 




Figura 4.16 – Organização das equipas por artes 
Após a seleção desta opção o programa retornará a distribuição de equipas pela arte que cada uma 
representa, podendo o utilizador escolher a arte que necessita analisar, Figura 4.17. 
 
Figura 4.17 - Plano obtido pela filtragem por artes 
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Este plano representa o Plano da arte de capoto onde estão representadas várias equipas em função das 
obras em que vão executar trabalhos de construção civil, no Anexo 17 esta representado o Plano Geral 
de Controlo e Distribuição de Equipas do presente ano corrente. 
A utilização do Plano verifica-se uma ferramenta de grande valor numa empresa, uma vez que se verifica 
a compensação da sua utilização quando se pretende controlar e verificar a distribuição de equipas ou 
artes numa determinada obra ou conjunto de obras. Por outro lado, este Plano apresenta algumas 
limitações como é o caso da questão do valor máximo de subprojetos que podem compor o Plano Geral, 
estando este valor limitado a 15 por imposição do programa informático, o que impede que sejam 
controladas mais de 15 obras ao mesmo tempo.  
Também é de notar a dificuldade em visualizar a informação presente nas barras de tempo mediante o 
tamanho do intervalo de tempo, pois, como o aumento do intervalo temporal as barras diminuem o 
tamanho não sendo em alguns casos  possível visualizar a informação presente, Figura 4.18. 
 
 





• Utilidades do Plano no pedido de material 
Como é sabido, as variações de preço dos mercados ocorrem também no mercado da construção civil e, 
por vezes, a quantidade de material pedido pode influenciar preços, gerar descontos, ou fixar um valor 
único de tabela para um determinado material de construção. Numa empresa com várias frentes de obra, 
a quantidade de um determinado material de construção a ser pedido por obra em comparação ao 
somatório das quantidades necessárias, desse mesmo material, no conjunto de todas as obras pode 
revelar preços bastante diferentes. Por exemplo, podem ser feitas as seguintes encomendas individuais: 
- 5 paletes de tijolo de 9 cm para a obra A, encomenda realizada ao dia 02/07/2020; 
- 6 paletes de tijolo de 9 cm para a obra B, encomenda realizada ao dia 04/08/2020; 
- 9 paletes de tijolo de 9 cm para a obra C, encomenda realizada ao dia 15/10/2020; 
Neste caso, irá ser apresentado um valor individual por cada obra, não havendo garantia que a mesma 
encomenda de tijolo da obra A apresente o mesmo preço/tijolo da obra C, pois se houver inflação de 
valores já não é possivel assegurar o preço. Na Tabela 4.3 é possível verificar a diferença de valores entre 
encomendas parciais e encomendas totais referentes às mesmas quantidades. Supondo que, ao dia 02 de 
Julho, já é sabido que em Agosto e Outubro se irá necessitar de tijolo em outras obras. Os valores abaixo 
representados são valores arbitrados pois é pretendido analisar as diferenças de valores. 







2916,00 un.Tijolo 30x20x9 (9 paletes*324) 0,213 621,11 €
Total 1 380,24 €
Encomenda total
Encomenda realizada à data 02/07/2020
Tijolo 30x20x9 (5 paletes*324) 0,213 345,06 €
Tijolo 30x20x9 (6 paletes*324) 0,213 414,07 €
Tijolo 30x20x9 (9 paletes*324) 0,234 682,34 €
Total 1 441,48 €
Encomenda realizada à data 04/08/2020
Tijolo 30x20x9 (6 paletes*324) 0,213 414,07 €
Encomenda realizada à data 15/10/2020
Encomenda parcial
Encomenda realizada à data 02/07/2020
Tijolo 30x20x9 (5 paletes*324) 0,213 345,06 €




un. Preço unitário Preço total
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É possível determinar a necessidade de tijolo em obra recorrendo ao Plano Geral de Controlo e 
Distribuição de Equipas. Se o Plano gerar uma visualização dependente de uma arte num todo, conforme 
referido acima, o utilizador vai poder escolher a arte que pretende analisar, neste caso a arte de tijolo, e 
vai conseguir ter a peceção do tijolo que vai necessitar no próximo trimeste ou quadrimeste, mediante a 
distribuição de equipas de tijolo no Plano, podendo assim realizar encomendas atempadas de forma a 
assegurar preços. Esta técnica funciona não só para tijolo mas para qualquer tipo de material de 
construção necessário. 
4.3 AÇÕES DE OTIMIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES 
No sentido de otimizar o controlo e a visualização dos atrasos das tarefas foram criadas algumas 
sinalizações, das quais, linhas de base, tarefas criticas, sinalizadores de atrasos e controlo de horas de 
trabalho. 
 
• Linhas de base 
As Linhas de base (Baseline) são linhas criadas pelo programa informático após a definição do 
planeamento de obra. Aquando do término do planeamento deve ser guardado o plano, Figura 4.19,   
clicando na aba Projecto (Project) e em seguida clica-se Definir Linha de Base (Set Baseline) e esta deve 
ser definida para o projeto inteiro. 
 
 
Figura 4.19 - Definição de linha de base 
 
Pode observar-se através de um excerto do planeamento da Figura 4.20 que foi criada uma barra cinzenta 
abaixo da barra anteriormente existente de modo a formar uma cópia do plano já existente. Estas novas 
barras servem para que na eventualidade de ocorrer um atraso e se tenha que ajustar o plano, seja 
possível visualizar o desfazamento, visto que, as barras cinzentas permanecem sempre na sua posição 




• Tarefas críticas 
As tarefas críticas são tarefas que não possuem margens para atraso, ou seja, são tarefas que podem gerar 
incumprimento no prazo final de obra e por esse motivo devem ser marcadas de modo a que o gestor de 
projetos efetue uma melor preparação das mesmas. Estas tarefas podem marcadas no Project na aba 
Formato (Format) selecionando a opção “Tarefas Críticas” (Critical Tasks), Figura 4.21. A marcação desta 
opção vai realçar as tarefas críticas alterando a sua cor de azul para vermelho. 
Figura 4.20 - Aplicação de atraso de um mês na tarefa "1.1 Demolição" 
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• Sinalizadores de atrasos 
Em projetos pequenos ao atualizar uma tarefa que gere um atraso é possivel com uma certa facilidade 
visualizar rapidamente a consequência desse atraso, mas em projetos com uma extensa lista de tarefas 
pode não ser tão percetivel, então foram criados os sinalizadores de atraso que vão indicar ao utilizador 
quando é realizado o balizamento do plano se uma determinada tarefa atrasou, antecipou ou se manteve 
igual. Nas Figuras 4.22, 4.23, 4.24 e 4.25 serão explicados os passos para a criação desses sinalizadores. 
1. Na aba “Formato” (Format) selecionar “Campos Personalizados” (Custom Fields), após a abertura 
da caixa de texto em “Tipo” (Type) deve-se selecionar a opção “Número” (Number) e renomear o 
campo conforme o nome que se pretende, neste caso será “Tarefas atrasadas”, por fim selecionar 
a opção “Fórmula” e clicar no rectângulo, Figura 4.22. 




Figura 4.22 - Personalização de campos 
2. Uma vez no quadro da fórmula esta tem de ser inserida para obter o resultado pretendido, e para 
isso será utilizado uma fórmula com código if, Figura 4.23, que irá interagir com a linha de base 
previamente criada, ou seja, se a data de fim da tarefa for superior à data de fim da linha base 
então será retornado o valor “1”, se a data de fim da tarefa for inferior à data de fim da linha base 
então será retornado o valor “-1” e se for igual então “0”. 
 
 
Figura 4.23 - Colocação da fórmula 
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3. Após inserir a fórmula deve-se substituir os valores numéricos retornados pela fórmula acima 
inserida, sendo estes -1, 0 e 1, por indicadores gráficos, ao clicar em “OK” será retornado o quadro 
da Figura 4.22 na qual se deverá clicar em “Indicadores Gráficos” (Graphical Indicators), uma vez 
clicado aparecerá uma tabela em que se deverá escolher o que se pretende que seja feito e neste 
caso pretende-se que valores iguais a -1, 0 e 1 retornem uma imagem à escolha do utilizador, 
neste exemplo foram escolhidos os seguintes indicadores conforme consta na Figura 4.24. 
 
Figura 4.24 - Indicadores gráficos 
4. Por fim é necessário inserir uma nova coluna identificando a referência criada de forma a obter, 
de acordo com os atrasos ou antecipações de tarefas, um resultado do género obtido na Figura 
4.25, indicador vermelho se houve atraso, verde se houve antecipação e neutro se manteve. 
 
 
Figura 4.25 - Atrasos das tarefas identificados por indicadores gráficos 
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• Controlo de horas de trabalho 
O controlo das horas de trabalho é uma informação que obtida de uma forma simplificada na tabela de 
recursos criando uma coluna nomeada de “Trabalho” (Work), Figura 4.26. Esta coluna mostra a 
quantidade de horas de trabalho de uma determinada equipa em obra, esta informação proporgiona ao 
gestor a indicação que esta ou estas equipas com um período de horas alto pode gerar atrasos ao longo 
do tempo e por isso deve ter um controlo mais rigoroso. 
 
 
Figura 4.26 - Aplicação da coluna referente a horas de trabalho 
4.4 POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO 
 
• Macro no Ms Project 
De forma a tornar o programa mais automatizado, é possível criar uma macro no MS Project com um 
código informático que permitirá que o programa faça a gestão das equipas por si mesmo. Para isso, criar-
se-á um código if que correrá todas as equipas criadas pelo utilizador no programa informático e esse 
código visualizará as equipas livres e fará uma interseção com as tarefas próximas a realizar e dará a 
informação ao gestor que uma determinada equipa está disponível para realizar uma determinada tarefa, 
por exemplo. Este código facilitará a gestão e coordenação da obra por parte do coordenador do 
programa e dos seus utilizadores.  
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• Plataforma online para atualização de planeamentos 
Juntamente com a macro poderá se desenvolver uma plataforma online onde os técnicos possam partilhar 
e atualizar os planeamentos de forma a gerar uma base de dados no Plano com a finalidade deste se 
atualizar mediante os dados inseridos, visto que a atualização dos subprojetos gera atualização 
automática no Plano por eles composto, sendo este um bom ponto de partida para a eficácia e eficiência 
de tempo. 
 
• Referenciação de equipas 
Atualmente as equipas com que se trabalha dizem respeito aos subempreiteiros e estes têm equipas 
previamente definidas para cada frente de obra, o próximo passo seria juntamente com os 
subempreiteiros obter e definir essas equipas de maneira a estruturar um encadeamento mais detalhado 
dessas equipas que proporcionará um trabalho mais eficaz com a criação da macro. 
 
Resumindo, o MS Project proporciona uma análise geral ao gestor que possibilita uma recolha alargada 
de informação sendo muito vantajoso o seu uso em grandes projetos, apenas demonstra desvantagem 
no sentido da partilha da informação a outros que não possuem o programa informático como foi o caso 















5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o trabalho desenvolvido procurou-se cumprir um objetivo definido pela direção da empresa 
Construções Vilamaior que pretendia a criação de um Plano Geral de Controlo e Distribuição de Equipas. 
Este Plano permitiu gerar uma maior organização na distribuição e controlo das equipas presentes em 
obras relacionadas com a empresa, de forma a verificar-se o cumprimento de prazos definidos com as 
subempreitadas e a pemanência em obra das mesmas. Sendo assim, foi necessário o desenvolvimento de 
um conjunto de ações para a criação do plano Plano utilizando um programa informático denominado 
por MS Projet. Com o recurso a este programa foi possível realizar o Plano verificando a sua utilidade para 
o cumprimento dos requisitos pretendidos. 
Neste trabalho foi realizado um levantamento do conhecimento das áreas de estudo que abrangem o 
assunto tratado neste trabalho, ou seja, o planeamento de obras mas não somente desta área bem como 
das demais envolventes, como é o caso da qualidade na construção e da gestão de projetos. 
Utilizando o conjunto das ações previamente definidas, foi demonstrada a forma de como o Plano foi 
realizado sendo necessário o levantamento e registo de todas as obras em execução e em fase de 
preparação bem como a recolha de todas as equipas internas e externas à empresa que executam serviços 
de construção para a Construções Vilamaior. 
Nesse sentido e consolidando com as áreas de estudo foi possível criar o Plano Geral de Controlo e 
Distibuição de Equipas. 
Pode então ser concluido que: 
• É possível criar um Plano Geral de Controlo e Distribuição de Equipas a uma empresa com várias 
equipas de trabalho. Este Plano possibilita a organização das mesmas e um acompanhamento 
mais rigoroso pois permite uma análise mais eficaz da distribuição e alocação das equipas; 
• A facilidade de se poder acrescentar e alterar informação sempre que necessário é uma vantagem 
reconhecida pela empresa porque é sempre possível atualizar os projetos intervenientes, ao 
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Plano, de forma individual pois este atualiza-se automaticamente sendo possível a sua evolução 
ao longo do tempo; 
• Apesar da limitação de ser necessário um recurso informático para que o Plano seja viável, pois a 
nível da visualização geral torna-se difícil analisar a informação nos planos que utilizem um 
intervalo extenso das datas. Esta condição orgina que as tarefas de curta duração que são 
apresentadas possam não ser visíveis. É possivel, para colmatar esta situação, gerar vários planos 
mais pequenos para visualizar a distribuição e alocação das equipas, sendo ajustada a janela 
temporal para intervalos menores de acordo com o que o utilizador pretende. 
5.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
É previsível que após esta primeira fase de estruturação das equipas no plano geral, se procure realizar 
um trabalho mais detalhado no processo de definição de equipas que cada subempreiteiro tem 
disponíveis para trabalhar ao serviço da empresa de forma a proporcionar um controlo mais rigoroso das 
mesmas no intuito de criar um encadeamento geral das equipas em relação às tarefas que elas executam. 
Numa próxima fase deve-se procurar adotar a plataforma online referida no capítulo 4 para minimizar o 
tempo gasto com as correções dos planeamentos visto que com a plataforma cada técnico pode reajustar 
o seu planeamento tornando possível a sua atualização automática no plano geral sendo somente 
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ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
0 Almada[ALM] Mon 04/05/20 Mon 14/12/20
1 1 [ALM] Mon 04/05/20 Mon 14/12/20
2 1.1 Capoto[ALM] Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
3 1.2 Caixilharia - Fase 1[ALM] Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
4 1.3 Caixilharia - Fase 2[ALM] Mon 01/06/20 Mon 29/06/20
5 1.4 Caixilharia[ALM] Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
6 1.5 Pladur[ALM] Mon 25/05/20 Mon 10/08/20
7 1.6 Pladur - Zonas Comuns Mon 10/08/20 Mon 21/09/20
8 1.7 Molduras de Gesso[ALM] Mon 25/05/20 Mon 27/07/20
9 1.8 Redes Interiores Tubos[ALM] Mon 25/05/20 Mon 06/07/20
10 1.9 Soalho fase 1 - Mezanines[ALM] Mon 01/06/20 Mon 13/07/20
11 1.10 Soalho fase 2[ALM] Mon 10/08/20 Mon 28/09/20
12 1.11 Enfiamentos Mon 29/06/20 Mon 10/08/20
13 1.12 Cerâmica[ALM] Mon 06/07/20 Mon 07/09/20
14 1.13 Elevador[ALM] Mon 06/07/20 Mon 10/08/20
15 1.14 Porta de Segurança - Edifício 
Direita[ALM]
Mon 18/05/20 Mon 15/06/20
16 1.15 Porta de Segurança - Edifício 
Esquerda[ALM]
Mon 28/09/20 Mon 26/10/20
17 1.16 Pinturas fase 1[ALM] Mon 08/06/20 Mon 17/08/20
18 1.17 Carpintaria e móveis de 
Cozinha[ALM]
Mon 08/06/20 Mon 24/08/20
19 1.18 Móveis Wc[ALM] Mon 05/10/20 Mon 09/11/20
20 1.19 Tampos de Cozinha e Wc[ALM] Mon 09/11/20 Mon 14/12/20
21 1.20 Pintura final Mon 17/08/20 Mon 02/11/20
22 1.21 Limpezas[ALM] Mon 02/11/20 Mon 07/12/20
23 2 Entrega de Obra Mon 14/12/20 Mon 14/12/20
Equipa L - 01
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Equipa I - 02
Equipa N - 01;Equipa E - 01
Equipa N - 01
Equipa H - 01
Equipa J - 01
Equipa C - 01
Equipa E - 01
Equipa J - 01
14/12
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec









































ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
0 Camões[CMO] Mon 04/05/20 Mon 28/12/20
1 1 [CMO] Mon 04/05/20 Mon 28/12/20
2 1.1 Capoto Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
3 1.2 Caixilharia - 1ª Entrada Mon 04/05/20 Mon 18/05/20
4 1.3 Caixilharia - 2ª Entrada Mon 15/06/20 Mon 29/06/20
5 1.4 Chapas Fachada de Ferro Mon 29/06/20 Mon 10/08/20
6 1.5 Enfiamentos Mon 04/05/20 Mon 15/06/20
7 1.6 4º Piso Mon 04/05/20 Fri 28/08/20
8 1.6.1 Cerâmicas Mon 04/05/20 Mon 18/05/20
9 1.6.2 Placas Mon 04/05/20 Mon 18/05/20
10 1.6.3 Emassamento Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
11 1.6.4 Pré-Pintura Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
12 1.6.5 Carpintarias - 1º EntradaMon 15/06/20 Mon 13/07/20
13 1.6.6 Carpintarias - Rodapés Mon 27/07/20 Fri 31/07/20
14 1.6.7 Flutuante Mon 13/07/20 Mon 27/07/20
15 1.6.8 Pintor Final Fri 31/07/20 Fri 28/08/20
16 1.7 3º Piso Mon 18/05/20 Fri 25/09/20
17 1.7.1 Cerâmicas Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
18 1.7.2 Placas Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
19 1.7.3 Emassamento Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
20 1.7.4 Pré-Pintura Mon 15/06/20 Mon 29/06/20
21 1.7.5 Carpintarias - 1º EntradaMon 13/07/20 Mon 10/08/20
22 1.7.6 Carpintarias - Rodapés Mon 24/08/20 Fri 28/08/20
23 1.7.7 Flutuante Mon 10/08/20 Mon 24/08/20
24 1.7.8 Pintor Final Fri 28/08/20 Fri 25/09/20
25 1.8 2º Piso Mon 01/06/20 Fri 23/10/20
26 1.8.1 Cerâmicas Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
27 1.8.2 Placas Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
28 1.8.3 Emassamento Mon 15/06/20 Mon 29/06/20
29 1.8.4 Pré-Pintura Mon 29/06/20 Mon 13/07/20
30 1.8.5 Carpintarias - 1º EntradaMon 10/08/20 Mon 07/09/20
31 1.8.6 Carpintarias - Rodapés Mon 21/09/20 Fri 25/09/20
Equipa L - 01
Equipa D - 01
Equipa N - 02
Equipa K - 01
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Equipa J - 02
Equipa C - 02
Equipa C - 02
Equipa F - 01
Equipa J - 02
Equipa K - 01
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Equipa J - 02
Equipa C - 02
Equipa C - 02
Equipa F - 01
Equipa J - 02
Equipa K - 01
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Equipa J - 02
Equipa C - 02
Equipa C - 02
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan




























ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
32 1.8.7 Flutuante Mon 07/09/20 Mon 21/09/20
33 1.8.8 Pintor Final Fri 25/09/20 Fri 23/10/20
34 1.9 1º Piso Mon 15/06/20 Fri 20/11/20
35 1.9.1 Cerâmicas Mon 15/06/20 Mon 29/06/20
36 1.9.2 Placas Mon 15/06/20 Mon 29/06/20
37 1.9.3 Emassamento Mon 29/06/20 Mon 13/07/20
38 1.9.4 Pré-Pintura Mon 13/07/20 Mon 27/07/20
39 1.9.5 Carpintarias - 1º EntradaMon 07/09/20 Mon 05/10/20
40 1.9.6 Carpintarias - Rodapés Mon 19/10/20 Fri 23/10/20
41 1.9.7 Flutuante Mon 05/10/20 Mon 19/10/20
42 1.9.8 Pintor Final Fri 23/10/20 Fri 20/11/20
43 1.10 Piso Rc Mon 29/06/20 Mon 14/12/20
44 1.10.1 Cerâmicas Mon 29/06/20 Mon 13/07/20
45 1.10.2 Placas Mon 29/06/20 Mon 13/07/20
46 1.10.3 Emassamento Mon 13/07/20 Mon 27/07/20
47 1.10.4 Pré-Pintura Mon 27/07/20 Mon 10/08/20
48 1.10.5 Carpintarias - 1º EntradaMon 05/10/20 Mon 02/11/20
49 1.10.6 Carpintarias - Rodapés Mon 16/11/20 Fri 20/11/20
50 1.10.7 Flutuante Mon 02/11/20 Mon 16/11/20
51 1.10.8 Pintor Final Fri 20/11/20 Mon 14/12/20
52 1.11 Zonas Comuns Mon 29/06/20 Mon 14/12/20
53 1.11.1 Pladur Mon 13/07/20 Mon 10/08/20
54 1.11.2 Cerâmicos Mon 29/06/20 Mon 13/07/20
55 1.11.3 Carpintarias Mon 02/11/20 Mon 14/12/20
56 1.11.4 Pintura de Pavimentos Mon 16/11/20 Mon 14/12/20
57 1.12 Móveis Wc Mon 07/09/20 Mon 21/09/20
58 1.13 Tampos Mon 05/10/20 Mon 16/11/20
59 1.13.1 Cozinhas Mon 05/10/20 Mon 16/11/20
60 1.13.2 Wc Mon 05/10/20 Mon 19/10/20
61 1.14 Aparelhagens e iluminaçãoMon 02/11/20 Mon 14/12/20
62 1.15 Limpeza Mon 14/12/20 Mon 28/12/20
63 2 Entrega da Obra[CMO] Mon 28/12/20 Mon 28/12/20
Equipa F - 01
Equipa J - 02
Equipa K - 01
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Equipa J - 02
Equipa C - 02
Equipa C - 02
Equipa F - 01
Equipa J - 02
Equipa K - 01
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Equipa J - 02
Equipa C - 02
Equipa C - 02
Equipa F - 01
Equipa J - 02
Equipa I - 01
Equipa K - 01
Equipa C - 02
Equipa J - 02
Equipa N - 02
28/12
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan




































ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
0 Campanhã[CPA] Fri 03/04/20 Fri 10/07/20
1 1 [CPA] Fri 03/04/20 Fri 10/07/20
2 1.1 Pintura e Lacagem[CPA] Wed 13/05/20 Thu 04/06/20
3 1.2 Remates[CPA] Mon 11/05/20 Thu 21/05/20
4 1.3 Taqueiro[CPA] Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
5 1.4 Microcimento[CPA] Tue 21/04/20 Tue 02/06/20
6 1.5 Envernizamento[CPA] Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
7 1.6 Carpinteiro[CPA] Mon 11/05/20 Mon 25/05/20
8 1.7 Serralheiro Interior[CPA] Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
9 1.8 Serralheiro Exterior[CPA] Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
10 1.9 Arranjos Exteriores- Lajetas e cubo[CPA] Mon 11/05/20 Mon 25/05/20
11 1.10 Pintura final de Capoto - Fachadas[CPA] Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
12 1.11 Jardins-Interior de Condomínio[CPA] Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
13 1.12 Cozinhas e Móveis de Lavatório[CPA] Mon 25/05/20 Mon 22/06/20
14 1.13 Vidraceiro[CPA] Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
15 1.14 AVAC+Bomba[CPA] Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
16 1.15 Eletricista[CPA] Mon 04/05/20 Mon 15/06/20
17 1.16 Picheleiro[CPA] Mon 22/06/20 Tue 30/06/20
18 1.17 Pré-Limpeza[CPA] Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
19 1.18 Limpeza[CPA] Tue 30/06/20 Fri 10/07/20
20 1.19 Arruamento[CPA] Fri 03/04/20 Fri 12/06/20
21 2 Entrega da Obra[CPA] Fri 10/07/20 Fri 10/07/20
Equipa J - 01
Equipa B - 01
Equipa F - 02
Equipa C - 01
Equipa D - 01
Equipa D - 01
Equipa L - 01
Equipa G - 01
Equipa N - 03
Equipa E - 02
10/07
01 06 11 16 21 26 01 06 11 16 21 26 31 05 10 15 20 25 30 05 10 15







































ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
0 Casas Miramar[CMIR] Wed 01/04/20 Thu 01/10/20
1 1 [CMIR] Wed 01/04/20 Thu 01/10/20
2 1.1 Casas 1 a 4 Mon 13/04/20 Thu 25/06/20
3 1.1.1 Capoto 1 a 4[CMIR] Mon 20/04/20 Thu 11/06/20
4 1.1.2 Estores 1 a 4[CMIR] Thu 11/06/20 Thu 25/06/20
5 1.1.3 Guardas das varandas 1 a 4[CMIR] Thu 11/06/20 Thu 25/06/20
6 1.1.4 Móveis e Tampos de Cozinha e Wc's 1 e 4[CMIR] Mon 13/04/20 Thu 25/06/20
7 1.2 Casas 5 a 8 Wed 01/04/20 Thu 01/10/20
8 1.2.1 Capoto 5 a 8[CMIR] Thu 11/06/20 Tue 28/07/20
9 1.2.2 Estores 5 a 8[CMIR] Tue 28/07/20 Tue 25/08/20
10 1.2.3 Portões Seccionados 5 a 8[CMIR] Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
11 1.2.4 Guardas das Varandas  5 a 8 Tue 28/07/20 Tue 11/08/20
12 1.2.5 Carpinteiro 5 a 8[CMIR] Wed 01/04/20 Wed 15/07/20
13 1.2.6 Taqueiro Mon 01/06/20 Mon 29/06/20
14 1.2.6.1 Fase 2 Taqueiro 5 a 8[CMIR] Mon 01/06/20 Mon 29/06/20
15 1.2.7 Pinturas Mon 27/04/20 Thu 01/10/20
16 1.2.7.1 Fase 2 Pintura 5 a 8[CMIR] Mon 27/04/20 Thu 01/10/20
17 1.2.8 Móveis e Tampos de Cozinha e Wc's 5 a 8[CMIR] Mon 15/06/20 Mon 27/07/20
18 1.2.8.1 Móveis e Tampos de Cozinha e Wc's 5 a 8 Fase 1[CMIR] Mon 15/06/20 Mon 27/07/20
19 1.2.9 Eletricista 5 a 8[CMIR] Thu 14/05/20 Mon 31/08/20
20 1.2.9.1 Fase 2 Thu 14/05/20 Thu 11/06/20
21 1.2.9.2 Fase 3 Mon 06/07/20 Mon 31/08/20
22 1.2.10 AVAC 5 a 8[CMIR] Mon 06/04/20 Mon 04/05/20
23 1.2.11 Vidraceiro 5 a 8[CMIR] Mon 08/06/20 Mon 06/07/20
24 1.3 Anexos Mon 13/04/20 Fri 05/06/20
25 1.3.1 Eletricista AVAC e Pichelaria Anexos[CMIR] Mon 13/04/20 Mon 27/04/20
26 1.3.2 Serrelharia Alumínio Anexos[CMIR] Mon 18/05/20 Wed 03/06/20
27 1.3.3 Tetos em Pladur Anexos[CMIR] Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
28 1.3.4 Pinturas Anexos[CMIR] Mon 01/06/20 Fri 05/06/20
29 1.3.5 Carpinteiro Anexos[CMIR] Fri 01/05/20 Thu 07/05/20
30 1.3.6 Pintura Final Thu 07/05/20 Thu 21/05/20
31 1.4 Arranjos Exteriores Mon 11/05/20 Mon 06/07/20
32 1.4.1 Pavimento industrial[CMIR] Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
33 1.4.2 Piscina[CMIR] Mon 25/05/20 Mon 06/07/20
34 1.4.3 Pavimentos pedonais cerâmica[CMIR] Mon 11/05/20 Mon 08/06/20
35 1.4.4 Vedações[CMIR] Mon 18/05/20 Mon 15/06/20
36 1.4.5 Jardim[CMIR] Mon 11/05/20 Mon 08/06/20
37 1.5 Entrega da Obra Thu 01/10/20 Thu 01/10/20
Equipa L - 02
Equipa G - 01
Equipa L - 02
Equipa C - 01
Equipa C - 01
Equipa J - 03
Equipa G - 01
Equipa N - 02
Equipa N - 02
Equipa N - 02;Equipa E - 02
Equipa I - 01
Equipa J - 03
Equipa C - 01
Equipa J - 03
Equipa A - 02
Equipa K - 01
Equipa D - 01
01/10
Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov







































ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
0 D.Pedro V[DPV] Wed 26/02/20 Wed 21/07/21
1 1 [DPV] Wed 26/02/20 Wed 21/07/21
2 1.1 Execução de Obra Wed 26/02/20 Fri 25/06/21
3 1.1.1 Terraplanagens e demolições[DPV] Wed 26/02/20 Tue 03/03/20
4 1.1.2 Estruturas Thu 27/02/20 Wed 20/05/20
5 1.1.2.1 Estruturas de betão[DPV] Thu 27/02/20 Wed 20/05/20
6 1.1.3 Construção civil Mon 13/04/20 Fri 25/06/21
7 1.1.3.1 Alvenaria[DPV] Mon 13/04/20 Mon 20/07/20
8 1.1.3.2 Coberturas e impermeabilizações [DPV] Thu 21/05/20 Wed 17/06/20
9 1.1.3.3 Revestimentos e acabamentos Mon 08/06/20 Fri 25/06/21
10 1.1.3.3.1 Revestimentos em paredes Mon 08/06/20 Fri 25/06/21
11 1.1.3.3.1.1 Paredes Exteriores Mon 08/06/20 Thu 24/09/20
12 1.1.3.3.1.1.1 Etics[DPV] Mon 22/06/20 Mon 14/09/20
13 1.1.3.3.1.1.2 Rebocos[DPV] Mon 08/06/20 Tue 25/08/20
14 1.1.3.3.1.1.3 Fachada Ventilada[DPV] Mon 22/06/20 Thu 24/09/20
15 1.1.3.3.1.2 Paredes Interiores Wed 01/07/20 Fri 25/06/21
16 1.1.3.3.1.2.1 Rebocos[DPV] Wed 01/07/20 Wed 07/10/20
17 1.1.3.3.1.2.2 Tetos em gesso cartonado[DPV] Wed 25/11/20 Wed 13/01/21
18 1.1.3.3.1.2.3 Pinturas[DPV] Tue 20/04/21 Fri 25/06/21
19 1.1.3.3.2 Revestimentos de pavimentos/rodapés Wed 12/08/20 Fri 05/02/21
20 1.1.3.3.2.1 Betonilhas[DPV] Wed 12/08/20 Wed 16/09/20
21 1.1.3.3.2.2 Cerâmicos[DPV] Wed 16/09/20 Thu 03/12/20
Equipa A - 03
Equipa A - 03
Equipa B - 02
Equipa I - 03
Equipa J - 03
Equipa K - 01
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O




























ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
22 1.1.3.3.2.3 Pavimento flutuante colado em madeira[DPV] Mon 16/11/20 Fri 05/02/21
23 1.1.3.3.2.4 Pavimento esp. de betão[DPV] Wed 07/10/20 Mon 19/10/20
24 1.1.3.3.3 Revestimento em tetos interiores/exteriores Mon 22/06/20 Mon 25/01/21
25 1.1.3.3.3.1 Rebocos Mon 22/06/20 Wed 08/07/20
26 1.1.3.3.3.2 Tetos falsos[DPV] Wed 30/12/20 Mon 25/01/21
27 1.1.3.4 Soleiras em mármore[DPV] Thu 27/08/20 Wed 28/10/20
28 1.1.3.5 Elementos de carpintaria[DPV] Tue 26/01/21 Tue 18/05/21
29 1.1.3.6 Serrelharias[DPV] Wed 30/09/20 Wed 13/01/21
30 1.1.3.7 Equipamentos sanitários[DPV] Fri 08/01/21 Fri 02/04/21
31 1.1.3.8 Estores[DPV] Wed 30/09/20 Wed 09/12/20
32 1.1.4 Instalações e infraestruturas prediais Mon 20/04/20 Tue 06/04/21
33 1.1.4.1 Elevador[DPV] Mon 17/08/20 Tue 06/04/21
34 1.1.4.2 Instalações e equipamentos de água Mon 20/04/20 Tue 25/08/20
35 1.1.4.2.1 Rede de águas, esgotos e pluviais[DPV] Mon 20/04/20 Mon 17/08/20
36 1.1.4.2.2 Rede de gás[DPV] Mon 20/04/20 Mon 17/08/20
37 1.1.4.2.3 Rede de esgotos pluviais[DPV] Mon 20/04/20 Mon 17/08/20
38 1.1.4.2.4 Segurança contra incêndios[DPV] Tue 28/04/20 Tue 25/08/20
39 1.1.4.3 Projeto eletricidade/ITED[DPV] Fri 24/04/20 Fri 21/08/20
40 1.1.4.4 AVAC/AQS/Ventilação[DPV] Fri 24/04/20 Fri 21/08/20
41 1.1.5 Arranjos Exteriores[DPV] Fri 08/01/21 Mon 01/03/21
42 1.2 Remates finais[DPV] Fri 25/06/21 Wed 21/07/21
43 2 Entrega da obra Wed 21/07/21 Wed 21/07/21
Equipa F - 02
Equipa I - 03
Equipa K - 01
Equipa C - 03
Equipa H - 01
Equipa B - 01
21/07
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O




































ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
0 DSC Thu 07/05/20 Mon 03/04/23
1 1 Bloco Sul Thu 07/05/20 Mon 07/11/22
2 1.1 Betão Armado Thu 07/05/20 Mon 29/03/21
3 1.1.1 Fundações - 
Movimento de terras
Thu 07/05/20 Mon 25/05/20
4 1.1.2 Piso Cave -2 Mon 25/05/20 Mon 22/06/20
5 1.1.3 Piso Cave -1 Mon 22/06/20 Mon 20/07/20
6 1.1.4 Laje RC Mon 20/07/20 Mon 17/08/20
7 1.1.5 Laje 1º andar Mon 17/08/20 Mon 14/09/20
8 1.1.6 Laje 2º andar Mon 14/09/20 Mon 12/10/20
9 1.1.7 Laje 3º andar Mon 12/10/20 Mon 09/11/20
10 1.1.8 Laje 4º andar Mon 09/11/20 Mon 07/12/20
11 1.1.9 Laje 5º andar Mon 07/12/20 Mon 04/01/21
12 1.1.10 Laje 6º andar Mon 04/01/21 Mon 01/02/21
13 1.1.11 Laje 7º andar Mon 01/02/21 Mon 01/03/21
14 1.1.12 Laje Cobertura Mon 01/03/21 Mon 29/03/21
15 1.2 Alvenarias Mon 05/10/20 Mon 17/05/21
16 1.2.1 Piso 0 Mon 05/10/20 Mon 02/11/20
17 1.2.2 Piso 1 Mon 02/11/20 Mon 30/11/20
18 1.2.3 Piso 2 Mon 30/11/20 Mon 28/12/20
19 1.2.4 Piso 3 Mon 28/12/20 Mon 25/01/21
20 1.2.5 Piso 4 Mon 25/01/21 Mon 22/02/21
21 1.2.6 Piso 5 Mon 22/02/21 Mon 22/03/21
22 1.2.7 Piso 6 Mon 22/03/21 Mon 19/04/21
23 1.2.8 Piso 7 Mon 19/04/21 Mon 17/05/21
24 1.3 Redes Mon 02/11/20 Mon 04/10/21
25 1.3.1 Piso 0 Mon 02/11/20 Mon 14/12/20
26 1.3.2 Piso 1 Mon 14/12/20 Mon 25/01/21
27 1.3.3 Piso 2 Mon 25/01/21 Mon 08/03/21
28 1.3.4 Piso 3 Mon 08/03/21 Mon 19/04/21
29 1.3.5 Piso 4 Mon 19/04/21 Mon 31/05/21
30 1.3.6 Piso 5 Mon 31/05/21 Mon 12/07/21
31 1.3.7 Piso 6 Mon 12/07/21 Mon 23/08/21
32 1.3.8 Piso 7 Mon 23/08/21 Mon 04/10/21
33 1.4 Cobertura Mon 23/08/21 Mon 04/10/21
34 1.5 Fachadas Mon 17/05/21 Mon 14/03/22
35 1.5.1 Reboco Exterior Mon 17/05/21 Mon 28/06/21
Equipa A - 03
M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M




























ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
36 1.5.2 Fachada Ventilada Mon 28/06/21 Mon 20/09/21
37 1.5.3 Ceramica Colada Mon 02/08/21 Mon 06/09/21
38 1.5.4 Capoto Mon 28/06/21 Mon 02/08/21
39 1.5.5 Caixilharia Mon 20/09/21 Mon 01/11/21
40 1.5.6 Tetos Varandas Mon 01/11/21 Mon 06/12/21
41 1.5.7 Guardas de VarandasMon 29/11/21 Mon 14/03/22
42 1.6 Rebocos Mon 04/10/21 Mon 21/03/22
43 1.6.1 Piso 0 Mon 04/10/21 Mon 25/10/21
44 1.6.2 Piso 1 Mon 25/10/21 Mon 15/11/21
45 1.6.3 Piso 2 Mon 15/11/21 Mon 06/12/21
46 1.6.4 Piso 3 Mon 06/12/21 Mon 27/12/21
47 1.6.5 Piso 4 Mon 27/12/21 Mon 17/01/22
48 1.6.6 Piso 5 Mon 17/01/22 Mon 07/02/22
49 1.6.7 Piso 6 Mon 07/02/22 Mon 28/02/22
50 1.6.8 Piso 7 Mon 28/02/22 Mon 21/03/22
51 1.7 Elevador Mon 21/03/22 Mon 02/05/22
52 1.8 Cerâmicos Mon 06/12/21 Mon 18/07/22
53 1.8.1 Piso 0 Mon 06/12/21 Mon 03/01/22
54 1.8.2 Piso 1 Mon 03/01/22 Mon 31/01/22
55 1.8.3 Piso 2 Mon 31/01/22 Mon 28/02/22
56 1.8.4 Piso 3 Mon 28/02/22 Mon 28/03/22
57 1.8.5 Piso 4 Mon 28/03/22 Mon 25/04/22
58 1.8.6 Piso 5 Mon 25/04/22 Mon 23/05/22
59 1.8.7 Piso 6 Mon 23/05/22 Mon 20/06/22
60 1.8.8 Piso 7 Mon 20/06/22 Mon 18/07/22
61 1.9 Pladur Mon 01/11/21 Mon 18/04/22
62 1.9.1 Piso 6 Mon 01/11/21 Mon 22/11/21
63 1.9.2 Piso 7 Mon 22/11/21 Mon 13/12/21
64 1.9.3 Piso 5 Mon 13/12/21 Mon 03/01/22
65 1.9.4 Piso 4 Mon 03/01/22 Mon 24/01/22
66 1.9.5 Piso 3 Mon 24/01/22 Mon 14/02/22
67 1.9.6 Piso 2 Mon 14/02/22 Mon 07/03/22
68 1.9.7 Piso 1 Mon 07/03/22 Mon 28/03/22
69 1.9.8 Piso 0 Mon 28/03/22 Mon 18/04/22
70 1.10 Carpintaria Mon 01/11/21 Mon 08/08/22
71 1.10.1 Piso 6 Mon 01/11/21 Mon 06/12/21
72 1.10.2 Piso 7 Mon 06/12/21 Mon 10/01/22
M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M




























ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
73 1.10.3 Piso 5 Mon 10/01/22 Mon 14/02/22
74 1.10.4 Piso 4 Mon 14/02/22 Mon 21/03/22
75 1.10.5 Piso 3 Mon 21/03/22 Mon 25/04/22
76 1.10.6 Piso 2 Mon 25/04/22 Mon 30/05/22
77 1.10.7 Piso 1 Mon 30/05/22 Mon 04/07/22
78 1.10.8 Piso 0 Mon 04/07/22 Mon 08/08/22
79 1.11 Pintura Acabamento Mon 06/12/21 Mon 07/11/22
80 1.11.1 Piso 6 Mon 06/12/21 Mon 17/01/22
81 1.11.2 Piso 7 Mon 17/01/22 Mon 28/02/22
82 1.11.3 Piso 5 Mon 28/02/22 Mon 11/04/22
83 1.11.4 Piso 4 Mon 11/04/22 Mon 23/05/22
84 1.11.5 Piso 3 Mon 23/05/22 Mon 04/07/22
85 1.11.6 Piso 2 Mon 04/07/22 Mon 15/08/22
86 1.11.7 Piso 1 Mon 15/08/22 Mon 26/09/22
87 1.11.8 Piso 0 Mon 26/09/22 Mon 07/11/22
88 1.12 Remates e Limpezas Mon 15/08/22 Mon 07/11/22
89
90 2 Bloco Norte Mon 22/06/20 Mon 03/04/23
91 2.1 Betão Armado Mon 22/06/20 Mon 24/05/21
92 2.1.1 Fundações - 
Movimento de terras
Mon 22/06/20 Mon 20/07/20
93 2.1.2 Piso Cave -2 Mon 20/07/20 Mon 17/08/20
94 2.1.3 Piso Cave -1 Mon 17/08/20 Mon 14/09/20
95 2.1.4 Laje RC Mon 14/09/20 Mon 12/10/20
96 2.1.5 Laje 1º andar Mon 12/10/20 Mon 09/11/20
97 2.1.6 Laje 2º andar Mon 09/11/20 Mon 07/12/20
98 2.1.7 Laje 3º andar Mon 07/12/20 Mon 04/01/21
99 2.1.8 Laje 4º andar Mon 04/01/21 Mon 01/02/21
100 2.1.9 Laje 5º andar Mon 01/02/21 Mon 01/03/21
101 2.1.10 Laje 6º andar Mon 01/03/21 Mon 29/03/21
102 2.1.11 Laje 7º andar Mon 29/03/21 Mon 26/04/21
103 2.1.12 Laje Cobertura Mon 26/04/21 Mon 24/05/21
104 2.2 Tijolo Mon 22/02/21 Mon 04/10/21
105 2.2.1 Piso 0 Mon 22/02/21 Mon 22/03/21
106 2.2.2 Piso 1 Mon 22/03/21 Mon 19/04/21
107 2.2.3 Piso 2 Mon 19/04/21 Mon 17/05/21
108 2.2.4 Piso 3 Mon 17/05/21 Mon 14/06/21
Equipa A - 03
M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M




























ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
109 2.2.5 Piso 4 Mon 14/06/21 Mon 12/07/21
110 2.2.6 Piso 5 Mon 12/07/21 Mon 09/08/21
111 2.2.7 Piso 6 Mon 09/08/21 Mon 06/09/21
112 2.2.8 Piso 7 Mon 06/09/21 Mon 04/10/21
113 2.3 Redes Mon 07/06/21 Mon 09/05/22
114 2.3.1 Piso 0 Mon 07/06/21 Mon 19/07/21
115 2.3.2 Piso 1 Mon 19/07/21 Mon 30/08/21
116 2.3.3 Piso 2 Mon 30/08/21 Mon 11/10/21
117 2.3.4 Piso 3 Mon 14/02/22 Mon 28/03/22
118 2.3.5 Piso 4 Mon 28/03/22 Mon 09/05/22
119 2.3.6 Piso 5 Mon 11/10/21 Mon 22/11/21
120 2.3.7 Piso 6 Mon 22/11/21 Mon 03/01/22
121 2.3.8 Piso 7 Mon 03/01/22 Mon 14/02/22
122 2.4 Cobertura Mon 03/01/22 Mon 14/02/22
123 2.5 Fachadas Mon 04/10/21 Mon 02/05/22
124 2.5.1 Reboco Exterior Mon 04/10/21 Mon 15/11/21
125 2.5.2 Fachada Ventilada Mon 15/11/21 Mon 07/02/22
126 2.5.3 Ceramica Colada Mon 13/12/21 Mon 10/01/22
127 2.5.4 Capoto Mon 15/11/21 Mon 13/12/21
128 2.5.5 Caixilharia Mon 07/02/22 Mon 14/03/22
129 2.5.6 Tetos Varandas Mon 14/03/22 Mon 11/04/22
130 2.5.7 Guardas de VarandasMon 04/04/22 Mon 02/05/22
131 2.6 Rebocos Mon 14/02/22 Mon 21/11/22
132 2.6.1 Piso 0 Mon 14/02/22 Mon 21/03/22
133 2.6.2 Piso 1 Mon 21/03/22 Mon 25/04/22
134 2.6.3 Piso 2 Mon 25/04/22 Mon 30/05/22
135 2.6.4 Piso 3 Mon 12/09/22 Mon 17/10/22
136 2.6.5 Piso 4 Mon 17/10/22 Mon 21/11/22
137 2.6.6 Piso 5 Mon 30/05/22 Mon 04/07/22
138 2.6.7 Piso 6 Mon 04/07/22 Mon 08/08/22
139 2.6.8 Piso 7 Mon 08/08/22 Mon 12/09/22
140 2.7 Elevador Mon 12/09/22 Mon 24/10/22
141 2.8 Cerâmicos Mon 30/05/22 Wed 22/02/23
142 2.8.1 Piso 0 Mon 30/05/22 Fri 01/07/22
143 2.8.2 Piso 1 Fri 01/07/22 Thu 04/08/22
144 2.8.3 Piso 2 Thu 04/08/22 Wed 07/09/22
145 2.8.4 Piso 3 Wed 07/09/22 Tue 11/10/22
M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M




























ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
146 2.8.5 Piso 4 Tue 11/10/22 Mon 14/11/22
147 2.8.6 Piso 5 Mon 14/11/22 Fri 16/12/22
148 2.8.7 Piso 6 Fri 16/12/22 Thu 19/01/23
149 2.8.8 Piso 7 Thu 19/01/23 Wed 22/02/23
150 2.9 Pladur Mon 14/03/22 Mon 24/10/22
151 2.9.1 Piso 6 Mon 14/03/22 Mon 11/04/22
152 2.9.2 Piso 7 Mon 11/04/22 Mon 09/05/22
153 2.9.3 Piso 5 Mon 09/05/22 Mon 06/06/22
154 2.9.4 Piso 4 Mon 06/06/22 Mon 04/07/22
155 2.9.5 Piso 3 Mon 04/07/22 Mon 01/08/22
156 2.9.6 Piso 2 Mon 01/08/22 Mon 29/08/22
157 2.9.7 Piso 1 Mon 29/08/22 Mon 26/09/22
158 2.9.8 Piso 0 Mon 26/09/22 Mon 24/10/22
159 2.10 Carpintaria Mon 14/03/22 Mon 19/12/22
160 2.10.1 Piso 6 Mon 14/03/22 Mon 18/04/22
161 2.10.2 Piso 7 Mon 18/04/22 Mon 23/05/22
162 2.10.3 Piso 5 Mon 23/05/22 Mon 27/06/22
163 2.10.4 Piso 4 Mon 27/06/22 Mon 01/08/22
164 2.10.5 Piso 3 Mon 01/08/22 Mon 05/09/22
165 2.10.6 Piso 2 Mon 05/09/22 Mon 10/10/22
166 2.10.7 Piso 1 Mon 10/10/22 Mon 14/11/22
167 2.10.8 Piso 0 Mon 14/11/22 Mon 19/12/22
168 2.11 Pintura Acabamento Mon 18/04/22 Mon 20/03/23
169 2.11.1 Piso 6 Mon 18/04/22 Mon 30/05/22
170 2.11.2 Piso 7 Mon 30/05/22 Mon 11/07/22
171 2.11.3 Piso 5 Mon 11/07/22 Mon 22/08/22
172 2.11.4 Piso 4 Mon 22/08/22 Mon 03/10/22
173 2.11.5 Piso 3 Mon 03/10/22 Mon 14/11/22
174 2.11.6 Piso 2 Mon 14/11/22 Mon 26/12/22
175 2.11.7 Piso 1 Mon 26/12/22 Mon 06/02/23
176 2.11.8 Piso 0 Mon 06/02/23 Mon 20/03/23
177 2.12 Remates e Limpezas Mon 20/02/23 Mon 03/04/23
M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M









































ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
0 Encosta do Infante[EINF] Tue 18/02/20 Mon 15/08/22
1 1 [EINF] Tue 18/02/20 Mon 15/08/22
2 1.1 Estrutura de Betão Armado Tue 18/02/20 Fri 30/10/20
3 1.1.1 Laje do teto do 5º Cobertura A[EINF] Tue 18/02/20 Thu 12/03/20
4 1.1.2 Cobertura da Caixa de Escadas/Elevador A[EINF] Mon 24/02/20 Fri 20/03/20
5 1.1.3 Laje do teto do R/C B[EINF] Mon 24/02/20 Fri 20/03/20
6 1.1.4 Laje do teto do 1º B[EINF] Mon 09/03/20 Fri 03/04/20
7 1.1.5 Laje do teto do 2º B[EINF] Mon 06/04/20 Fri 01/05/20
8 1.1.6 Laje do teto do 3º B[EINF] Mon 04/05/20 Fri 29/05/20
9 1.1.7 Laje do teto do 4º B[EINF] Mon 25/05/20 Fri 03/07/20
10 1.1.8 Laje do teto do 5º B[EINF] Mon 29/06/20 Fri 24/07/20
11 1.1.9 Cobertura da Caixa de Escadas/Elevador B[EINF] Mon 27/07/20 Fri 16/10/20
12 1.1.10 Muro Rampa[EINF] Mon 19/10/20 Fri 30/10/20
13 1.2 Bloco A Tue 25/02/20 Tue 28/09/21
14 1.2.1 Alvenarias[EINF] Tue 25/02/20 Thu 30/04/20
15 1.2.2 Andaimes[EINF] Fri 01/05/20 Thu 28/05/20
16 1.2.3 Fachadas Fri 29/05/20 Thu 01/10/20
17 1.2.3.1 Reboco [EINF] Fri 29/05/20 Wed 01/07/20
18 1.2.3.2 Capoto [EINF] Thu 02/07/20 Fri 31/07/20
19 1.2.3.3 Cerâmica grampeada[EINF] Mon 03/08/20 Tue 01/09/20
20 1.2.3.4 Cerâmica colada[EINF] Wed 02/09/20 Thu 01/10/20
21 1.2.4 Cobertura Fri 08/05/20 Thu 29/10/20
22 1.2.4.1 Cobertura Fase 1[EINF] Fri 08/05/20 Thu 18/06/20
23 1.2.4.2 Cobertura Fase 2[EINF] Fri 02/10/20 Thu 29/10/20
24 1.2.5 Redes Mon 09/03/20 Tue 21/09/21
25 1.2.5.1 Redes fase 1[EINF] Mon 09/03/20 Wed 17/06/20
26 1.2.5.2 Redes fase 2[EINF] Tue 16/02/21 Tue 22/06/21
27 1.2.5.3 Redes fase 3[EINF] Tue 24/08/21 Tue 21/09/21
28 1.2.6 Zinco[EINF] Fri 25/09/20 Thu 22/10/20
29 1.2.7 Betonilhas(R/C, 1º e 2º andar)[EINF] Tue 21/04/20 Tue 05/05/20
30 1.2.8 Enchimento/Betonilhas(3º, 4º e 5º andar)[EINF] Wed 17/06/20 Tue 07/07/20
31 1.2.9 Caixilharia Ext[EINF] Fri 02/10/20 Thu 12/11/20
32 1.2.10 Seral/Reboco[EINF] Tue 07/07/20 Tue 29/09/20
33 1.2.11 Pladur[EINF] Tue 15/09/20 Tue 24/11/20
34 1.2.12 Impermeabilização/cerâmica Tue 29/09/20 Tue 02/02/21
35 1.2.12.1 Impermeabilização/cerâmica Fase 1[EINF] Tue 29/09/20 Tue 27/10/20
36 1.2.12.2 Impermeabilização/cerâmica Fase 2[EINF] Tue 24/11/20 Tue 02/02/21
37 1.2.13 Pintor Tue 19/01/21 Tue 21/09/21
38 1.2.13.1 Pintor Fase 1[EINF] Tue 19/01/21 Tue 11/05/21
Equipa A - 04
Equipa B - 02
Equipa B - 01
Equipa L - 01
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa N - 02;Equipa E - 03
Equipa N - 02;Equipa E - 03
Equipa N - 02;Equipa E - 03
Equipa I - 03
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2


























Project: Encosta do Infante[EIN
Date: Thu 02/07/20
ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
39 1.2.13.2 Pintor Fase 2[EINF] Tue 18/05/21 Tue 21/09/21
40 1.2.14 Carpinteiro Tue 16/02/21 Tue 29/06/21
41 1.2.14.1 Carpinteiro Fase 1[EINF] Tue 16/02/21 Tue 16/03/21
42 1.2.14.2 Carpinteiro Fase 2[EINF] Tue 18/05/21 Tue 29/06/21
43 1.2.15 Taqueiro[EINF] Tue 25/05/21 Tue 03/08/21
44 1.2.16 Cozinhas/móveis wc Tue 16/02/21 Tue 22/06/21
45 1.2.16.1 Cozinhas/móveis wc 1[EINF] Tue 16/02/21 Tue 16/03/21
46 1.2.16.2 Cozinhas/móveis wc 2[EINF] Tue 11/05/21 Tue 22/06/21
47 1.2.17 Tampos Tue 11/05/21 Tue 20/07/21
48 1.2.17.1 Tampos 1[EINF] Tue 11/05/21 Tue 08/06/21
49 1.2.17.2 Tampos 2[EINF] Tue 22/06/21 Tue 20/07/21
50 1.2.18 Vidraceiro Fri 13/11/20 Tue 29/06/21
51 1.2.18.1 Vidros Ext[EINF] Fri 13/11/20 Thu 10/12/20
52 1.2.18.2 Vidros Int[EINF] Tue 18/05/21 Tue 29/06/21
53 1.2.19 Serralheiro Fri 11/12/20 Tue 09/03/21
54 1.2.19.1 Serralharia 1[EINF] Fri 11/12/20 Thu 24/12/20
55 1.2.19.2 Serralharia 2[EINF] Tue 09/02/21 Tue 09/03/21
56 1.2.20 Portão de garagem[EINF] Fri 25/12/20 Thu 07/01/21
57 1.2.21 Arranjos Exteriores[EINF] Tue 11/05/21 Tue 22/06/21
58 1.2.22 Eletrodomésticos[EINF] Tue 29/06/21 Tue 27/07/21
59 1.2.23 Elevador Fri 25/12/20 Tue 17/08/21
60 1.2.23.1 Elevador Fase 1[EINF] Fri 25/12/20 Thu 18/02/21
61 1.2.23.2 Elevador Fase 2[EINF] Tue 20/07/21 Tue 17/08/21
62 1.2.24 Estores[EINF] Fri 25/12/20 Thu 18/02/21
63 1.2.25 Recuperadores de calor Fri 29/05/20 Thu 07/01/21
64 1.2.25.1 Recuperadores 1[EINF] Fri 29/05/20 Thu 11/06/20
65 1.2.25.2 Recuperadores 2[EINF] Fri 25/12/20 Thu 07/01/21
66 1.2.26 Remates finais[EINF] Tue 20/07/21 Tue 28/09/21
67 1.3 Bloco B Mon 04/05/20 Mon 15/08/22
68 1.3.1 Alvenarias[EINF] Mon 04/05/20 Fri 04/09/20
69 1.3.2 Andaimes[EINF] Mon 19/10/20 Fri 13/11/20
70 1.3.3 Fachadas Mon 16/11/20 Mon 07/06/21
71 1.3.3.1 Reboco[EINF] Mon 16/11/20 Thu 31/12/20
72 1.3.3.2 Capoto[EINF] Fri 01/01/21 Wed 17/02/21
73 1.3.3.3 Cerâmica colada[EINF] Thu 18/02/21 Thu 08/04/21
74 1.3.3.4 Cerâmica grampeada[EINF] Fri 09/04/21 Mon 07/06/21
75 1.3.4 Cobertura Mon 14/12/20 Mon 05/07/21
76 1.3.4.1 Cobertura Fase 1[EINF] Mon 14/12/20 Fri 05/03/21
77 1.3.4.2 Cobertura Fase 2[EINF] Tue 08/06/21 Mon 05/07/21
Equipa H - 01
Equipa H - 01
Equipa B - 01
Equipa B - 03
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2


























Project: Encosta do Infante[EIN
Date: Thu 02/07/20
ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
78 1.3.5 Redes Mon 24/08/20 Mon 18/07/22
79 1.3.5.1 Redes fase 1[EINF] Mon 24/08/20 Fri 22/01/21
80 1.3.5.2 Redes fase 2[EINF] Tue 01/03/22 Mon 04/07/22
81 1.3.5.3 Redes fase 3[EINF] Tue 07/06/22 Mon 18/07/22
82 1.3.6 Zinco[EINF] Tue 01/06/21 Mon 12/07/21
83 1.3.7 Betonilhas[EINF] Mon 25/01/21 Fri 19/02/21
84 1.3.8 Caixilharia Ext[EINF] Tue 20/07/21 Mon 11/10/21
85 1.3.9 Seral/Reboco[EINF] Mon 08/03/21 Fri 06/08/21
86 1.3.10 Pladur[EINF] Tue 20/07/21 Mon 25/10/21
87 1.3.11 Impermeabilização/cerâmica Tue 20/07/21 Mon 14/02/22
88 1.3.11.1 Impermeabilização/cerâmica Fase 1[EINF] Tue 20/07/21 Mon 13/09/21
89 1.3.11.2 Impermeabilização/cerâmica Fase 2[EINF] Tue 12/10/21 Mon 14/02/22
90 1.3.12 Pintor Tue 23/11/21 Thu 14/07/22
91 1.3.12.1 Pintor Fase 1[EINF] Tue 23/11/21 Mon 21/02/22
92 1.3.12.2 Pintor Fase 2[EINF] Tue 01/03/22 Thu 14/07/22
93 1.3.13 Carpinteiro[EINF] Tue 01/02/22 Mon 06/06/22
94 1.3.14 Taqueiro[EINF] Tue 01/03/22 Mon 20/06/22
95 1.3.15 Cozinhas/móveis wc Tue 15/02/22 Mon 20/06/22
96 1.3.15.1 Cozinhas/móveis wc 1[EINF] Tue 15/02/22 Mon 28/02/22
97 1.3.15.2 Cozinhas/móveis wc 2[EINF] Tue 12/04/22 Mon 20/06/22
98 1.3.16 Tampos Tue 07/06/22 Thu 14/07/22
99 1.3.16.1 Tampos 1[EINF] Tue 07/06/22 Mon 20/06/22
100 1.3.16.2 Tampos 2[EINF] Tue 21/06/22 Mon 04/07/22
101 1.3.16.3 Tampos 3[EINF] Fri 17/06/22 Thu 14/07/22
102 1.3.17 Vidraceiro Tue 26/10/21 Mon 06/06/22
103 1.3.17.1 Vidros Ext[EINF] Tue 26/10/21 Wed 22/12/21
104 1.3.17.2 Vidros Int[EINF] Tue 12/04/22 Mon 06/06/22
105 1.3.18 Serralheiro Wed 29/12/21 Mon 28/03/22
106 1.3.18.1 Serralharia 1[EINF] Wed 29/12/21 Tue 11/01/22
107 1.3.18.2 Serralharia 2[EINF] Tue 15/02/22 Mon 28/03/22
108 1.3.19 Arranjos Exteriores[EINF] Tue 01/03/22 Mon 09/05/22
109 1.3.20 Eletrodomésticos[EINF] Tue 21/06/22 Mon 01/08/22
110 1.3.21 Elevador Tue 26/10/21 Mon 01/08/22
111 1.3.21.1 Elevador Fase 1[EINF] Tue 26/10/21 Mon 17/01/22
112 1.3.21.2 Elevador Fase 2[EINF] Tue 21/06/22 Mon 01/08/22
113 1.3.22 Estores[EINF] Wed 29/12/21 Tue 08/03/22
114 1.3.23 Remates finais[EINF] Tue 05/07/22 Mon 15/08/22
115 2 Entrega da Obra Mon 15/08/22 Mon 15/08/22
Equipa E - 03;Equipa N - 02
Equipa E - 03;Equipa N - 02
Equipa E - 03;Equipa N - 02
Equipa I - 03
Equipa G - 01
Equipa G - 01
Equipa G - 01
Equipa G - 01
Equipa G - 01
Equipa H - 01
Equipa H - 01
Equipa B - 01
15/08
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2









































ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
0 Encosta Lote 2 e 4[ENC2] Fri 21/02/20 Mon 19/07/21
1 1 [ENC2] Fri 21/02/20 Mon 19/07/21
2 1.1 Estrutura de Betão Armado[ENC2] Fri 21/02/20 Fri 19/06/20
3 1.2 Impermeabilização, beto., godo(Cobert., Varandas)[ENC2] Wed 15/04/20 Mon 13/07/20
4 1.2.1 Godo Wed 15/04/20 Wed 13/05/20
5 1.2.2 Imperm. Varanda Mon 15/06/20 Mon 13/07/20
6 1.3 Imper., revest., soleiras(Fachadas)[ENC2] Thu 19/03/20 Mon 29/06/20
7 1.3.1 Imperm. Fachada Thu 19/03/20 Wed 10/06/20
8 1.3.2 Soleiras Mon 18/05/20 Mon 29/06/20
9 1.4 Fachada Ventilada Mon 13/04/20 Mon 06/07/20
10 1.5 Capoto Mon 18/05/20 Fri 17/07/20
11 1.6 Serralheiro Alumínio[ENC2] Wed 17/06/20 Wed 21/10/20
12 1.6.1 Fase 1[ENC2] Wed 17/06/20 Wed 29/07/20
13 1.6.2 Fase 2[ENC2] Wed 29/07/20 Wed 09/09/20
14 1.6.3 Fase 3[ENC2] Wed 09/09/20 Wed 21/10/20
15 1.7 Estores[ENC2] Wed 29/07/20 Wed 25/11/20
16 1.7.1 Fase 1[ENC2] Wed 29/07/20 Wed 09/09/20
17 1.7.2 Fase 2[ENC2] Wed 09/09/20 Wed 21/10/20
18 1.7.3 Fase 3[ENC2] Wed 21/10/20 Wed 25/11/20
19 1.8 Betonilhas 1[ENC2] Mon 04/05/20 Mon 18/05/20
20 1.9 Betonilhas 2[ENC2] Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
21 1.10 Rebocos Interior[ENC2] Mon 04/05/20 Mon 07/09/20
22 1.10.1 Bloco 1 Mon 04/05/20 Mon 15/06/20
23 1.10.2 Bloco 2 Mon 15/06/20 Mon 27/07/20
24 1.10.3 Bloco 3 Mon 27/07/20 Mon 07/09/20
25 1.11  Pladur[ENC2] Mon 18/05/20 Mon 02/11/20
26 1.11.1 Bloco 1 Mon 18/05/20 Mon 13/07/20
27 1.11.2 Bloco 2 Mon 13/07/20 Mon 07/09/20
28 1.11.3 Bloco 3 Mon 07/09/20 Mon 02/11/20
Equipa A - 04
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa L - 03
Equipa I  - 03
Equipa I  - 03
Equipa I  - 03
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
























Project: Encosta Lote 2 e 4[ENC
Date: Sun 05/07/20
ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
29 1.12 Reves. Cerâmicos[ENC2] Mon 01/06/20 Mon 16/11/20
30 1.13 Carpinteiro[ENC2] Mon 03/08/20 Mon 08/02/21
31 1.13.1 Bloco 1 Mon 03/08/20 Mon 05/10/20
32 1.13.2 Bloco 2 Mon 05/10/20 Mon 07/12/20
33 1.13.3  Bloco 3 Mon 07/12/20 Mon 08/02/21
34 1.14 Taqueiro[ENC2] Mon 13/07/20 Mon 07/12/20
35 1.14.1 Bloco 1[ENC2] Mon 13/07/20 Mon 03/08/20
36 1.14.2 Bloco 2[ENC2] Mon 14/09/20 Mon 05/10/20
37 1.14.3  Bloco 3[ENC2] Mon 16/11/20 Mon 07/12/20
38 1.15 Pinturas[ENC2] Mon 15/06/20 Mon 22/03/21
39 1.15.1 Bloco 1  - Pré Pintura[ENC2] Mon 15/06/20 Fri 24/07/20
40 1.15.2 Bloco 2 - Pré Pintura[ENC2] Mon 03/08/20 Mon 14/09/20
41 1.15.3 Bloco 3 - Pré Pintura[ENC2] Mon 05/10/20 Mon 16/11/20
42 1.15.4 Bloco 1 - Pintura Final[ENC2] Mon 05/10/20 Mon 16/11/20
43 1.15.5 Bloco 2 - Pintura Final[ENC2] Mon 07/12/20 Mon 18/01/21
44 1.15.6 Bloco 3 - Pintura Final[ENC2] Mon 08/02/21 Mon 22/03/21
45 1.16 Móveis e cozinhas[ENC2] Thu 01/10/20 Thu 18/03/21
46 1.17 Equip. Sanitários[ENC2] Thu 01/10/20 Thu 11/02/21
47 1.18 Serralharia Div.[ENC2] Mon 12/10/20 Mon 15/02/21
48 1.19 Vidraceiro[ENC2] Tue 01/09/20 Tue 16/03/21
49 1.20 Redes Mon 27/04/20 Fri 22/05/20
50 1.21 Elevadores[ENC2] Mon 25/05/20 Tue 15/09/20
51 1.21.1 Bloco 1 Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
52 1.21.2 Bloco 2 Mon 20/07/20 Mon 03/08/20
53 1.21.3 Bloco 3 Tue 01/09/20 Tue 15/09/20
54 1.22 Arranjos Ext.[ENC2] Tue 01/12/20 Tue 01/06/21
55 1.23 Eletrodomésticos[ENC2] Mon 01/03/21 Mon 17/05/21
56 1.24 Limpeza Geral[ENC2] Mon 03/05/21 Mon 19/07/21
57 2 Entrega da Obra Wed 30/06/21 Wed 30/06/21
Equipa K - 02
Equipa C - 03
Equipa F - 02
Equipa F - 02
Equipa F - 02
Equipa J - 03
Equipa G - 01
Equipa E - 01
Equipa D - 01
Equipa N - 02;Equipa E - 01
Equipa H - 01
Equipa H - 01
Equipa H - 01
30/06
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug


































ID Task Name Start Finish
0 Madalena 16[M16] Tue 18/02/20 Fri 16/04/21
1 1 [M16] Tue 18/02/20 Fri 16/04/21
2 1.1 Fachada Tue 03/03/20 Mon 01/06/20
3 1.1.1 Fachada Ventilada[M16] Wed 22/04/20 Fri 15/05/20
4 1.1.2 Reboco[M16] Tue 03/03/20 Fri 17/04/20
5 1.1.3 CapotoM16] Mon 27/04/20 Mon 01/06/20
6 1.2 Cobertura Mon 09/03/20 Wed 03/06/20
7 1.2.1 Regularização da Cobertura[M16] Thu 02/04/20 Wed 29/04/20
8 1.2.2 Telas[M16] Thu 30/04/20 Fri 15/05/20
9 1.2.3 Chaminés[M16] Mon 09/03/20 Wed 01/04/20
10 1.2.4 Zinco[M16] Wed 22/04/20 Wed 03/06/20
11 1.3 Redes[M16] Tue 18/02/20 Fri 04/12/20
12 1.3.1 Rede fase 1 Tue 18/02/20 Thu 21/05/20
13 1.3.2 Bases/Garagem Mon 15/06/20 Fri 24/07/20
14 1.3.3 Loiças sanitárias/Iluminação/Aparelhagem Mon 31/08/20 Fri 04/12/20
15 1.4 Regularização/Betonilhas Mon 24/02/20 Fri 17/04/20
16 1.4.1 Regularização de pisos/Betonilhas fase 1[M16]Mon 24/02/20 Fri 06/03/20
17 1.4.2 Regularização de pisos/Betonilhas fase 2[M16]Mon 06/04/20 Fri 17/04/20
18 1.5 Caixilharia Exterior[M16] Tue 30/06/20 Tue 11/08/20
19 1.6 Seral/Reboco[M16] Mon 04/05/20 Wed 21/10/20
20 1.7 Pladur Tetos[M16] Wed 29/07/20 Wed 21/10/20
21 1.8 Impermeabilização/Cerâmica[M16] Tue 22/09/20 Tue 12/01/21
22 1.9 Pintor Wed 12/08/20 Fri 05/03/21
23 1.9.1 Pintor fase 1[M16] Wed 12/08/20 Fri 18/09/20
Equipa M - 01
Equipa L - 01
Equipa B - 01
Equipa N - 02;Equipa E - 04
Equipa N - 02;Equipa E - 04
Equipa N - 02;Equipa E - 04
Equipa I - 01
Equipa K - 02
Equipa J - 03
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun




























ID Task Name Start Finish
24 1.9.2 Pintor fase 2[M16] Mon 05/10/20 Fri 05/03/21
25 1.10 Carpinteiro[M16] Mon 07/09/20 Mon 25/01/21
26 1.11 Taqueiro[M16] Mon 05/10/20 Fri 27/11/20
27 1.12 Cozinhas Tue 08/09/20 Fri 27/11/20
28 1.12.1 Cozinhas/Móveis wc medições[M16] Tue 08/09/20 Tue 22/09/20
29 1.12.2 Cozinhas/Móveis wc fase 2[M16] Mon 12/10/20 Fri 20/11/20
30 1.12.3 Tampos fase 1[M16] Mon 26/10/20 Fri 06/11/20
31 1.12.4 Tampos fase 2[M16] Mon 02/11/20 Fri 27/11/20
32 1.13 Vidraceiro Tue 11/08/20 Fri 20/11/20
33 1.13.1 Vidraceiro fase 1[M16] Tue 11/08/20 Tue 22/09/20
34 1.13.2 Vidraceiro fase 2[M16] Mon 12/10/20 Fri 23/10/20
35 1.13.3 Vidraceiro fase 3[M16] Mon 12/10/20 Fri 20/11/20
36 1.14 Serralheiro Mon 27/07/20 Fri 18/09/20
37 1.14.1 Serralheiro fase 1[M16] Tue 11/08/20 Tue 08/09/20
38 1.14.2 Serralheiro fase 2[M16] Mon 27/07/20 Fri 18/09/20
39 1.15 Portão de garagem[M16] Mon 20/07/20 Fri 31/07/20
40 1.16 Arranjos Exteriores[M16] Mon 23/11/20 Fri 15/01/21
41 1.17 Eletrodomésticos[M16] Mon 19/10/20 Fri 13/11/20
42 1.18 Elevadores Mon 06/07/20 Fri 28/08/20
43 1.18.1 Elevadores fase 1[M16] Mon 06/07/20 Fri 28/08/20
44 1.19 Estores[M16] Tue 01/09/20 Tue 27/10/20
45 1.20 Recuperadores de calor[M16] Mon 10/08/20 Fri 04/09/20
46 1.21 Remates Finais[M16] Mon 22/02/21 Fri 16/04/21
47 2 Entrega de Obra[M16] Fri 16/04/21 Fri 16/04/21
Equipa J - 03
Equipa C - 03
Equipa F - 02
Equipa G - 01
Equipa G - 01
Equipa G - 01
Equipa G - 01
Equipa H - 01
Equipa B - 01
16/04
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun




































ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
0 Estamparia Lote 9[EL9] Fri 01/05/20 Fri 11/12/20
1 1 [EL9] Fri 01/05/20 Fri 11/12/20
2 1.1 Eletricista Fri 01/05/20 Fri 20/11/20
3 1.1.1 Enfiamentos e Ligar Quadros Fri 01/05/20 Fri 24/07/20
4 1.1.2 Aparelhagem Fri 09/10/20 Fri 20/11/20
5 1.2 Caixilharia Fri 05/06/20 Fri 19/06/20
6 1.3 Pladurs Fri 01/05/20 Fri 21/08/20
7 1.3.1 Padur Rc - placas e massas Fri 01/05/20 Fri 15/05/20
8 1.3.2 Pladur 1º piso - placas e massas Fri 01/05/20 Fri 12/06/20
9 1.3.3 Pladur 2º piso - placas e massas Fri 05/06/20 Fri 17/07/20
10 1.3.4 Pladur 3º piso - placas e massas Fri 10/07/20 Fri 21/08/20
11 1.4 Estores Fri 15/05/20 Fri 26/06/20
12 1.5 Carpintaria Fri 05/06/20 Fri 06/11/20
13 1.5.1 Rc Fri 05/06/20 Fri 03/07/20
14 1.5.2 Rc - Rodapés Fri 07/08/20 Fri 21/08/20
15 1.5.3 1º piso Fri 10/07/20 Fri 07/08/20
16 1.5.4 1º piso - Rodapés Fri 11/09/20 Fri 25/09/20
17 1.5.5 2º piso Fri 14/08/20 Fri 11/09/20
18 1.5.6 2º piso - Rodapés Fri 09/10/20 Fri 23/10/20
19 1.5.7 3º piso Fri 11/09/20 Fri 09/10/20
20 1.5.8 3º piso - Rodapés Fri 23/10/20 Fri 06/11/20
21 1.6 Taqueiro Fri 03/07/20 Fri 23/10/20
22 1.7 Vidraceiro Fri 05/06/20 Fri 24/07/20
Equipa N - 02
Equipa N - 02
Equipa I - 01
Equipa C - 04
Equipa F - 02
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec


























Project: Estamparia Lote 9[EL9]
Date: Sun 05/07/20
ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
23 1.7.1 Fase 1 - Medições Fri 05/06/20 Fri 03/07/20
24 1.7.2 Fase 2 - Colocação Fri 10/07/20 Fri 24/07/20
25 1.8 Cerâmica Fri 15/05/20 Fri 12/06/20
26 1.9 Cozinhas/móveis e tampos Fri 17/07/20 Fri 25/09/20
27 1.10 Pintor Fri 01/05/20 Fri 06/11/20
28 1.10.1 Lixar e primario RC Fri 01/05/20 Fri 29/05/20
29 1.10.2 Lixar e primario 1º piso Fri 05/06/20 Fri 03/07/20
30 1.10.3 Lixar e primario 2º piso Fri 10/07/20 Fri 07/08/20
31 1.10.4 Lixar e primario 3º piso Fri 07/08/20 Fri 04/09/20
32 1.10.5 Pintura final RC Fri 03/07/20 Fri 31/07/20
33 1.10.6 Pintura final 1º piso Fri 07/08/20 Fri 04/09/20
34 1.10.7 Pintura final 2º piso Fri 11/09/20 Fri 09/10/20
35 1.10.8 Pintura final 3º piso Fri 09/10/20 Fri 06/11/20
36 1.11 Aplicar Louças Fri 29/05/20 Fri 04/09/20
37 1.12 Elevador Fri 29/05/20 Fri 12/06/20
38 1.13 Limpeza Fri 13/11/20 Fri 11/12/20
39 1.14 Zonas Comuns Fri 12/06/20 Fri 06/11/20
40 1.14.1 Pladur massas e placas Fri 21/08/20 Fri 02/10/20
41 1.14.2 Ceramica escadas Fri 12/06/20 Fri 26/06/20
42 1.14.3 Pedras patamares Fri 26/06/20 Fri 24/07/20
43 1.14.4 Serralharia ferro Fri 12/06/20 Fri 26/06/20
44 1.14.5 Carpintarias Fri 09/10/20 Fri 06/11/20
45 1.15 Entrega de Obra Fri 11/12/20 Fri 11/12/20
Equipa K - 02
Equipa G - 01
Equipa J - 02
Equipa E - 03
Equipa H - 01
Equipa I - 01
Equipa K - 02
Equipa K - 01
Equipa D - 01
Equipa C - 04
11/12
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec




































ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
0 Estamparia 10[EL10] Mon 09/03/20 Fri 10/09/21
1 1 [EL10] Mon 09/03/20 Fri 10/09/21
2 1.1 Pedreiro Mon 09/03/20 Fri 23/10/20
3 1.1.1 Muros Mon 09/03/20 Wed 08/04/20
4 1.1.2 Laje teto da Cave Tue 14/04/20 Thu 30/04/20
5 1.1.3 Laje Rc Fri 01/05/20 Fri 15/05/20
6 1.1.4 Laje 1º Piso Mon 18/05/20 Fri 05/06/20
7 1.1.5 Laje 2º Piso Mon 08/06/20 Fri 26/06/20
8 1.1.6 Laje 3º Piso Mon 29/06/20 Fri 17/07/20
9 1.1.7 Laje 4º Piso Mon 20/07/20 Fri 07/08/20
10 1.1.8 Varandas Mon 10/08/20 Fri 09/10/20
11 1.1.9 Alvenarias Mon 08/06/20 Fri 23/10/20
12 1.2 Pichelaria Mon 20/07/20 Fri 08/01/21
13 1.2.1 Redes de 
Sanuamento/Aquecimentos/Ventilação
Mon 20/07/20 Fri 11/12/20
14 1.2.2 Abastecimento água Mon 17/08/20 Fri 08/01/21
15 1.3 Gás Mon 05/10/20 Fri 08/01/21
16 1.3.1 Gás 1 Mon 05/10/20 Fri 09/10/20
17 1.3.2 Gás 2 Mon 04/01/21 Fri 08/01/21
18 1.4 Eletricista Mon 20/07/20 Wed 19/05/21
19 1.4.1 Tubos Mon 20/07/20 Fri 11/12/20
20 1.4.2 Enfiamentos Mon 01/03/21 Fri 19/03/21
Equipa A - 01
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct




























ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
21 1.4.3 Aparelhagem Mon 17/05/21 Wed 19/05/21
22 1.5 Betonilhas Mon 12/10/20 Fri 15/01/21
23 1.5.1 Betonilhas 1 Mon 12/10/20 Fri 16/10/20
24 1.5.2 Betonilhas 2 Mon 11/01/21 Fri 15/01/21
25 1.6 Reboco Fachada Mon 05/10/20 Fri 27/11/20
26 1.7 Fachada Ventilada Mon 02/11/20 Fri 25/12/20
27 1.8 Seral Mon 14/09/20 Fri 05/02/21
28 1.9 Cobertura Mon 21/09/20 Fri 09/10/20
29 1.10 Caixilharia Mon 08/02/21 Fri 26/02/21
30 1.11 Pladur interior e Varandas Exteriores Mon 14/12/20 Fri 30/04/21
31 1.12 Estores Mon 29/03/21 Fri 16/04/21
32 1.13 Carpinteiros Mon 15/03/21 Fri 13/08/21
33 1.14 Taqueiro Wed 16/06/21 Thu 15/07/21
34 1.15 Vidraceiro Mon 17/05/21 Tue 15/06/21
35 1.16 Cerâmica Mon 14/12/20 Fri 12/02/21
36 1.17 Cozinhas/Móveis e tampos Mon 17/05/21 Fri 09/07/21
37 1.18 Pintor Mon 15/03/21 Fri 10/09/21
38 1.19 Elevador Mon 15/03/21 Fri 16/04/21
39 1.20 Limpeza Thu 12/08/21 Fri 10/09/21
40 1.21 Entrega de obra Fri 10/09/21 Fri 10/09/21 10/09
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct




































ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
0 Miguel Bombarda[MBOM] Mon 13/04/20Tue 22/02/22
1 1 [MBOM] Mon 13/04/20 Tue 22/02/22
2 1.1 Estrutura B.A[MBOM] Mon 13/04/20 Fri 18/09/20
3 1.1.1 Laje Piso 3[MBOM] Mon 13/04/20 Mon 11/05/20
4 1.1.2 Laje Piso 4[MBOM] Mon 11/05/20 Mon 08/06/20
5 1.1.3 Cobertura[MBOM] Mon 08/06/20 Mon 20/07/20
6 1.1.4 Betonilhas(Cave/Rc/ 1ºandar)[MBOM]Fri 29/05/20 Thu 04/06/20
7 1.1.5 Betonilhas(2ºandar/3ºandar/4ºandar)Mon 14/09/20 Fri 18/09/20
8 1.2 Tijolo[MBOM] Mon 13/04/20 Mon 14/09/20
9 1.2.1 Tijolo Cave[MBOM] Mon 13/04/20 Mon 27/04/20
10 1.2.2 Tijolo Rc[MBOM] Mon 27/04/20 Mon 11/05/20
11 1.2.3 Tijolo 1º Piso[MBOM] Mon 25/05/20 Fri 29/05/20
12 1.2.4 Tijolo 2º Piso[MBOM] Mon 22/06/20 Mon 20/07/20
13 1.2.5 Tijolo 3º Piso[MBOM] Mon 20/07/20 Mon 17/08/20
14 1.2.6 Tijolo 4º Piso[MBOM] Mon 17/08/20 Mon 14/09/20
15 1.3 Capoto-Pronto[MBOM] Mon 17/08/20 Mon 04/01/21
16 1.4 Telhado[MBOM] Mon 20/07/20 Fri 18/09/20
17 1.5 Picheleiro[MBOM] Mon 27/04/20 Tue 19/10/21
18 1.5.1 Tubos à Cobertura[MBOM] Mon 20/07/20 Mon 17/08/20
19 1.5.2 Tubos Piso - Cve[MBOM] Mon 27/04/20 Mon 25/05/20
20 1.5.3 Tubos Piso - Rc[MBOM] Mon 25/05/20 Mon 22/06/20
21 1.5.4 Tubos Piso - 1º[MBOM] Mon 22/06/20 Mon 20/07/20
22 1.5.5 Tubos Piso - 2º[MBOM] Mon 20/07/20 Mon 17/08/20
23 1.5.6 Tubos Piso - 3º[MBOM] Mon 17/08/20 Mon 14/09/20
24 1.5.7 Tubos Piso - 4º[MBOM] Mon 14/09/20 Fri 18/09/20
25 1.5.8 Louças[MBOM] Tue 24/08/21 Tue 19/10/21
26 1.6 Eletricista[MBOM] Mon 27/04/20 Tue 19/10/21
27 1.6.1 Tubos Piso - Cve[MBOM] Mon 27/04/20 Mon 25/05/20
28 1.6.2 Tubos pPiso - Rc[MBOM] Mon 25/05/20 Mon 22/06/20
29 1.6.3 Tubos Piso - 1º[MBOM] Mon 22/06/20 Mon 20/07/20
30 1.6.4 Tubos Piso - 2º[MBOM] Mon 20/07/20 Mon 17/08/20
31 1.6.5 Tubos Piso - 3º[MBOM] Mon 17/08/20 Mon 14/09/20
32 1.6.6 Tubos Piso - 4º[MBOM] Mon 14/09/20 Fri 18/09/20
33 1.6.7 Tubos Rede - Piso 4[MBOM] Wed 14/10/20 Tue 03/11/20
34 1.6.8 Tubos Rede - Piso 3[MBOM] Tue 03/11/20 Mon 23/11/20
35 1.6.9 Tubos Rede - Piso 2[MBOM] Mon 23/11/20 Fri 11/12/20
36 1.6.10 Tubos Rede - Piso 1[MBOM] Fri 11/12/20 Thu 31/12/20
37 1.6.11 Tubos Rede - Piso 0[MBOM] Thu 31/12/20 Wed 20/01/21
38 1.6.12 Tubos Rede - Cave[MBOM] Wed 20/01/21 Thu 11/02/21
Equipa A - 01
Equipa A - 01
Equipa A - 01
Equipa B - 02
Equipa L - 01
Equipa A - 01
Equipa E - 01
Equipa E - 01
Equipa E - 01
Equipa E - 01
Equipa E - 01
Equipa E - 01
Equipa E - 01
Equipa E - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A




























ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
39 1.6.13 Aparelhagens[MBOM] Tue 24/08/21 Tue 19/10/21
40 1.7 Pladur[MBOM] Tue 22/09/20 Tue 22/06/21
41 1.7.1 Estrutura Pladur - Piso 4[MBOM] Tue 22/09/20 Mon 12/10/20
42 1.7.2 Estrutura Pladur - Piso 3[MBOM] Mon 12/10/20 Fri 30/10/20
43 1.7.3 Estrutura Pladur - Piso 2[MBOM] Fri 30/10/20 Thu 19/11/20
44 1.7.4 Estrutura Pladur - Piso 1[MBOM] Thu 19/11/20 Wed 09/12/20
45 1.7.5 Estrutura Pladur - Piso 0[MBOM] Wed 09/12/20 Tue 29/12/20
46 1.7.6 Estrutura Pladur - Cave[MBOM] Tue 29/12/20 Tue 26/01/21
47 1.7.7 Placar e Emassar - Piso 4[MBOM] Tue 05/01/21 Tue 02/02/21
48 1.7.8 Placar e Emassar - Piso 3[MBOM] Tue 02/02/21 Tue 02/03/21
49 1.7.9 Placar e Emassar - Piso 2[MBOM] Tue 02/03/21 Tue 30/03/21
50 1.7.10 Placar e Emassar - Piso 1[MBOM]Tue 30/03/21 Tue 27/04/21
51 1.7.11 Placar e Emassar - Piso 0[MBOM]Tue 27/04/21 Tue 25/05/21
52 1.7.12 Placar e Emassar - Cave[MBOM] Tue 25/05/21 Tue 22/06/21
53 1.8 Alumínio[MBOM] Thu 23/07/20 Thu 17/09/20
54 1.9 Cerâmicas[MBOM] Fri 05/03/21 Fri 25/06/21
55 1.10 Carpinteiro[MBOM] Tue 04/05/21 Tue 19/10/21
56 1.10.1 Carpintarias Piso 4[MBOM] Tue 04/05/21 Tue 01/06/21
57 1.10.2 Carpintarias Piso 3[MBOM] Tue 01/06/21 Tue 29/06/21
58 1.10.3 Carpintarias Piso 2[MBOM] Tue 29/06/21 Tue 27/07/21
59 1.10.4 Carpintarias Piso 1[MBOM] Tue 27/07/21 Tue 24/08/21
60 1.10.5 Carpintarias Piso 0[MBOM] Tue 24/08/21 Tue 21/09/21
61 1.10.6 Carpintarias Cave[MBOM] Tue 21/09/21 Tue 19/10/21
62 1.11 Taqueiro[MBOM] Tue 29/06/21 Tue 02/11/21
63 1.11.1 Taqueiro fase 1[MBOM] Tue 29/06/21 Tue 27/07/21
64 1.11.2 Taqueiro fase 2[MBOM] Tue 21/09/21 Tue 02/11/21
65 1.12 Cozinhas[MBOM] Tue 24/08/21 Tue 19/10/21
66 1.13 Pinturas[MBOM] Fri 05/03/21 Tue 11/01/22
67 1.13.1 Pré-Pinturas Fase 1[MBOM] Fri 05/03/21 Tue 06/04/21
68 1.13.2 Pré-Pinturas Fase 2[MBOM] Tue 22/06/21 Thu 22/07/21
69 1.13.3 Pintura Piso 4[MBOM] Tue 21/09/21 Tue 19/10/21
70 1.13.4 Pintura Piso 3[MBOM] Fri 15/10/21 Thu 04/11/21
71 1.13.5 Pintura Piso 2[MBOM] Tue 02/11/21 Mon 22/11/21
72 1.13.6 Pintura Piso 1[MBOM] Thu 18/11/21 Wed 08/12/21
73 1.13.7 Pintura Piso 0[MBOM] Mon 06/12/21 Fri 24/12/21
74 1.13.8 Pintura Cave[MBOM] Wed 22/12/21 Tue 11/01/22
75 1.14 Limpezas Tue 11/01/22 Tue 22/02/22
76 2 Entrega da Obra Tue 22/02/22 Tue 22/02/22
Equipa N - 01
Equipa I - 01
Equipa K - 02
Equipa F - 01
Equipa F - 01
22/02
F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A




































ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
0 Plaza D.Henrique[PDH] Mon 30/03/20 Tue 20/07/21
1 1 [PDH] Mon 30/03/20 Tue 20/07/21
2 1.1 Pladur Mon 30/03/20 Mon 15/02/21
3 1.1.1 Torre Sul+Varandas[PDH] Mon 30/03/20 Mon 14/09/20
4 1.1.1.1 Piso 3 Placas Mon 30/03/20 Mon 27/04/20
5 1.1.1.2 Piso 2 Placas Mon 27/04/20 Mon 08/06/20
6 1.1.1.3 Piso 1 Placas Mon 08/06/20 Mon 20/07/20
7 1.1.1.4 Piso 0 Placas Mon 20/07/20 Mon 14/09/20
8 1.1.1.5 Piso 4 Emassamento Mon 30/03/20 Mon 27/04/20
9 1.1.1.6 Piso 3 Emassamento Mon 27/04/20 Mon 25/05/20
10 1.1.1.7 Piso 2 Emassamento Mon 08/06/20 Mon 06/07/20
11 1.1.1.8 Piso 1 Emassamento Mon 20/07/20 Fri 07/08/20
12 1.1.1.9 Piso 0 Emassamento Mon 11/05/20 Fri 05/06/20
13 1.1.2 Torre Norte[PDH] Mon 14/09/20 Mon 15/02/21
14 1.1.2.1 Piso 4 Placas Mon 14/09/20 Mon 12/10/20
15 1.1.2.2 Piso 3 Placas Mon 12/10/20 Mon 09/11/20
16 1.1.2.3 Piso 2 Placas Mon 09/11/20 Mon 07/12/20
17 1.1.2.4 Piso 1 Placas Mon 07/12/20 Mon 04/01/21
18 1.1.2.5 Piso 0 Placas Mon 04/01/21 Mon 01/02/21
19 1.1.2.6 Piso 4 Emassamento Mon 12/10/20 Mon 09/11/20
20 1.1.2.7 Piso 3 Emassamento Mon 09/11/20 Mon 23/11/20
21 1.1.2.8 Piso 2 Emassamento Mon 07/12/20 Mon 21/12/20
22 1.1.2.9 Piso 1 Emassamento Mon 04/01/21 Mon 18/01/21
23 1.1.2.10 Piso 0 Emassamento Mon 01/02/21 Mon 15/02/21
24 1.2 Pintor 1ª mão Mon 27/04/20 Mon 01/03/21
25 1.2.1 Torre Sul 1[PDH] Mon 27/04/20 Wed 09/09/20
26 1.2.1.1 Piso 4 Mon 27/04/20 Mon 25/05/20
27 1.2.1.2 Piso 3 Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
28 1.2.1.3 Piso 2 Mon 06/07/20 Mon 20/07/20
29 1.2.1.4 Piso 1 Wed 12/08/20 Wed 26/08/20
30 1.2.1.5 Piso 0 Wed 26/08/20 Wed 09/09/20
31 1.2.2 Torre Norte 2[PDH] Mon 09/11/20 Mon 01/03/21
32 1.2.2.1 Piso 4 Mon 09/11/20 Mon 23/11/20
33 1.2.2.2 Piso 3 Mon 23/11/20 Mon 07/12/20
34 1.2.2.3 Piso 2 Mon 21/12/20 Mon 04/01/21
Equipa I - 01
Equipa J - 01
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep




























ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
35 1.2.2.4 Piso 1 Mon 18/01/21 Mon 01/02/21
36 1.2.2.5 Piso 0 Mon 15/02/21 Mon 01/03/21
37 1.3 Pintor 2ª de mão Tue 16/06/20 Mon 10/05/21
38 1.3.1 Torre Sul 1[PDH] Tue 16/06/20 Wed 18/11/20
39 1.3.1.1 Piso 4 Tue 16/06/20 Tue 14/07/20
40 1.3.1.2 Piso 3 Tue 14/07/20 Tue 11/08/20
41 1.3.1.3 Piso 2 Mon 17/08/20 Mon 14/09/20
42 1.3.1.4 Piso 1 Wed 23/09/20 Wed 21/10/20
43 1.3.1.5 Piso 0 Wed 21/10/20 Wed 18/11/20
44 1.3.2 Torre Norte 2[PDH] Mon 21/12/20 Mon 10/05/21
45 1.3.2.1 Piso 4 Mon 21/12/20 Mon 18/01/21
46 1.3.2.2 Piso 3 Mon 18/01/21 Mon 15/02/21
47 1.3.2.3 Piso 2 Mon 15/02/21 Mon 15/03/21
48 1.3.2.4 Piso 1 Mon 15/03/21 Mon 12/04/21
49 1.3.2.5 Piso 0 Mon 12/04/21 Mon 10/05/21
50 1.4 Pintor última de mão Mon 31/08/20 Tue 20/07/21
51 1.4.1 Torre Sul 1[PDH] Mon 31/08/20 Wed 11/11/20
52 1.4.1.1 Piso 4 Mon 31/08/20 Mon 14/09/20
53 1.4.1.2 Piso 3 Mon 14/09/20 Wed 30/09/20
54 1.4.1.3 Piso 2 Wed 30/09/20 Wed 14/10/20
55 1.4.1.4 Piso 1 Wed 14/10/20 Wed 28/10/20
56 1.4.1.5 Piso 0 Wed 28/10/20 Wed 11/11/20
57 1.4.2 Torre Norte 2[PDH] Tue 11/05/21 Tue 20/07/21
58 1.4.2.1 Piso 4 Tue 11/05/21 Tue 25/05/21
59 1.4.2.2 Piso 3 Tue 25/05/21 Tue 08/06/21
60 1.4.2.3 Piso 2 Tue 08/06/21 Tue 22/06/21
61 1.4.2.4 Piso 1 Tue 22/06/21 Tue 06/07/21
62 1.4.2.5 Piso 0 Tue 06/07/21 Tue 20/07/21
63 1.5 Carpintaria Mon 25/05/20 Mon 12/04/21
64 1.5.1 Torre Sul[PDH] Mon 25/05/20 Wed 21/10/20
65 1.5.1.1 Piso 4 Mon 25/05/20 Tue 16/06/20
66 1.5.1.2 Piso 3 Tue 16/06/20 Tue 14/07/20
67 1.5.1.3 Piso 2 Mon 20/07/20 Mon 17/08/20
68 1.5.1.4 Piso 1 Wed 26/08/20 Wed 23/09/20
69 1.5.1.5 Piso 0 Wed 23/09/20 Wed 21/10/20
Equipa J - 01
Equipa J - 01
Equipa J - 01
Equipa J - 01
Equipa C - 03
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep




























ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
70 1.5.2 Torre Norte[PDH] Mon 23/11/20 Mon 12/04/21
71 1.5.2.1 Piso 4 Mon 23/11/20 Mon 21/12/20
72 1.5.2.2 Piso 3 Mon 21/12/20 Mon 18/01/21
73 1.5.2.3 Piso 2 Mon 18/01/21 Mon 15/02/21
74 1.5.2.4 Piso 1 Mon 15/02/21 Mon 15/03/21
75 1.5.2.5 Piso 0 Mon 15/03/21 Mon 12/04/21
76 1.6 Vidraceiro Tue 02/06/20 Wed 30/09/20
77 1.6.1 Torre Sul Tue 02/06/20 Fri 31/07/20
78 1.6.2 Torre Norte Fri 31/07/20 Wed 30/09/20
79 1.7 Taqueiro Wed 02/09/20 Tue 30/03/21
80 1.7.1 Taqueiro Torre Sul Wed 02/09/20 Wed 25/11/20
81 1.7.2 Taqueiro Torre Norte Mon 22/02/21 Tue 30/03/21
82 1.8 Cozinhas e móveis WC Mon 20/07/20 Tue 11/05/21
83 1.8.1 Cozinha Sul Mon 20/07/20 Mon 31/08/20
84 1.8.2 Cozinha Norte Tue 30/03/21 Tue 11/05/21
85 1.9 Fachadas Tue 21/04/20 Mon 26/10/20
86 1.9.1 Cerâmicas Torre Norte e Sul 
-Varandas[PDH]
Tue 21/04/20 Fri 31/07/20
87 1.9.2 Cerâmico de fachadas Mon 03/08/20 Mon 31/08/20
88 1.9.3 Pintura de Capoto[PDH] Mon 31/08/20 Mon 28/09/20
89 1.9.4 Alumínio Torre Norte e Sul- Lavandarias[PDH]Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
90 1.9.5 Estores Torre Norte e Sul[PDH] Mon 28/09/20 Mon 26/10/20
91 1.9.6 Guarda de vidro Wed 20/05/20 Wed 15/07/20
92 1.10 Arrajos Exteriores Tue 31/03/20 Tue 27/10/20
93 1.10.1 Infraestruturas[PDH] Tue 31/03/20 Fri 29/05/20
94 1.10.2 Pavimentos Mon 01/06/20 Fri 10/07/20
95 1.10.3 Rede de Rega Tue 01/09/20 Tue 15/09/20
96 1.10.4 Jardim Tue 15/09/20 Tue 27/10/20
97 1.11 Portões Seccionados[PDH] Mon 01/06/20 Wed 01/07/20
98 1.12 Eletricista Tue 02/06/20 Mon 26/04/21
99 1.12.1 Torre Sul Tue 02/06/20 Wed 04/11/20
100 1.12.1.1 Piso 4 Tue 02/06/20 Tue 30/06/20
101 1.12.1.2 Piso 3 Tue 30/06/20 Tue 28/07/20
102 1.12.1.3 Piso 2 Mon 03/08/20 Mon 31/08/20
103 1.12.1.4 Piso 1 Wed 09/09/20 Wed 07/10/20
Equipa C - 03
Equipa F - 02
Equipa F - 02
Equipa G - 01
Equipa K - 02
Equipa K - 02
Equipa L - 03
Equipa N - 02
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep




























ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
104 1.12.1.5 Piso 0 Wed 07/10/20 Wed 04/11/20
105 1.12.2 Torre Norte Mon 07/12/20 Mon 26/04/21
106 1.12.2.1 Piso 4 Mon 07/12/20 Mon 04/01/21
107 1.12.2.2 Piso 3 Mon 04/01/21 Mon 01/02/21
108 1.12.2.3 Piso 2 Mon 01/02/21 Mon 01/03/21
109 1.12.2.4 Piso 1 Mon 01/03/21 Mon 29/03/21
110 1.12.2.5 Piso 0 Mon 29/03/21 Mon 26/04/21
111 1.13 Picheleiro Mon 20/04/20 Fri 26/03/21
112 1.13.1 Torres Sul Mon 20/04/20 Fri 31/07/20
113 1.13.1.1 Bomba de Calor + CaldeiraMon 01/06/20 Fri 31/07/20
114 1.13.1.2 Radiadores Mon 01/06/20 Mon 29/06/20
115 1.13.1.3 Louças[PDH] Mon 20/04/20 Fri 29/05/20
116 1.13.2 Torre Norte Mon 14/12/20 Fri 26/03/21
117 1.13.2.1 Bomba de Calor + CaldeiraMon 25/01/21 Fri 26/03/21
118 1.13.2.2 Radiadores Mon 25/01/21 Mon 22/02/21
119 1.13.2.3 Louças[PDH] Mon 14/12/20 Mon 25/01/21
120 1.14 Zonas Comuns Thu 21/05/20 Mon 07/06/21
121 1.14.1 Elevadores Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
122 1.14.2 Cerâmicas Torre Norte e 
Sul -Zonas comuns[PDH]
Thu 18/06/20 Wed 15/07/20
123 1.14.3 Desenfumagem Thu 21/05/20 Mon 10/08/20
124 1.14.4 Pladur Mon 01/02/21 Mon 29/03/21
125 1.14.4.1 Placas Mon 01/02/21 Mon 01/03/21
126 1.14.4.2 Emassar Mon 01/03/21 Mon 29/03/21
127 1.14.5 Pintor Mon 29/03/21 Mon 07/06/21
128 1.14.5.1 Pintor  - 1ª de mão Mon 29/03/21 Mon 12/04/21
129 1.14.5.2 Pintor - 2ª de mão Mon 24/05/21 Mon 07/06/21
130 1.14.6 Carpintaria Mon 12/04/21 Mon 24/05/21
131 1.14.7 Eletricista Wed 01/07/20 Mon 31/05/21
132 1.14.7.1 Eletricidade zonas comunsMon 03/05/21 Mon 31/05/21
133 1.14.7.2 Eletricidade Caves Wed 01/07/20 Wed 21/10/20
134 2 Entrega de Obra Tue 20/07/21 Tue 20/07/21
Equipa N - 02
Equipa E - 02
Equipa E - 02
Equipa K - 02
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Equipa J - 01
Equipa J - 01
Equipa C - 03
Equipa N - 02
Equipa N - 02
20/07
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep




































ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
0 Rodrigues de Freitas[RF] Mon 04/05/20 Mon 01/03/21
1 1 [RF] Mon 04/05/20 Mon 01/03/21
2 1.1 Apartamentos Mon 04/05/20 Mon 01/02/21
3 1.1.1 Telhado Pronto Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
4 1.1.2 Escadas betão Mon 04/05/20 Mon 15/06/20
5 1.1.3 Capoto Mon 18/05/20 Mon 15/06/20
6 1.1.4 2ª Fase Pladur com massasMon 22/06/20 Mon 31/08/20
7 1.1.5 Enfiamentos EletricidadeMon 31/08/20 Mon 28/09/20
8 1.1.6 Pintor 1ª Fase Mon 31/08/20 Mon 28/09/20
9 1.1.7 Taqueiro Mon 21/09/20 Mon 19/10/20
10 1.1.8 Carpintarias Mon 21/09/20 Mon 14/12/20
11 1.1.9 Cozinhas Mon 16/11/20 Mon 14/12/20
12 1.1.10 Montar Louças Mon 28/09/20 Mon 26/10/20
13 1.1.11 Pinturas Mon 26/10/20 Mon 04/01/21
14 1.1.12 Limpezas Mon 04/01/21 Mon 01/02/21
15
16 1.2 Restaurante Mon 04/05/20 Mon 01/03/21
17 1.2.1 Piso Terreo Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
18 1.2.2 Alvenarias Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
19 1.2.3 Tubos Grossos Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
20 1.2.4 Betonilhas Mon 08/06/20 Mon 22/06/20
21 1.2.5 Estrutura Pladur Mon 29/06/20 Mon 13/07/20
22 1.2.6 Tubos de Eletricidade e PichelariaMon 13/07/20 Mon 24/08/20
23 1.2.7 2ª Fase Pladur Mon 24/08/20 Mon 05/10/20
24 1.2.8 Enfiamentos EletricidadeMon 05/10/20 Mon 02/11/20
25 1.2.9 Pintor 1ª Fase Mon 05/10/20 Mon 02/11/20
26 1.2.10 Carpintarias - RodapésMon 23/11/20 Mon 07/12/20
27 1.2.11 Carpintarias - 
Restantes serviços
Mon 21/12/20 Mon 18/01/21
28 1.2.12 Taqueiro Mon 26/10/20 Mon 23/11/20
29 1.2.13 Montar Louças Mon 02/11/20 Mon 30/11/20
30 1.2.14 Pinturas Mon 18/01/21 Mon 01/03/21
31 1.3 Entrega da Obra Mon 01/03/21 Mon 01/03/21
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa L - 01
Equipa I - 01
Equipa N - 02
Equipa J - 01
Equipa F - 02
Equipa C - 01
Equipa G - 01
Equipa E - 01
Equipa J - 01
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa N - 02;Equipa E - 01
Equipa I - 01
Equipa N - 02;Equipa E - 01
Equipa I - 01
Equipa N - 02
Equipa J - 01
Equipa C - 01
Equipa C - 01
Equipa F - 02
Equipa E - 01
Equipa J - 01
01/03
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar









































ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
0 Salgueiral[SGL] Thu 13/02/20 Thu 08/04/21
1 1 [SGL] Thu 13/02/20 Thu 08/04/21
2 1.1 Grua[SGL] Thu 13/02/20 Wed 22/07/20
3 1.2 Tijolo Wed 13/05/20 Wed 22/07/20
4 1.2.1 Courete 2 Bloco[SGL] Wed 13/05/20 Wed 27/05/20
5 1.2.2 Courete 3º Bloco[SGL] Wed 08/07/20 Wed 22/07/20
6 1.3 Pichelaria Fri 30/10/20 Fri 25/12/20
7 1.3.1 Equipamentos sanitários[SGL] Fri 30/10/20 Fri 25/12/20
8 1.4 Fachada Tue 10/03/20 Thu 13/08/20
9 1.4.1 Colocar linhadas, tirar tento fachadas, fazer 
portais[SGL]
Tue 10/03/20 Fri 15/05/20
10 1.4.2 Internol na fachada e colocar isolamento 
roofmate[SGL]
Fri 01/05/20 Fri 26/06/20
11 1.4.3 Colocação de soleiras[SGL] Tue 19/05/20 Thu 13/08/20
12 1.5 Cobertura(Isolamento térmico)[SGL] Tue 12/05/20 Tue 26/05/20
13 1.6 Impermeabiização de Varandas[SGL] Mon 03/08/20 Mon 12/10/20
14 1.7 Telas na Cobertura[SGL] Mon 13/04/20 Mon 08/06/20
15 1.8 Zinco[SGL] Wed 01/07/20 Mon 13/07/20
16 1.9 Fachada Ventilada[SGL] Mon 27/04/20 Fri 04/09/20
17 1.10 Arranjos interiores[SGL] Tue 03/03/20 Mon 19/10/20
18 1.11 Elevadores[SGL] Tue 16/06/20 Tue 28/07/20
19 1.12 Portões de garagem[SGL] Tue 01/09/20 Tue 13/10/20
20 1.13 Eletrodomésticos[SGL] Mon 19/10/20 Mon 30/11/20
21 1.14 Limpeza final Mon 30/11/20 Mon 28/12/20
22 1.15 Bloco 1 Fri 01/05/20 Mon 28/12/20
23 1.15.1 Rebocos Mon 04/05/20 Wed 29/07/20
24 1.15.1.1 Reboco Interior[SGL] Mon 04/05/20 Wed 29/07/20
25 1.15.1.1.1  R/C 1º Bloco Mon 04/05/20 Thu 14/05/20
26 1.15.1.1.2 1º Piso 1º Bloco Fri 15/05/20 Wed 27/05/20
27 1.15.1.1.3 2º Piso 1º Bloco Thu 28/05/20 Tue 09/06/20
28 1.15.1.1.4 3º Piso 1º Bloco Wed 10/06/20 Mon 22/06/20
29 1.15.1.1.5 4º Piso 1ºBloco Tue 23/06/20 Fri 03/07/20
30 1.15.1.1.6 5ºPiso 1ºBloco Mon 06/07/20 Thu 16/07/20
Equuipa A - 03
Equuipa A - 03
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa M - 01
Equipa H - 01
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun




























ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
31 1.15.1.1.7 1ºBloco Caixa de Escadas Fri 17/07/20 Wed 29/07/20
32 1.15.2 Aluminio[SGL] Mon 01/06/20 Fri 31/07/20
33 1.15.2.1 Alumínio Bloco 1 Mon 01/06/20 Fri 31/07/20
34 1.15.3 Pladur[SGL] Tue 16/06/20 Fri 16/10/20
35 1.15.3.1 Estrutura Pladur 1ºBloco Tue 16/06/20 Mon 17/08/20
36 1.15.3.2 Placagem 1ºBloco Mon 17/08/20 Fri 16/10/20
37 1.15.4 Pala da Cobertura Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
38 1.15.4.1 Pala da Cobertura fase 1[SGL] Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
39 1.15.5 Serralheiro Mon 08/06/20 Mon 22/06/20
40 1.15.5.1 Estrutura e guarda de Varanda Mon 08/06/20 Mon 22/06/20
41 1.15.6 Varandas Fri 01/05/20 Wed 22/07/20
42 1.15.6.1 Tirar medidas[SGL] Fri 01/05/20 Fri 15/05/20
43 1.15.6.2 Estruturas das varanda[SGL] Wed 13/05/20 Tue 14/07/20
44 1.15.6.3 Glassrock[SGL] Thu 21/05/20 Wed 22/07/20
45 1.15.7 Portas Wed 06/05/20 Wed 01/07/20
46 1.15.7.1 Portas de Segurança Pré-aros 1ºBloco[SGL]Wed 06/05/20 Tue 26/05/20
47 1.15.7.2 Portas de Segurança 1ºBloco[SGL] Mon 01/06/20 Wed 01/07/20
48 1.15.7.3 Portas corta fogo 1ºBloco[SGL] Mon 01/06/20 Mon 29/06/20
49 1.15.8 Fachadas Mon 25/05/20 Thu 16/07/20
50 1.15.8.1 Capoto[SGL] Mon 25/05/20 Mon 22/06/20
51 1.15.8.2 Cerâmica Colada Mon 08/06/20 Thu 16/07/20
52 1.15.9 Cerâmicos Interiores[SGL] Mon 29/06/20 Mon 10/08/20
53 1.15.10 Eletricista[SGL] Mon 15/06/20 Mon 02/11/20
54 1.15.10.1 Enfiamentos Mon 15/06/20 Mon 24/08/20
55 1.15.10.2 Aparelhagens e Iluminação Tue 01/09/20 Mon 02/11/20
56 1.15.11 Estores[SGL] Thu 01/10/20 Tue 27/10/20
57 1.15.12 Pinturas[SGL] Mon 27/07/20 Mon 28/12/20
58 1.15.13 Carpinteiro[SGL] Mon 07/09/20 Mon 30/11/20
59 1.15.14 Taqueiro[SGL] Mon 12/10/20 Mon 23/11/20
60 1.15.15 Moóveis e tampos de Cozinha e Wc Mon 19/10/20 Mon 30/11/20
61 1.15.16 Revestimento de Varandas Mon 15/06/20 Mon 06/07/20
62 1.15.16.1 Capotto Mon 22/06/20 Mon 06/07/20
Equipa I - 03
Equipa D - 01
Equipa D - 01
Equipa D - 01
Equipa D - 01
Equipa L - 03
Equipa K - 02
Equipa N - 02
Equipa N - 02
Equipa J - 03
Equipa C - 04
Equipa F - 02
Equipa G - 01
Equipa L - 03
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun




























ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
63 1.15.16.2 Glassrock[SGL] Mon 15/06/20 Mon 29/06/20
64 1.15.17 Vidraceiro Mon 29/06/20 Fri 13/11/20
65 1.15.17.1 Guardas de Varanda Mon 29/06/20 Mon 13/07/20
66 1.15.17.2 Resguardos e espelhos Wc Mon 02/11/20 Fri 13/11/20
67 1.16 Bloco 2 Thu 02/04/20 Thu 08/04/21
68 1.16.1 Reboco Interior[SGL] Tue 23/06/20 Mon 02/11/20
69 1.16.1.1  R/C 2º Bloco Tue 23/06/20 Mon 13/07/20
70 1.16.1.2 1º Piso 2º Bloco Mon 13/07/20 Fri 31/07/20
71 1.16.1.3 2º Piso 2º Bloco Fri 31/07/20 Thu 20/08/20
72 1.16.1.4 3º Piso 2º Bloco Thu 20/08/20 Wed 09/09/20
73 1.16.1.5 4º Piso 2ºBloco Wed 09/09/20 Tue 29/09/20
74 1.16.1.6 5ºPiso 2ºBloco Tue 29/09/20 Mon 19/10/20
75 1.16.1.7 2º Bloco Caixa de Escadas Mon 19/10/20 Mon 02/11/20
76 1.16.2 Pichelaria Thu 02/04/20 Mon 27/07/20
77 1.16.2.1 Saneamento+Aquecimento fase 1[SGL]Mon 13/04/20 Wed 08/07/20
78 1.16.2.1.1 3º Piso Bloco 2 Mon 13/04/20 Wed 13/05/20
79 1.16.2.1.2 2º Piso Bloco 2 Wed 13/05/20 Wed 10/06/20
80 1.16.2.1.3 R/C Bloco 2 Wed 10/06/20 Wed 08/07/20
81 1.16.2.2 Abastecimento[SGL] Thu 02/04/20 Mon 27/07/20
82 1.16.2.2.1 5º Piso Bloco 2 Thu 02/04/20 Fri 24/04/20
83 1.16.2.2.2 4º Piso Bloco 2 Fri 24/04/20 Wed 20/05/20
84 1.16.2.2.3 3º Piso Bloco 2 Tue 12/05/20 Tue 09/06/20
85 1.16.2.2.4 2º Piso Bloco 2 Tue 09/06/20 Fri 03/07/20
86 1.16.2.2.5 R/C Bloco 2 Fri 03/07/20 Mon 27/07/20
87 1.16.3 Gás Tue 28/04/20 Wed 20/05/20
88 1.16.3.1 Gás 2º e 3º 6 Apart. Bloco 2[SGL] Tue 28/04/20 Wed 06/05/20
89 1.16.3.2 Gás 4º e 5º 6 Apart. Bloco 2[SGL] Tue 12/05/20 Wed 20/05/20
90 1.16.4 Betões Mon 04/05/20 Tue 26/05/20
91 1.16.4.1 Betonilha 2º e 3º 6 Apart. Bloco 2[SGL] Mon 04/05/20 Tue 12/05/20
92 1.16.4.2 Betonilha 4º e 5º 6 Apart. Bloco 2[SGL] Mon 18/05/20 Tue 26/05/20
93 1.16.5 Aluminio[SGL] Fri 31/07/20 Thu 01/10/20
94 1.16.5.1 Alumínio Bloco 2 Fri 31/07/20 Thu 01/10/20
Equipa I - 03
Equipa E - 05
Equipa E - 05
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun




























ID Task Name Start Finish Tarefas 
Atrasadas
95 1.16.6 Pladur[SGL] Wed 02/09/20 Thu 17/12/20
96 1.16.6.1 Estrutura Pladur 2ºBloco Fri 16/10/20 Thu 17/12/20
97 1.16.6.2 Placagem 2º Bloco Wed 02/09/20 Tue 03/11/20
98 1.16.7 Pala da Cobertura Tue 23/06/20 Tue 21/07/20
99 1.16.7.1 Pala da Cobertura fase 2[SGL] Tue 23/06/20 Tue 21/07/20
100 1.16.8 Serralheiro Mon 15/06/20 Fri 03/07/20
101 1.16.8.1 Estrutura e guarda de Varanda Mon 15/06/20 Fri 03/07/20
102 1.16.9 Portas Mon 18/05/20 Thu 03/09/20
103 1.16.9.1 Portas de Segurança Pré-aros 2ºBloco[SGL]Mon 18/05/20 Fri 14/08/20
104 1.16.9.2 Portas de Segurança 2ºBloco[SGL] Thu 06/08/20 Thu 03/09/20
105 1.16.9.3 Portas corta fogo 2ºBloco[SGL] Thu 06/08/20 Thu 03/09/20
106 1.16.10 Arranjos Exteriores[SGL] Tue 28/07/20 Tue 25/08/20
107 1.16.11 Fachadas Mon 08/06/20 Tue 08/09/20
108 1.16.11.1 Capoto[SGL] Mon 08/06/20 Fri 24/07/20
109 1.16.11.2 Cerâmica Colada Fri 26/06/20 Tue 08/09/20
110 1.16.12 Cerâmicos Interiores[SGL] Mon 03/08/20 Tue 01/12/20
111 1.16.13 Eletricista[SGL] Tue 01/09/20 Tue 02/02/21
112 1.16.13.1 Enfiamentos Tue 01/09/20 Fri 06/11/20
113 1.16.13.2 Aparelhagens e Iluminação Mon 16/11/20 Tue 02/02/21
114 1.16.14 Estores[SGL] Wed 14/10/20 Thu 19/11/20
115 1.16.15 Pinturas[SGL] Mon 12/10/20 Thu 08/04/21
116 1.16.16 Carpinteiro[SGL] Mon 26/10/20 Tue 23/02/21
117 1.16.17 Taqueiro[SGL] Mon 02/11/20 Wed 30/12/20
118 1.16.18 Moóveis e tampos de Cozinha e Wc Mon 09/11/20 Mon 18/01/21
119 1.16.19 Revestimento de Varandas Mon 22/06/20 Thu 13/08/20
120 1.16.19.1 Capotto Wed 08/07/20 Thu 13/08/20
121 1.16.19.2 Glassrock[SGL] Mon 22/06/20 Tue 28/07/20
122 1.16.20 Vidraceiro Wed 22/07/20 Tue 12/01/21
123 1.16.20.1 Guardas de Varanda Wed 22/07/20 Thu 13/08/20
124 1.16.20.2 Resguardos e espelhos Wc Mon 07/12/20 Tue 12/01/21
125 2 Entrega da Obra Thu 08/04/21 Thu 08/04/21
Equipa I - 03
Equipa D - 01
Equipa L - 03
Equipa K - 02
Equipa N - 02
Equipa N - 02
Equipa J - 03
Equipa C - 04
Equipa F - 02
Equipa G - 01
Equipa L - 03
Equipa I - 03
08/04
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun




































ID Task Name Start Finish
1 Almada[ALM] Mon 04/05/20 Mon 14/12/20
1 [ALM] Mon 04/05/20 Mon 14/12/20
2 Capoto[ALM] Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
3 Caixilharia - Fase 1[ALM] Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
4 Caixilharia - Fase 2[ALM] Mon 01/06/20 Mon 29/06/20
5 Caixilharia[ALM] Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
6 Pladur[ALM] Mon 25/05/20 Mon 10/08/20
7 Pladur - Zonas Comuns Mon 10/08/20 Mon 21/09/20
8 Molduras de Gesso[ALM] Mon 25/05/20 Mon 27/07/20
9 Redes Interiores Tubos[ALM] Mon 25/05/20 Mon 06/07/20
10 Soalho fase 1 - Mezanines[ALM] Mon 01/06/20 Mon 13/07/20
11 Soalho fase 2[ALM] Mon 10/08/20 Mon 28/09/20
12 Enfiamentos Mon 29/06/20 Mon 10/08/20
13 Cerâmica[ALM] Mon 06/07/20 Mon 07/09/20
14 Elevador[ALM] Mon 06/07/20 Mon 10/08/20
15 Porta de Segurança - Edifício 
Direita[ALM]
Mon 18/05/20 Mon 15/06/20
16 Porta de Segurança - Edifício 
Esquerda[ALM]
Mon 28/09/20 Mon 26/10/20
17 Pinturas fase 1[ALM] Mon 08/06/20 Mon 17/08/20
18 Carpintaria e móveis de Cozinha[ALM] Mon 08/06/20 Mon 24/08/20
19 Móveis Wc[ALM] Mon 05/10/20 Mon 09/11/20
20 Tampos de Cozinha e Wc[ALM] Mon 09/11/20 Mon 14/12/20
21 Pintura final Mon 17/08/20 Mon 02/11/20
22 Limpezas[ALM] Mon 02/11/20 Mon 07/12/20
23 Entrega de Obra Mon 14/12/20 Mon 14/12/20
2 Camões[CMO] Mon 04/05/20 Mon 28/12/20
1 [CMO] Mon 04/05/20 Mon 28/12/20
2 Capoto Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
3 Caixilharia - 1ª Entrada Mon 04/05/20 Mon 18/05/20
4 Caixilharia - 2ª Entrada Mon 15/06/20 Mon 29/06/20
5 Chapas Fachada de Ferro Mon 29/06/20 Mon 10/08/20
6 Enfiamentos Mon 04/05/20 Mon 15/06/20
7 4º Piso Mon 04/05/20 Fri 28/08/20
8 Cerâmicas Mon 04/05/20 Mon 18/05/20
9 Placas Mon 04/05/20 Mon 18/05/20
10 Emassamento Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
11 Pré-Pintura Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
12 Carpintarias - 1º Entrada Mon 15/06/20 Mon 13/07/20
13 Carpintarias - Rodapés Mon 27/07/20 Fri 31/07/20
14 Flutuante Mon 13/07/20 Mon 27/07/20
Equipa L - 01
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Equipa I - 02
Equipa N - 01;Equipa E - 01
Equipa N - 01
Equipa H - 01
Equipa J - 01
Equipa C - 01
Equipa E - 01
Equipa J - 01
14/12
Equipa L - 01
Equipa D - 01
Equipa N - 02
Equipa K - 01
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Equipa J - 02
Equipa C - 02
Equipa C - 02
Equipa F - 01
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
15 Pintor Final Fri 31/07/20 Fri 28/08/20
16 3º Piso Mon 18/05/20 Fri 25/09/20
17 Cerâmicas Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
18 Placas Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
19 Emassamento Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
20 Pré-Pintura Mon 15/06/20 Mon 29/06/20
21 Carpintarias - 1º Entrada Mon 13/07/20 Mon 10/08/20
22 Carpintarias - Rodapés Mon 24/08/20 Fri 28/08/20
23 Flutuante Mon 10/08/20 Mon 24/08/20
24 Pintor Final Fri 28/08/20 Fri 25/09/20
25 2º Piso Mon 01/06/20 Fri 23/10/20
26 Cerâmicas Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
27 Placas Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
28 Emassamento Mon 15/06/20 Mon 29/06/20
29 Pré-Pintura Mon 29/06/20 Mon 13/07/20
30 Carpintarias - 1º Entrada Mon 10/08/20 Mon 07/09/20
31 Carpintarias - Rodapés Mon 21/09/20 Fri 25/09/20
32 Flutuante Mon 07/09/20 Mon 21/09/20
33 Pintor Final Fri 25/09/20 Fri 23/10/20
34 1º Piso Mon 15/06/20 Fri 20/11/20
35 Cerâmicas Mon 15/06/20 Mon 29/06/20
36 Placas Mon 15/06/20 Mon 29/06/20
37 Emassamento Mon 29/06/20 Mon 13/07/20
38 Pré-Pintura Mon 13/07/20 Mon 27/07/20
39 Carpintarias - 1º Entrada Mon 07/09/20 Mon 05/10/20
40 Carpintarias - Rodapés Mon 19/10/20 Fri 23/10/20
41 Flutuante Mon 05/10/20 Mon 19/10/20
42 Pintor Final Fri 23/10/20 Fri 20/11/20
43 Piso Rc Mon 29/06/20 Mon 14/12/20
44 Cerâmicas Mon 29/06/20 Mon 13/07/20
45 Placas Mon 29/06/20 Mon 13/07/20
46 Emassamento Mon 13/07/20 Mon 27/07/20
47 Pré-Pintura Mon 27/07/20 Mon 10/08/20
48 Carpintarias - 1º Entrada Mon 05/10/20 Mon 02/11/20
49 Carpintarias - Rodapés Mon 16/11/20 Fri 20/11/20
50 Flutuante Mon 02/11/20 Mon 16/11/20
51 Pintor Final Fri 20/11/20 Mon 14/12/20
52 Zonas Comuns Mon 29/06/20 Mon 14/12/20
53 Pladur Mon 13/07/20 Mon 10/08/20
54 Cerâmicos Mon 29/06/20 Mon 13/07/20
55 Carpintarias Mon 02/11/20 Mon 14/12/20
Equipa J - 02
Equipa K - 01
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Equipa J - 02
Equipa C - 02
Equipa C - 02
Equipa F - 01
Equipa J - 02
Equipa K - 01
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Equipa J - 02
Equipa C - 02
Equipa C - 02
Equipa F - 01
Equipa J - 02
Equipa K - 01
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Equipa J - 02
Equipa C - 02
Equipa C - 02
Equipa F - 01
Equipa J - 02
Equipa K - 01
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Equipa J - 02
Equipa C - 02
Equipa C - 02
Equipa F - 01
Equipa J - 02
Equipa I - 01
Equipa K - 01
Equipa C - 02
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
56 Pintura de Pavimentos Mon 16/11/20 Mon 14/12/20
57 Móveis Wc Mon 07/09/20 Mon 21/09/20
58 Tampos Mon 05/10/20 Mon 16/11/20
59 Cozinhas Mon 05/10/20 Mon 16/11/20
60 Wc Mon 05/10/20 Mon 19/10/20
61 Aparelhagens e iluminação Mon 02/11/20 Mon 14/12/20
62 Limpeza Mon 14/12/20 Mon 28/12/20
63 Entrega da Obra[CMO] Mon 28/12/20 Mon 28/12/20
3 Campanhã[CPA] Fri 03/04/20 Fri 10/07/20
1 [CPA] Fri 03/04/20 Fri 10/07/20
2 Pintura e Lacagem[CPA] Wed 13/05/20 Thu 04/06/20
3 Remates[CPA] Mon 11/05/20 Thu 21/05/20
4 Taqueiro[CPA] Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
5 Microcimento[CPA] Tue 21/04/20 Tue 02/06/20
6 Envernizamento[CPA] Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
7 Carpinteiro[CPA] Mon 11/05/20 Mon 25/05/20
8 Serralheiro Interior[CPA] Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
9 Serralheiro Exterior[CPA] Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
10 Arranjos Exteriores- Lajetas e cubo[CPA]Mon 11/05/20 Mon 25/05/20
11 Pintura final de Capoto - Fachadas[CPA]Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
12 Jardins-Interior de Condomínio[CPA] Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
13 Cozinhas e Móveis de Lavatório[CPA] Mon 25/05/20 Mon 22/06/20
14 Vidraceiro[CPA] Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
15 AVAC+Bomba[CPA] Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
16 Eletricista[CPA] Mon 04/05/20 Mon 15/06/20
17 Picheleiro[CPA] Mon 22/06/20 Tue 30/06/20
18 Pré-Limpeza[CPA] Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
19 Limpeza[CPA] Tue 30/06/20 Fri 10/07/20
20 Arruamento[CPA] Fri 03/04/20 Fri 12/06/20
21 Entrega da Obra[CPA] Fri 10/07/20 Fri 10/07/20
4 Casas Miramar[CMIR] Wed 01/04/20 Thu 01/10/20
1 [CMIR] Wed 01/04/20 Thu 01/10/20
2 Casas 1 a 4 Mon 13/04/20 Thu 25/06/20
3 Capoto 1 a 4[CMIR] Mon 20/04/20 Thu 11/06/20
4 Estores 1 a 4[CMIR] Thu 11/06/20 Thu 25/06/20
5 Guardas das varandas 1 a 4[CMIR] Thu 11/06/20 Thu 25/06/20
6 Móveis e Tampos de Cozinha e 
Wc's 1 e 4[CMIR]
Mon 13/04/20 Thu 25/06/20
7 Casas 5 a 8 Wed 01/04/20 Thu 01/10/20
8 Capoto 5 a 8[CMIR] Thu 11/06/20 Tue 28/07/20
9 Estores 5 a 8[CMIR] Tue 28/07/20 Tue 25/08/20
Equipa J - 02
Equipa N - 02
28/12
Equipa J - 01
Equipa B - 01
Equipa F - 02
Equipa C - 01
Equipa D - 01
Equipa D - 01
Equipa L - 01
Equipa G - 01
Equipa N - 03
Equipa E - 02
10/07
Equipa L - 02
Equipa G - 01
Equipa L - 02
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
10 Portões Seccionados 5 a 8[CMIR] Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
11 Guardas das Varandas  5 a 8 Tue 28/07/20 Tue 11/08/20
12 Carpinteiro 5 a 8[CMIR] Wed 01/04/20 Wed 15/07/20
13 Taqueiro Mon 01/06/20 Mon 29/06/20
14 Fase 2 Taqueiro 5 a 8[CMIR] Mon 01/06/20 Mon 29/06/20
15 Pinturas Mon 27/04/20 Thu 01/10/20
16 Fase 2 Pintura 5 a 8[CMIR] Mon 27/04/20 Thu 01/10/20
17 Móveis e Tampos de Cozinha e 
Wc's 5 a 8[CMIR]
Mon 15/06/20 Mon 27/07/20
18 Móveis e Tampos de Cozinha e 
Wc's 5 a 8 Fase 1[CMIR]
Mon 15/06/20 Mon 27/07/20
19 Eletricista 5 a 8[CMIR] Thu 14/05/20 Mon 31/08/20
20 Fase 2 Thu 14/05/20 Thu 11/06/20
21 Fase 3 Mon 06/07/20 Mon 31/08/20
22 AVAC 5 a 8[CMIR] Mon 06/04/20 Mon 04/05/20
23 Vidraceiro 5 a 8[CMIR] Mon 08/06/20 Mon 06/07/20
24 Anexos Mon 13/04/20 Fri 05/06/20
25 Eletricista AVAC e Pichelaria 
Anexos[CMIR]
Mon 13/04/20 Mon 27/04/20
26 Serrelharia Alumínio Anexos[CMIR] Mon 18/05/20 Wed 03/06/20
27 Tetos em Pladur Anexos[CMIR] Mon 18/05/20 Mon 01/06/20
28 Pinturas Anexos[CMIR] Mon 01/06/20 Fri 05/06/20
29 Carpinteiro Anexos[CMIR] Fri 01/05/20 Thu 07/05/20
30 Pintura Final Thu 07/05/20 Thu 21/05/20
31 Arranjos Exteriores Mon 11/05/20 Mon 06/07/20
32 Pavimento industrial[CMIR] Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
33 Piscina[CMIR] Mon 25/05/20 Mon 06/07/20
34 Pavimentos pedonais cerâmica[CMIR]Mon 11/05/20 Mon 08/06/20
35 Vedações[CMIR] Mon 18/05/20 Mon 15/06/20
36 Jardim[CMIR] Mon 11/05/20 Mon 08/06/20
37 Entrega da Obra Thu 01/10/20 Thu 01/10/20
5 D.Pedro V[DPV] Wed 26/02/20 Wed 21/07/21
1 [DPV] Wed 26/02/20 Wed 21/07/21
2 Execução de Obra Wed 26/02/20 Fri 25/06/21
3 Terraplanagens e demolições[DPV] Wed 26/02/20 Tue 03/03/20
4 Estruturas Thu 27/02/20 Wed 20/05/20
5 Estruturas de betão[DPV] Thu 27/02/20 Wed 20/05/20
6 Construção civil Mon 13/04/20 Fri 25/06/21
7 Alvenaria[DPV] Mon 13/04/20 Mon 20/07/20
8 Coberturas e 
impermeabilizações [DPV]
Thu 21/05/20 Wed 17/06/20
Equipa C - 01
Equipa C - 01
Equipa J - 03
Equipa G - 01
Equipa N - 02
Equipa N - 02
Equipa N - 02;Equipa E - 02
Equipa I - 01
Equipa J - 03
Equipa C - 01
Equipa J - 03
Equipa A - 02
Equipa K - 01
Equipa D - 01
01/10
Equipa A - 03
Equipa A - 03
Equipa B - 02
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
9 Revestimentos e acabamentos Mon 08/06/20 Fri 25/06/21
10 Revestimentos em paredes Mon 08/06/20 Fri 25/06/21
11 Paredes Exteriores Mon 08/06/20 Thu 24/09/20
12 Etics[DPV] Mon 22/06/20 Mon 14/09/20
13 Rebocos[DPV] Mon 08/06/20 Tue 25/08/20
14 Fachada Ventilada[DPV] Mon 22/06/20 Thu 24/09/20
15 Paredes Interiores Wed 01/07/20 Fri 25/06/21
16 Rebocos[DPV] Wed 01/07/20 Wed 07/10/20
17 Tetos em gesso 
cartonado[DPV]
Wed 25/11/20 Wed 13/01/21
18 Pinturas[DPV] Tue 20/04/21 Fri 25/06/21
19 Revestimentos de 
pavimentos/rodapés
Wed 12/08/20 Fri 05/02/21
20 Betonilhas[DPV] Wed 12/08/20 Wed 16/09/20
21 Cerâmicos[DPV] Wed 16/09/20 Thu 03/12/20
22 Pavimento flutuante 
colado em madeira[DPV]
Mon 16/11/20 Fri 05/02/21
23 Pavimento esp. de betão[DPV]Wed 07/10/20 Mon 19/10/20
24 Revestimento em tetos 
interiores/exteriores
Mon 22/06/20 Mon 25/01/21
25 Rebocos Mon 22/06/20 Wed 08/07/20
26 Tetos falsos[DPV] Wed 30/12/20 Mon 25/01/21
27 Soleiras em mármore[DPV] Thu 27/08/20 Wed 28/10/20
28 Elementos de carpintaria[DPV] Tue 26/01/21 Tue 18/05/21
29 Serrelharias[DPV] Wed 30/09/20 Wed 13/01/21
30 Equipamentos sanitários[DPV] Fri 08/01/21 Fri 02/04/21
31 Estores[DPV] Wed 30/09/20 Wed 09/12/20
32 Instalações e infraestruturas prediaisMon 20/04/20 Tue 06/04/21
33 Elevador[DPV] Mon 17/08/20 Tue 06/04/21
34 Instalações e equipamentos de
água
Mon 20/04/20 Tue 25/08/20
35 Rede de águas, esgotos e 
pluviais[DPV]
Mon 20/04/20 Mon 17/08/20
36 Rede de gás[DPV] Mon 20/04/20 Mon 17/08/20
37 Rede de esgotos pluviais[DPV] Mon 20/04/20 Mon 17/08/20
38 Segurança contra incêndios[DPV]Tue 28/04/20 Tue 25/08/20
39 Projeto eletricidade/ITED[DPV] Fri 24/04/20 Fri 21/08/20
40 AVAC/AQS/Ventilação[DPV] Fri 24/04/20 Fri 21/08/20
41 Arranjos Exteriores[DPV] Fri 08/01/21 Mon 01/03/21
42 Remates finais[DPV] Fri 25/06/21 Wed 21/07/21
43 Entrega da obra Wed 21/07/21 Wed 21/07/21
6 DSC Thu 07/05/20 Mon 03/04/23
Equipa I - 03
Equipa J - 03
Equipa K - 01
Equipa F - 02
Equipa I - 03
Equipa K - 01
Equipa C - 03
Equipa H - 01
Equipa B - 01
21/07
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
1 Bloco Sul Thu 07/05/20 Mon 07/11/22
2 Betão Armado Thu 07/05/20 Mon 29/03/21
3 Fundações - Movimento de terras Thu 07/05/20 Mon 25/05/20
4 Piso Cave -2 Mon 25/05/20 Mon 22/06/20
5 Piso Cave -1 Mon 22/06/20 Mon 20/07/20
6 Laje RC Mon 20/07/20 Mon 17/08/20
7 Laje 1º andar Mon 17/08/20 Mon 14/09/20
8 Laje 2º andar Mon 14/09/20 Mon 12/10/20
9 Laje 3º andar Mon 12/10/20 Mon 09/11/20
10 Laje 4º andar Mon 09/11/20 Mon 07/12/20
11 Laje 5º andar Mon 07/12/20 Mon 04/01/21
12 Laje 6º andar Mon 04/01/21 Mon 01/02/21
13 Laje 7º andar Mon 01/02/21 Mon 01/03/21
14 Laje Cobertura Mon 01/03/21 Mon 29/03/21
15 Alvenarias Mon 05/10/20 Mon 17/05/21
16 Piso 0 Mon 05/10/20 Mon 02/11/20
17 Piso 1 Mon 02/11/20 Mon 30/11/20
18 Piso 2 Mon 30/11/20 Mon 28/12/20
19 Piso 3 Mon 28/12/20 Mon 25/01/21
20 Piso 4 Mon 25/01/21 Mon 22/02/21
21 Piso 5 Mon 22/02/21 Mon 22/03/21
22 Piso 6 Mon 22/03/21 Mon 19/04/21
23 Piso 7 Mon 19/04/21 Mon 17/05/21
24 Redes Mon 02/11/20 Mon 04/10/21
25 Piso 0 Mon 02/11/20 Mon 14/12/20
26 Piso 1 Mon 14/12/20 Mon 25/01/21
27 Piso 2 Mon 25/01/21 Mon 08/03/21
28 Piso 3 Mon 08/03/21 Mon 19/04/21
29 Piso 4 Mon 19/04/21 Mon 31/05/21
30 Piso 5 Mon 31/05/21 Mon 12/07/21
31 Piso 6 Mon 12/07/21 Mon 23/08/21
32 Piso 7 Mon 23/08/21 Mon 04/10/21
33 Cobertura Mon 23/08/21 Mon 04/10/21
34 Fachadas Mon 17/05/21 Mon 14/03/22
35 Reboco Exterior Mon 17/05/21 Mon 28/06/21
36 Fachada Ventilada Mon 28/06/21 Mon 20/09/21
37 Ceramica Colada Mon 02/08/21 Mon 06/09/21
38 Capoto Mon 28/06/21 Mon 02/08/21
39 Caixilharia Mon 20/09/21 Mon 01/11/21
40 Tetos Varandas Mon 01/11/21 Mon 06/12/21
41 Guardas de Varandas Mon 29/11/21 Mon 14/03/22
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
42 Rebocos Mon 04/10/21 Mon 21/03/22
43 Piso 0 Mon 04/10/21 Mon 25/10/21
44 Piso 1 Mon 25/10/21 Mon 15/11/21
45 Piso 2 Mon 15/11/21 Mon 06/12/21
46 Piso 3 Mon 06/12/21 Mon 27/12/21
47 Piso 4 Mon 27/12/21 Mon 17/01/22
48 Piso 5 Mon 17/01/22 Mon 07/02/22
49 Piso 6 Mon 07/02/22 Mon 28/02/22
50 Piso 7 Mon 28/02/22 Mon 21/03/22
51 Elevador Mon 21/03/22 Mon 02/05/22
52 Cerâmicos Mon 06/12/21 Mon 18/07/22
53 Piso 0 Mon 06/12/21 Mon 03/01/22
54 Piso 1 Mon 03/01/22 Mon 31/01/22
55 Piso 2 Mon 31/01/22 Mon 28/02/22
56 Piso 3 Mon 28/02/22 Mon 28/03/22
57 Piso 4 Mon 28/03/22 Mon 25/04/22
58 Piso 5 Mon 25/04/22 Mon 23/05/22
59 Piso 6 Mon 23/05/22 Mon 20/06/22
60 Piso 7 Mon 20/06/22 Mon 18/07/22
61 Pladur Mon 01/11/21 Mon 18/04/22
62 Piso 6 Mon 01/11/21 Mon 22/11/21
63 Piso 7 Mon 22/11/21 Mon 13/12/21
64 Piso 5 Mon 13/12/21 Mon 03/01/22
65 Piso 4 Mon 03/01/22 Mon 24/01/22
66 Piso 3 Mon 24/01/22 Mon 14/02/22
67 Piso 2 Mon 14/02/22 Mon 07/03/22
68 Piso 1 Mon 07/03/22 Mon 28/03/22
69 Piso 0 Mon 28/03/22 Mon 18/04/22
70 Carpintaria Mon 01/11/21 Mon 08/08/22
71 Piso 6 Mon 01/11/21 Mon 06/12/21
72 Piso 7 Mon 06/12/21 Mon 10/01/22
73 Piso 5 Mon 10/01/22 Mon 14/02/22
74 Piso 4 Mon 14/02/22 Mon 21/03/22
75 Piso 3 Mon 21/03/22 Mon 25/04/22
76 Piso 2 Mon 25/04/22 Mon 30/05/22
77 Piso 1 Mon 30/05/22 Mon 04/07/22
78 Piso 0 Mon 04/07/22 Mon 08/08/22
79 Pintura Acabamento Mon 06/12/21 Mon 07/11/22
80 Piso 6 Mon 06/12/21 Mon 17/01/22
81 Piso 7 Mon 17/01/22 Mon 28/02/22
82 Piso 5 Mon 28/02/22 Mon 11/04/22
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
83 Piso 4 Mon 11/04/22 Mon 23/05/22
84 Piso 3 Mon 23/05/22 Mon 04/07/22
85 Piso 2 Mon 04/07/22 Mon 15/08/22
86 Piso 1 Mon 15/08/22 Mon 26/09/22
87 Piso 0 Mon 26/09/22 Mon 07/11/22
88 Remates e Limpezas Mon 15/08/22 Mon 07/11/22
89
90 Bloco Norte Mon 22/06/20 Mon 03/04/23
91 Betão Armado Mon 22/06/20 Mon 24/05/21
92 Fundações - Movimento de terras Mon 22/06/20 Mon 20/07/20
93 Piso Cave -2 Mon 20/07/20 Mon 17/08/20
94 Piso Cave -1 Mon 17/08/20 Mon 14/09/20
95 Laje RC Mon 14/09/20 Mon 12/10/20
96 Laje 1º andar Mon 12/10/20 Mon 09/11/20
97 Laje 2º andar Mon 09/11/20 Mon 07/12/20
98 Laje 3º andar Mon 07/12/20 Mon 04/01/21
99 Laje 4º andar Mon 04/01/21 Mon 01/02/21
100 Laje 5º andar Mon 01/02/21 Mon 01/03/21
101 Laje 6º andar Mon 01/03/21 Mon 29/03/21
102 Laje 7º andar Mon 29/03/21 Mon 26/04/21
103 Laje Cobertura Mon 26/04/21 Mon 24/05/21
104 Tijolo Mon 22/02/21 Mon 04/10/21
105 Piso 0 Mon 22/02/21 Mon 22/03/21
106 Piso 1 Mon 22/03/21 Mon 19/04/21
107 Piso 2 Mon 19/04/21 Mon 17/05/21
108 Piso 3 Mon 17/05/21 Mon 14/06/21
109 Piso 4 Mon 14/06/21 Mon 12/07/21
110 Piso 5 Mon 12/07/21 Mon 09/08/21
111 Piso 6 Mon 09/08/21 Mon 06/09/21
112 Piso 7 Mon 06/09/21 Mon 04/10/21
113 Redes Mon 07/06/21 Mon 09/05/22
114 Piso 0 Mon 07/06/21 Mon 19/07/21
115 Piso 1 Mon 19/07/21 Mon 30/08/21
116 Piso 2 Mon 30/08/21 Mon 11/10/21
117 Piso 3 Mon 14/02/22 Mon 28/03/22
118 Piso 4 Mon 28/03/22 Mon 09/05/22
119 Piso 5 Mon 11/10/21 Mon 22/11/21
120 Piso 6 Mon 22/11/21 Mon 03/01/22
121 Piso 7 Mon 03/01/22 Mon 14/02/22
122 Cobertura Mon 03/01/22 Mon 14/02/22
123 Fachadas Mon 04/10/21 Mon 02/05/22
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
124 Reboco Exterior Mon 04/10/21 Mon 15/11/21
125 Fachada Ventilada Mon 15/11/21 Mon 07/02/22
126 Ceramica Colada Mon 13/12/21 Mon 10/01/22
127 Capoto Mon 15/11/21 Mon 13/12/21
128 Caixilharia Mon 07/02/22 Mon 14/03/22
129 Tetos Varandas Mon 14/03/22 Mon 11/04/22
130 Guardas de Varandas Mon 04/04/22 Mon 02/05/22
131 Rebocos Mon 14/02/22 Mon 21/11/22
132 Piso 0 Mon 14/02/22 Mon 21/03/22
133 Piso 1 Mon 21/03/22 Mon 25/04/22
134 Piso 2 Mon 25/04/22 Mon 30/05/22
135 Piso 3 Mon 12/09/22 Mon 17/10/22
136 Piso 4 Mon 17/10/22 Mon 21/11/22
137 Piso 5 Mon 30/05/22 Mon 04/07/22
138 Piso 6 Mon 04/07/22 Mon 08/08/22
139 Piso 7 Mon 08/08/22 Mon 12/09/22
140 Elevador Mon 12/09/22 Mon 24/10/22
141 Cerâmicos Mon 30/05/22 Wed 22/02/23
142 Piso 0 Mon 30/05/22 Fri 01/07/22
143 Piso 1 Fri 01/07/22 Thu 04/08/22
144 Piso 2 Thu 04/08/22 Wed 07/09/22
145 Piso 3 Wed 07/09/22 Tue 11/10/22
146 Piso 4 Tue 11/10/22 Mon 14/11/22
147 Piso 5 Mon 14/11/22 Fri 16/12/22
148 Piso 6 Fri 16/12/22 Thu 19/01/23
149 Piso 7 Thu 19/01/23 Wed 22/02/23
150 Pladur Mon 14/03/22 Mon 24/10/22
151 Piso 6 Mon 14/03/22 Mon 11/04/22
152 Piso 7 Mon 11/04/22 Mon 09/05/22
153 Piso 5 Mon 09/05/22 Mon 06/06/22
154 Piso 4 Mon 06/06/22 Mon 04/07/22
155 Piso 3 Mon 04/07/22 Mon 01/08/22
156 Piso 2 Mon 01/08/22 Mon 29/08/22
157 Piso 1 Mon 29/08/22 Mon 26/09/22
158 Piso 0 Mon 26/09/22 Mon 24/10/22
159 Carpintaria Mon 14/03/22 Mon 19/12/22
160 Piso 6 Mon 14/03/22 Mon 18/04/22
161 Piso 7 Mon 18/04/22 Mon 23/05/22
162 Piso 5 Mon 23/05/22 Mon 27/06/22
163 Piso 4 Mon 27/06/22 Mon 01/08/22
164 Piso 3 Mon 01/08/22 Mon 05/09/22
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
165 Piso 2 Mon 05/09/22 Mon 10/10/22
166 Piso 1 Mon 10/10/22 Mon 14/11/22
167 Piso 0 Mon 14/11/22 Mon 19/12/22
168 Pintura Acabamento Mon 18/04/22 Mon 20/03/23
169 Piso 6 Mon 18/04/22 Mon 30/05/22
170 Piso 7 Mon 30/05/22 Mon 11/07/22
171 Piso 5 Mon 11/07/22 Mon 22/08/22
172 Piso 4 Mon 22/08/22 Mon 03/10/22
173 Piso 3 Mon 03/10/22 Mon 14/11/22
174 Piso 2 Mon 14/11/22 Mon 26/12/22
175 Piso 1 Mon 26/12/22 Mon 06/02/23
176 Piso 0 Mon 06/02/23 Mon 20/03/23
177 Remates e Limpezas Mon 20/02/23 Mon 03/04/23
7 Encosta do Infante[EINF] Tue 18/02/20 Mon 15/08/22
1 [EINF] Tue 18/02/20 Mon 15/08/22
2 Estrutura de Betão Armado Tue 18/02/20 Fri 30/10/20
3 Laje do teto do 5º Cobertura A[EINF] Tue 18/02/20 Thu 12/03/20
4 Cobertura da Caixa de 
Escadas/Elevador A[EINF]
Mon 24/02/20 Fri 20/03/20
5 Laje do teto do R/C B[EINF] Mon 24/02/20 Fri 20/03/20
6 Laje do teto do 1º B[EINF] Mon 09/03/20 Fri 03/04/20
7 Laje do teto do 2º B[EINF] Mon 06/04/20 Fri 01/05/20
8 Laje do teto do 3º B[EINF] Mon 04/05/20 Fri 29/05/20
9 Laje do teto do 4º B[EINF] Mon 25/05/20 Fri 03/07/20
10 Laje do teto do 5º B[EINF] Mon 29/06/20 Fri 24/07/20
11 Cobertura da Caixa de 
Escadas/Elevador B[EINF]
Mon 27/07/20 Fri 16/10/20
12 Muro Rampa[EINF] Mon 19/10/20 Fri 30/10/20
13 Bloco A Tue 25/02/20 Tue 28/09/21
14 Alvenarias[EINF] Tue 25/02/20 Thu 30/04/20
15 Andaimes[EINF] Fri 01/05/20 Thu 28/05/20
16 Fachadas Fri 29/05/20 Thu 01/10/20
17 Reboco [EINF] Fri 29/05/20 Wed 01/07/20
18 Capoto [EINF] Thu 02/07/20 Fri 31/07/20
19 Cerâmica grampeada[EINF] Mon 03/08/20 Tue 01/09/20
20 Cerâmica colada[EINF] Wed 02/09/20 Thu 01/10/20
21 Cobertura Fri 08/05/20 Thu 29/10/20
22 Cobertura Fase 1[EINF] Fri 08/05/20 Thu 18/06/20
23 Cobertura Fase 2[EINF] Fri 02/10/20 Thu 29/10/20
24 Redes Mon 09/03/20 Tue 21/09/21
25 Redes fase 1[EINF] Mon 09/03/20 Wed 17/06/20
Equipa B - 02
Equipa B - 01
Equipa L - 01
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa N - 02;Equipa E - 03
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
26 Redes fase 2[EINF] Tue 16/02/21 Tue 22/06/21
27 Redes fase 3[EINF] Tue 24/08/21 Tue 21/09/21
28 Zinco[EINF] Fri 25/09/20 Thu 22/10/20
29 Betonilhas(R/C, 1º e 2º andar)[EINF] Tue 21/04/20 Tue 05/05/20
30 Enchimento/Betonilhas(3º, 4º e 
5º andar)[EINF]
Wed 17/06/20 Tue 07/07/20
31 Caixilharia Ext[EINF] Fri 02/10/20 Thu 12/11/20
32 Seral/Reboco[EINF] Tue 07/07/20 Tue 29/09/20
33 Pladur[EINF] Tue 15/09/20 Tue 24/11/20
34 Impermeabilização/cerâmica Tue 29/09/20 Tue 02/02/21
35 Impermeabilização/cerâmica 
Fase 1[EINF]
Tue 29/09/20 Tue 27/10/20
36 Impermeabilização/cerâmica 
Fase 2[EINF]
Tue 24/11/20 Tue 02/02/21
37 Pintor Tue 19/01/21 Tue 21/09/21
38 Pintor Fase 1[EINF] Tue 19/01/21 Tue 11/05/21
39 Pintor Fase 2[EINF] Tue 18/05/21 Tue 21/09/21
40 Carpinteiro Tue 16/02/21 Tue 29/06/21
41 Carpinteiro Fase 1[EINF] Tue 16/02/21 Tue 16/03/21
42 Carpinteiro Fase 2[EINF] Tue 18/05/21 Tue 29/06/21
43 Taqueiro[EINF] Tue 25/05/21 Tue 03/08/21
44 Cozinhas/móveis wc Tue 16/02/21 Tue 22/06/21
45 Cozinhas/móveis wc 1[EINF] Tue 16/02/21 Tue 16/03/21
46 Cozinhas/móveis wc 2[EINF] Tue 11/05/21 Tue 22/06/21
47 Tampos Tue 11/05/21 Tue 20/07/21
48 Tampos 1[EINF] Tue 11/05/21 Tue 08/06/21
49 Tampos 2[EINF] Tue 22/06/21 Tue 20/07/21
50 Vidraceiro Fri 13/11/20 Tue 29/06/21
51 Vidros Ext[EINF] Fri 13/11/20 Thu 10/12/20
52 Vidros Int[EINF] Tue 18/05/21 Tue 29/06/21
53 Serralheiro Fri 11/12/20 Tue 09/03/21
54 Serralharia 1[EINF] Fri 11/12/20 Thu 24/12/20
55 Serralharia 2[EINF] Tue 09/02/21 Tue 09/03/21
56 Portão de garagem[EINF] Fri 25/12/20 Thu 07/01/21
57 Arranjos Exteriores[EINF] Tue 11/05/21 Tue 22/06/21
58 Eletrodomésticos[EINF] Tue 29/06/21 Tue 27/07/21
59 Elevador Fri 25/12/20 Tue 17/08/21
60 Elevador Fase 1[EINF] Fri 25/12/20 Thu 18/02/21
61 Elevador Fase 2[EINF] Tue 20/07/21 Tue 17/08/21
62 Estores[EINF] Fri 25/12/20 Thu 18/02/21
63 Recuperadores de calor Fri 29/05/20 Thu 07/01/21
Equipa N - 02;Equipa E - 03
Equipa N - 02;Equipa E - 03
Equipa I - 03
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa H - 01
Equipa H - 01
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
64 Recuperadores 1[EINF] Fri 29/05/20 Thu 11/06/20
65 Recuperadores 2[EINF] Fri 25/12/20 Thu 07/01/21
66 Remates finais[EINF] Tue 20/07/21 Tue 28/09/21
67 Bloco B Mon 04/05/20 Mon 15/08/22
68 Alvenarias[EINF] Mon 04/05/20 Fri 04/09/20
69 Andaimes[EINF] Mon 19/10/20 Fri 13/11/20
70 Fachadas Mon 16/11/20 Mon 07/06/21
71 Reboco[EINF] Mon 16/11/20 Thu 31/12/20
72 Capoto[EINF] Fri 01/01/21 Wed 17/02/21
73 Cerâmica colada[EINF] Thu 18/02/21 Thu 08/04/21
74 Cerâmica grampeada[EINF] Fri 09/04/21 Mon 07/06/21
75 Cobertura Mon 14/12/20 Mon 05/07/21
76 Cobertura Fase 1[EINF] Mon 14/12/20 Fri 05/03/21
77 Cobertura Fase 2[EINF] Tue 08/06/21 Mon 05/07/21
78 Redes Mon 24/08/20 Mon 18/07/22
79 Redes fase 1[EINF] Mon 24/08/20 Fri 22/01/21
80 Redes fase 2[EINF] Tue 01/03/22 Mon 04/07/22
81 Redes fase 3[EINF] Tue 07/06/22 Mon 18/07/22
82 Zinco[EINF] Tue 01/06/21 Mon 12/07/21
83 Betonilhas[EINF] Mon 25/01/21 Fri 19/02/21
84 Caixilharia Ext[EINF] Tue 20/07/21 Mon 11/10/21
85 Seral/Reboco[EINF] Mon 08/03/21 Fri 06/08/21
86 Pladur[EINF] Tue 20/07/21 Mon 25/10/21
87 Impermeabilização/cerâmica Tue 20/07/21 Mon 14/02/22
88 Impermeabilização/cerâmica 
Fase 1[EINF]
Tue 20/07/21 Mon 13/09/21
89 Impermeabilização/cerâmica 
Fase 2[EINF]
Tue 12/10/21 Mon 14/02/22
90 Pintor Tue 23/11/21 Thu 14/07/22
91 Pintor Fase 1[EINF] Tue 23/11/21 Mon 21/02/22
92 Pintor Fase 2[EINF] Tue 01/03/22 Thu 14/07/22
93 Carpinteiro[EINF] Tue 01/02/22 Mon 06/06/22
94 Taqueiro[EINF] Tue 01/03/22 Mon 20/06/22
95 Cozinhas/móveis wc Tue 15/02/22 Mon 20/06/22
96 Cozinhas/móveis wc 1[EINF] Tue 15/02/22 Mon 28/02/22
97 Cozinhas/móveis wc 2[EINF] Tue 12/04/22 Mon 20/06/22
98 Tampos Tue 07/06/22 Thu 14/07/22
99 Tampos 1[EINF] Tue 07/06/22 Mon 20/06/22
100 Tampos 2[EINF] Tue 21/06/22 Mon 04/07/22
101 Tampos 3[EINF] Fri 17/06/22 Thu 14/07/22
102 Vidraceiro Tue 26/10/21 Mon 06/06/22
Equipa B - 01
Equipa B - 03
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa E - 03;Equipa N - 02
Equipa E - 03;Equipa N - 02
Equipa E - 03;Equipa N - 02
Equipa I - 03
Equipa G - 01
Equipa G - 01
Equipa G - 01
Equipa G - 01
Equipa G - 01
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
103 Vidros Ext[EINF] Tue 26/10/21 Wed 22/12/21
104 Vidros Int[EINF] Tue 12/04/22 Mon 06/06/22
105 Serralheiro Wed 29/12/21 Mon 28/03/22
106 Serralharia 1[EINF] Wed 29/12/21 Tue 11/01/22
107 Serralharia 2[EINF] Tue 15/02/22 Mon 28/03/22
108 Arranjos Exteriores[EINF] Tue 01/03/22 Mon 09/05/22
109 Eletrodomésticos[EINF] Tue 21/06/22 Mon 01/08/22
110 Elevador Tue 26/10/21 Mon 01/08/22
111 Elevador Fase 1[EINF] Tue 26/10/21 Mon 17/01/22
112 Elevador Fase 2[EINF] Tue 21/06/22 Mon 01/08/22
113 Estores[EINF] Wed 29/12/21 Tue 08/03/22
114 Remates finais[EINF] Tue 05/07/22 Mon 15/08/22
115 Entrega da Obra Mon 15/08/22 Mon 15/08/22
8 Encosta Lote 2 [ENC2] Fri 21/02/20 Mon 19/07/21
1 [ENC2] Fri 21/02/20 Mon 19/07/21
2 Estrutura de Betão Armado[ENC2] Fri 21/02/20 Fri 19/06/20
3 Impermeabilização, beto., 
godo(Cobert., Varandas)[ENC2]
Wed 15/04/20 Mon 13/07/20
4 Godo Wed 15/04/20 Wed 13/05/20
5 Imperm. Varanda Mon 15/06/20 Mon 13/07/20
6 Imper., revest., 
soleiras(Fachadas)[ENC2]
Thu 19/03/20 Mon 29/06/20
7 Imperm. Fachada Thu 19/03/20 Wed 10/06/20
8 Soleiras Mon 18/05/20 Mon 29/06/20
9 Fachada Ventilada Mon 13/04/20 Mon 06/07/20
10 Capoto Mon 18/05/20 Fri 17/07/20
11 Serralheiro Alumínio[ENC2] Wed 17/06/20 Wed 21/10/20
12 Fase 1[ENC2] Wed 17/06/20 Wed 29/07/20
13 Fase 2[ENC2] Wed 29/07/20 Wed 09/09/20
14 Fase 3[ENC2] Wed 09/09/20 Wed 21/10/20
15 Estores[ENC2] Wed 29/07/20 Wed 25/11/20
16 Fase 1[ENC2] Wed 29/07/20 Wed 09/09/20
17 Fase 2[ENC2] Wed 09/09/20 Wed 21/10/20
18 Fase 3[ENC2] Wed 21/10/20 Wed 25/11/20
19 Betonilhas 1[ENC2] Mon 04/05/20 Mon 18/05/20
20 Betonilhas 2[ENC2] Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
21 Rebocos Interior[ENC2] Mon 04/05/20 Mon 07/09/20
22 Bloco 1 Mon 04/05/20 Mon 15/06/20
23 Bloco 2 Mon 15/06/20 Mon 27/07/20
24 Bloco 3 Mon 27/07/20 Mon 07/09/20
25  Pladur[ENC2] Mon 18/05/20 Mon 02/11/20
Equipa H - 01
Equipa H - 01
Equipa B - 01
15/08
Equipa A - 04
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa L - 03
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
26 Bloco 1 Mon 18/05/20 Mon 13/07/20
27 Bloco 2 Mon 13/07/20 Mon 07/09/20
28 Bloco 3 Mon 07/09/20 Mon 02/11/20
29 Reves. Cerâmicos[ENC2] Mon 01/06/20 Mon 16/11/20
30 Carpinteiro[ENC2] Mon 03/08/20 Mon 08/02/21
31 Bloco 1 Mon 03/08/20 Mon 05/10/20
32 Bloco 2 Mon 05/10/20 Mon 07/12/20
33  Bloco 3 Mon 07/12/20 Mon 08/02/21
34 Taqueiro[ENC2] Mon 13/07/20 Mon 07/12/20
35 Bloco 1[ENC2] Mon 13/07/20 Mon 03/08/20
36 Bloco 2[ENC2] Mon 14/09/20 Mon 05/10/20
37  Bloco 3[ENC2] Mon 16/11/20 Mon 07/12/20
38 Pinturas[ENC2] Mon 15/06/20 Mon 22/03/21
39 Bloco 1  - Pré Pintura[ENC2] Mon 15/06/20 Fri 24/07/20
40 Bloco 2 - Pré Pintura[ENC2] Mon 03/08/20 Mon 14/09/20
41 Bloco 3 - Pré Pintura[ENC2] Mon 05/10/20 Mon 16/11/20
42 Bloco 1 - Pintura Final[ENC2] Mon 05/10/20 Mon 16/11/20
43 Bloco 2 - Pintura Final[ENC2] Mon 07/12/20 Mon 18/01/21
44 Bloco 3 - Pintura Final[ENC2] Mon 08/02/21 Mon 22/03/21
45 Móveis e cozinhas[ENC2] Thu 01/10/20 Thu 18/03/21
46 Equip. Sanitários[ENC2] Thu 01/10/20 Thu 11/02/21
47 Serralharia Div.[ENC2] Mon 12/10/20 Mon 15/02/21
48 Vidraceiro[ENC2] Tue 01/09/20 Tue 16/03/21
49 Redes Mon 27/04/20 Fri 22/05/20
50 Elevadores[ENC2] Mon 25/05/20 Tue 15/09/20
51 Bloco 1 Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
52 Bloco 2 Mon 20/07/20 Mon 03/08/20
53 Bloco 3 Tue 01/09/20 Tue 15/09/20
54 Arranjos Ext.[ENC2] Tue 01/12/20 Tue 01/06/21
55 Eletrodomésticos[ENC2] Mon 01/03/21 Mon 17/05/21
56 Limpeza Geral[ENC2] Mon 03/05/21 Mon 19/07/21
57 Entrega da Obra Wed 30/06/21 Wed 30/06/21
9 Estamparia Lote 9[EL9] Fri 01/05/20 Fri 11/12/20
1 [EL9] Fri 01/05/20 Fri 11/12/20
2 Eletricista Fri 01/05/20 Fri 20/11/20
3 Enfiamentos e Ligar Quadros Fri 01/05/20 Fri 24/07/20
4 Aparelhagem Fri 09/10/20 Fri 20/11/20
5 Caixilharia Fri 05/06/20 Fri 19/06/20
6 Pladurs Fri 01/05/20 Fri 21/08/20
7 Padur Rc - placas e massas Fri 01/05/20 Fri 15/05/20
8 Pladur 1º piso - placas e massas Fri 01/05/20 Fri 12/06/20
Equipa I  - 03
Equipa I  - 03
Equipa I  - 03
Equipa K - 02
Equipa F - 02
Equipa F - 02
Equipa F - 02
Equipa G - 01
Equipa E - 01
Equipa D - 01
Equipa N - 02;Equipa E - 01
Equipa H - 01
Equipa H - 01
Equipa H - 01
30/06
Equipa N - 02
Equipa N - 02
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
9 Pladur 2º piso - placas e massas Fri 05/06/20 Fri 17/07/20
10 Pladur 3º piso - placas e massas Fri 10/07/20 Fri 21/08/20
11 Estores Fri 15/05/20 Fri 26/06/20
12 Carpintaria Fri 05/06/20 Fri 06/11/20
13 Rc Fri 05/06/20 Fri 03/07/20
14 Rc - Rodapés Fri 07/08/20 Fri 21/08/20
15 1º piso Fri 10/07/20 Fri 07/08/20
16 1º piso - Rodapés Fri 11/09/20 Fri 25/09/20
17 2º piso Fri 14/08/20 Fri 11/09/20
18 2º piso - Rodapés Fri 09/10/20 Fri 23/10/20
19 3º piso Fri 11/09/20 Fri 09/10/20
20 3º piso - Rodapés Fri 23/10/20 Fri 06/11/20
21 Taqueiro Fri 03/07/20 Fri 23/10/20
22 Vidraceiro Fri 05/06/20 Fri 24/07/20
23 Fase 1 - Medições Fri 05/06/20 Fri 03/07/20
24 Fase 2 - Colocação Fri 10/07/20 Fri 24/07/20
25 Cerâmica Fri 15/05/20 Fri 12/06/20
26 Cozinhas/móveis e tampos Fri 17/07/20 Fri 25/09/20
27 Pintor Fri 01/05/20 Fri 06/11/20
28 Lixar e primario RC Fri 01/05/20 Fri 29/05/20
29 Lixar e primario 1º piso Fri 05/06/20 Fri 03/07/20
30 Lixar e primario 2º piso Fri 10/07/20 Fri 07/08/20
31 Lixar e primario 3º piso Fri 07/08/20 Fri 04/09/20
32 Pintura final RC Fri 03/07/20 Fri 31/07/20
33 Pintura final 1º piso Fri 07/08/20 Fri 04/09/20
34 Pintura final 2º piso Fri 11/09/20 Fri 09/10/20
35 Pintura final 3º piso Fri 09/10/20 Fri 06/11/20
36 Aplicar Louças Fri 29/05/20 Fri 04/09/20
37 Elevador Fri 29/05/20 Fri 12/06/20
38 Limpeza Fri 13/11/20 Fri 11/12/20
39 Zonas Comuns Fri 12/06/20 Fri 06/11/20
40 Pladur massas e placas Fri 21/08/20 Fri 02/10/20
41 Ceramica escadas Fri 12/06/20 Fri 26/06/20
42 Pedras patamares Fri 26/06/20 Fri 24/07/20
43 Serralharia ferro Fri 12/06/20 Fri 26/06/20
44 Carpintarias Fri 09/10/20 Fri 06/11/20
45 Entrega de Obra Fri 11/12/20 Fri 11/12/20
10 Estamparia 10[EL10] Mon 09/03/20 Fri 10/09/21
1 [EL10] Mon 09/03/20 Fri 10/09/21
2 Pedreiro Mon 09/03/20 Fri 23/10/20
3 Muros Mon 09/03/20 Wed 08/04/20
Equipa F - 02
Equipa K - 02
Equipa G - 01
Equipa E - 03
Equipa H - 01
Equipa I - 01
Equipa K - 02
Equipa K - 01
Equipa D - 01
Equipa C - 04
11/12
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
4 Laje teto da Cave Tue 14/04/20 Thu 30/04/20
5 Laje Rc Fri 01/05/20 Fri 15/05/20
6 Laje 1º Piso Mon 18/05/20 Fri 05/06/20
7 Laje 2º Piso Mon 08/06/20 Fri 26/06/20
8 Laje 3º Piso Mon 29/06/20 Fri 17/07/20
9 Laje 4º Piso Mon 20/07/20 Fri 07/08/20
10 Varandas Mon 10/08/20 Fri 09/10/20
11 Alvenarias Mon 08/06/20 Fri 23/10/20
12 Pichelaria Mon 20/07/20 Fri 08/01/21
13 Redes de 
Sanuamento/Aquecimentos/Ventilação
Mon 20/07/20 Fri 11/12/20
14 Abastecimento água Mon 17/08/20 Fri 08/01/21
15 Gás Mon 05/10/20 Fri 08/01/21
16 Gás 1 Mon 05/10/20 Fri 09/10/20
17 Gás 2 Mon 04/01/21 Fri 08/01/21
18 Eletricista Mon 20/07/20 Wed 19/05/21
19 Tubos Mon 20/07/20 Fri 11/12/20
20 Enfiamentos Mon 01/03/21 Fri 19/03/21
21 Aparelhagem Mon 17/05/21 Wed 19/05/21
22 Betonilhas Mon 12/10/20 Fri 15/01/21
23 Betonilhas 1 Mon 12/10/20 Fri 16/10/20
24 Betonilhas 2 Mon 11/01/21 Fri 15/01/21
25 Reboco Fachada Mon 05/10/20 Fri 27/11/20
26 Fachada Ventilada Mon 02/11/20 Fri 25/12/20
27 Seral Mon 14/09/20 Fri 05/02/21
28 Cobertura Mon 21/09/20 Fri 09/10/20
29 Caixilharia Mon 08/02/21 Fri 26/02/21
30 Pladur interior e Varandas Exteriores Mon 14/12/20 Fri 30/04/21
31 Estores Mon 29/03/21 Fri 16/04/21
32 Carpinteiros Mon 15/03/21 Fri 13/08/21
33 Taqueiro Wed 16/06/21 Thu 15/07/21
34 Vidraceiro Mon 17/05/21 Tue 15/06/21
35 Cerâmica Mon 14/12/20 Fri 12/02/21
36 Cozinhas/Móveis e tampos Mon 17/05/21 Fri 09/07/21
37 Pintor Mon 15/03/21 Fri 10/09/21
38 Elevador Mon 15/03/21 Fri 16/04/21
39 Limpeza Thu 12/08/21 Fri 10/09/21
40 Entrega de obra Fri 10/09/21 Fri 10/09/21
11 Madalena 16[M16] Tue 18/02/20 Fri 16/04/21
1 [M16] Tue 18/02/20 Fri 16/04/21
2 Fachada Tue 03/03/20 Mon 01/06/20
10/09
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
3 Fachada Ventilada[M16] Wed 22/04/20 Fri 15/05/20
4 Reboco[M16] Tue 03/03/20 Fri 17/04/20
5 CapotoM16] Mon 27/04/20 Mon 01/06/20
6 Cobertura Mon 09/03/20 Wed 03/06/20
7 Regularização da Cobertura[M16] Thu 02/04/20 Wed 29/04/20
8 Telas[M16] Thu 30/04/20 Fri 15/05/20
9 Chaminés[M16] Mon 09/03/20 Wed 01/04/20
10 Zinco[M16] Wed 22/04/20 Wed 03/06/20
11 Redes[M16] Tue 18/02/20 Fri 04/12/20
12 Rede fase 1 Tue 18/02/20 Thu 21/05/20
13 Bases/Garagem Mon 15/06/20 Fri 24/07/20
14 Loiças 
sanitárias/Iluminação/Aparelhagem
Mon 31/08/20 Fri 04/12/20
15 Regularização/Betonilhas Mon 24/02/20 Fri 17/04/20
16 Regularização de pisos/Betonilhas 
fase 1[M16]
Mon 24/02/20 Fri 06/03/20
17 Regularização de pisos/Betonilhas 
fase 2[M16]
Mon 06/04/20 Fri 17/04/20
18 Caixilharia Exterior[M16] Tue 30/06/20 Tue 11/08/20
19 Seral/Reboco[M16] Mon 04/05/20 Wed 21/10/20
20 Pladur Tetos[M16] Wed 29/07/20 Wed 21/10/20
21 Impermeabilização/Cerâmica[M16] Tue 22/09/20 Tue 12/01/21
22 Pintor Wed 12/08/20 Fri 05/03/21
23 Pintor fase 1[M16] Wed 12/08/20 Fri 18/09/20
24 Pintor fase 2[M16] Mon 05/10/20 Fri 05/03/21
25 Carpinteiro[M16] Mon 07/09/20 Mon 25/01/21
26 Taqueiro[M16] Mon 05/10/20 Fri 27/11/20
27 Cozinhas Tue 08/09/20 Fri 27/11/20
28 Cozinhas/Móveis wc medições[M16] Tue 08/09/20 Tue 22/09/20
29 Cozinhas/Móveis wc fase 2[M16] Mon 12/10/20 Fri 20/11/20
30 Tampos fase 1[M16] Mon 26/10/20 Fri 06/11/20
31 Tampos fase 2[M16] Mon 02/11/20 Fri 27/11/20
32 Vidraceiro Tue 11/08/20 Fri 20/11/20
33 Vidraceiro fase 1[M16] Tue 11/08/20 Tue 22/09/20
34 Vidraceiro fase 2[M16] Mon 12/10/20 Fri 23/10/20
35 Vidraceiro fase 3[M16] Mon 12/10/20 Fri 20/11/20
36 Serralheiro Mon 27/07/20 Fri 18/09/20
37 Serralheiro fase 1[M16] Tue 11/08/20 Tue 08/09/20
38 Serralheiro fase 2[M16] Mon 27/07/20 Fri 18/09/20
39 Portão de garagem[M16] Mon 20/07/20 Fri 31/07/20
40 Arranjos Exteriores[M16] Mon 23/11/20 Fri 15/01/21
Equipa M - 01
Equipa L - 01
Equipa B - 01
Equipa N - 02;Equipa E - 04
Equipa N - 02;Equipa E - 04
Equipa N - 02;Equipa E - 04
Equipa I - 01
Equipa K - 02
Equipa J - 03
Equipa J - 03
Equipa C - 03
Equipa F - 02
Equipa G - 01
Equipa G - 01
Equipa G - 01
Equipa G - 01
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
41 Eletrodomésticos[M16] Mon 19/10/20 Fri 13/11/20
42 Elevadores Mon 06/07/20 Fri 28/08/20
43 Elevadores fase 1[M16] Mon 06/07/20 Fri 28/08/20
44 Estores[M16] Tue 01/09/20 Tue 27/10/20
45 Recuperadores de calor[M16] Mon 10/08/20 Fri 04/09/20
46 Remates Finais[M16] Mon 22/02/21 Fri 16/04/21
47 Entrega de Obra[M16] Fri 16/04/21 Fri 16/04/21
12 Miguel Bombarda[MBOM] Mon 13/04/20 Tue 22/02/22
1 [MBOM] Mon 13/04/20 Tue 22/02/22
2 Estrutura B.A[MBOM] Mon 13/04/20 Fri 18/09/20
3 Laje Piso 3[MBOM] Mon 13/04/20 Mon 11/05/20
4 Laje Piso 4[MBOM] Mon 11/05/20 Mon 08/06/20
5 Cobertura[MBOM] Mon 08/06/20 Mon 20/07/20
6 Betonilhas(Cave/Rc/ 
1ºandar)[MBOM]
Fri 29/05/20 Thu 04/06/20
7 Betonilhas(2ºandar/3ºandar/4ºandar)Mon 14/09/20 Fri 18/09/20
8 Tijolo[MBOM] Mon 13/04/20 Mon 14/09/20
9 Tijolo Cave[MBOM] Mon 13/04/20 Mon 27/04/20
10 Tijolo Rc[MBOM] Mon 27/04/20 Mon 11/05/20
11 Tijolo 1º Piso[MBOM] Mon 25/05/20 Fri 29/05/20
12 Tijolo 2º Piso[MBOM] Mon 22/06/20 Mon 20/07/20
13 Tijolo 3º Piso[MBOM] Mon 20/07/20 Mon 17/08/20
14 Tijolo 4º Piso[MBOM] Mon 17/08/20 Mon 14/09/20
15 Capoto-Pronto[MBOM] Mon 17/08/20 Mon 04/01/21
16 Telhado[MBOM] Mon 20/07/20 Fri 18/09/20
17 Picheleiro[MBOM] Mon 27/04/20 Tue 19/10/21
18 Tubos à Cobertura[MBOM] Mon 20/07/20 Mon 17/08/20
19 Tubos Piso - Cve[MBOM] Mon 27/04/20 Mon 25/05/20
20 Tubos Piso - Rc[MBOM] Mon 25/05/20 Mon 22/06/20
21 Tubos Piso - 1º[MBOM] Mon 22/06/20 Mon 20/07/20
22 Tubos Piso - 2º[MBOM] Mon 20/07/20 Mon 17/08/20
23 Tubos Piso - 3º[MBOM] Mon 17/08/20 Mon 14/09/20
24 Tubos Piso - 4º[MBOM] Mon 14/09/20 Fri 18/09/20
25 Louças[MBOM] Tue 24/08/21 Tue 19/10/21
26 Eletricista[MBOM] Mon 27/04/20 Tue 19/10/21
27 Tubos Piso - Cve[MBOM] Mon 27/04/20 Mon 25/05/20
28 Tubos pPiso - Rc[MBOM] Mon 25/05/20 Mon 22/06/20
29 Tubos Piso - 1º[MBOM] Mon 22/06/20 Mon 20/07/20
30 Tubos Piso - 2º[MBOM] Mon 20/07/20 Mon 17/08/20
31 Tubos Piso - 3º[MBOM] Mon 17/08/20 Mon 14/09/20
32 Tubos Piso - 4º[MBOM] Mon 14/09/20 Fri 18/09/20
Equipa H - 01
Equipa B - 01
16/04
Equipa A - 01
Equipa A - 01
Equipa A - 01
Equipa L - 01
Equipa A - 01
Equipa E - 01
Equipa E - 01
Equipa E - 01
Equipa E - 01
Equipa E - 01
Equipa E - 01
Equipa E - 01
Equipa E - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
33 Tubos Rede - Piso 4[MBOM] Wed 14/10/20 Tue 03/11/20
34 Tubos Rede - Piso 3[MBOM] Tue 03/11/20 Mon 23/11/20
35 Tubos Rede - Piso 2[MBOM] Mon 23/11/20 Fri 11/12/20
36 Tubos Rede - Piso 1[MBOM] Fri 11/12/20 Thu 31/12/20
37 Tubos Rede - Piso 0[MBOM] Thu 31/12/20 Wed 20/01/21
38 Tubos Rede - Cave[MBOM] Wed 20/01/21 Thu 11/02/21
39 Aparelhagens[MBOM] Tue 24/08/21 Tue 19/10/21
40 Pladur[MBOM] Tue 22/09/20 Tue 22/06/21
41 Estrutura Pladur - Piso 4[MBOM] Tue 22/09/20 Mon 12/10/20
42 Estrutura Pladur - Piso 3[MBOM] Mon 12/10/20 Fri 30/10/20
43 Estrutura Pladur - Piso 2[MBOM] Fri 30/10/20 Thu 19/11/20
44 Estrutura Pladur - Piso 1[MBOM] Thu 19/11/20 Wed 09/12/20
45 Estrutura Pladur - Piso 0[MBOM] Wed 09/12/20 Tue 29/12/20
46 Estrutura Pladur - Cave[MBOM] Tue 29/12/20 Tue 26/01/21
47 Placar e Emassar - Piso 4[MBOM] Tue 05/01/21 Tue 02/02/21
48 Placar e Emassar - Piso 3[MBOM] Tue 02/02/21 Tue 02/03/21
49 Placar e Emassar - Piso 2[MBOM] Tue 02/03/21 Tue 30/03/21
50 Placar e Emassar - Piso 1[MBOM] Tue 30/03/21 Tue 27/04/21
51 Placar e Emassar - Piso 0[MBOM] Tue 27/04/21 Tue 25/05/21
52 Placar e Emassar - Cave[MBOM] Tue 25/05/21 Tue 22/06/21
53 Alumínio[MBOM] Thu 23/07/20 Thu 17/09/20
54 Cerâmicas[MBOM] Fri 05/03/21 Fri 25/06/21
55 Carpinteiro[MBOM] Tue 04/05/21 Tue 19/10/21
56 Carpintarias Piso 4[MBOM] Tue 04/05/21 Tue 01/06/21
57 Carpintarias Piso 3[MBOM] Tue 01/06/21 Tue 29/06/21
58 Carpintarias Piso 2[MBOM] Tue 29/06/21 Tue 27/07/21
59 Carpintarias Piso 1[MBOM] Tue 27/07/21 Tue 24/08/21
60 Carpintarias Piso 0[MBOM] Tue 24/08/21 Tue 21/09/21
61 Carpintarias Cave[MBOM] Tue 21/09/21 Tue 19/10/21
62 Taqueiro[MBOM] Tue 29/06/21 Tue 02/11/21
63 Taqueiro fase 1[MBOM] Tue 29/06/21 Tue 27/07/21
64 Taqueiro fase 2[MBOM] Tue 21/09/21 Tue 02/11/21
65 Cozinhas[MBOM] Tue 24/08/21 Tue 19/10/21
66 Pinturas[MBOM] Fri 05/03/21 Tue 11/01/22
67 Pré-Pinturas Fase 1[MBOM] Fri 05/03/21 Tue 06/04/21
68 Pré-Pinturas Fase 2[MBOM] Tue 22/06/21 Thu 22/07/21
69 Pintura Piso 4[MBOM] Tue 21/09/21 Tue 19/10/21
70 Pintura Piso 3[MBOM] Fri 15/10/21 Thu 04/11/21
71 Pintura Piso 2[MBOM] Tue 02/11/21 Mon 22/11/21
72 Pintura Piso 1[MBOM] Thu 18/11/21 Wed 08/12/21
73 Pintura Piso 0[MBOM] Mon 06/12/21 Fri 24/12/21
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa N - 01
Equipa K - 02
Equipa F - 01
Equipa F - 01
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
74 Pintura Cave[MBOM] Wed 22/12/21 Tue 11/01/22
75 Limpezas Tue 11/01/22 Tue 22/02/22
76 Entrega da Obra Tue 22/02/22 Tue 22/02/22
13 Plaza D.Henrique[PDH] Mon 30/03/20 Tue 20/07/21
1 [PDH] Mon 30/03/20 Tue 20/07/21
2 Pladur Mon 30/03/20 Mon 15/02/21
3 Torre Sul+Varandas[PDH] Mon 30/03/20 Mon 14/09/20
4 Piso 3 Placas Mon 30/03/20 Mon 27/04/20
5 Piso 2 Placas Mon 27/04/20 Mon 08/06/20
6 Piso 1 Placas Mon 08/06/20 Mon 20/07/20
7 Piso 0 Placas Mon 20/07/20 Mon 14/09/20
8 Piso 4 Emassamento Mon 30/03/20 Mon 27/04/20
9 Piso 3 Emassamento Mon 27/04/20 Mon 25/05/20
10 Piso 2 Emassamento Mon 08/06/20 Mon 06/07/20
11 Piso 1 Emassamento Mon 20/07/20 Fri 07/08/20
12 Piso 0 Emassamento Mon 11/05/20 Fri 05/06/20
13 Torre Norte[PDH] Mon 14/09/20 Mon 15/02/21
14 Piso 4 Placas Mon 14/09/20 Mon 12/10/20
15 Piso 3 Placas Mon 12/10/20 Mon 09/11/20
16 Piso 2 Placas Mon 09/11/20 Mon 07/12/20
17 Piso 1 Placas Mon 07/12/20 Mon 04/01/21
18 Piso 0 Placas Mon 04/01/21 Mon 01/02/21
19 Piso 4 Emassamento Mon 12/10/20 Mon 09/11/20
20 Piso 3 Emassamento Mon 09/11/20 Mon 23/11/20
21 Piso 2 Emassamento Mon 07/12/20 Mon 21/12/20
22 Piso 1 Emassamento Mon 04/01/21 Mon 18/01/21
23 Piso 0 Emassamento Mon 01/02/21 Mon 15/02/21
24 Pintor 1ª mão Mon 27/04/20 Mon 01/03/21
25 Torre Sul 1[PDH] Mon 27/04/20 Wed 09/09/20
26 Piso 4 Mon 27/04/20 Mon 25/05/20
27 Piso 3 Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
28 Piso 2 Mon 06/07/20 Mon 20/07/20
29 Piso 1 Wed 12/08/20 Wed 26/08/20
30 Piso 0 Wed 26/08/20 Wed 09/09/20
31 Torre Norte 2[PDH] Mon 09/11/20 Mon 01/03/21
32 Piso 4 Mon 09/11/20 Mon 23/11/20
33 Piso 3 Mon 23/11/20 Mon 07/12/20
34 Piso 2 Mon 21/12/20 Mon 04/01/21
35 Piso 1 Mon 18/01/21 Mon 01/02/21
36 Piso 0 Mon 15/02/21 Mon 01/03/21
37 Pintor 2ª de mão Tue 16/06/20 Mon 10/05/21
22/02
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ID Task Name Start Finish
38 Torre Sul 1[PDH] Tue 16/06/20 Wed 18/11/20
39 Piso 4 Tue 16/06/20 Tue 14/07/20
40 Piso 3 Tue 14/07/20 Tue 11/08/20
41 Piso 2 Mon 17/08/20 Mon 14/09/20
42 Piso 1 Wed 23/09/20 Wed 21/10/20
43 Piso 0 Wed 21/10/20 Wed 18/11/20
44 Torre Norte 2[PDH] Mon 21/12/20 Mon 10/05/21
45 Piso 4 Mon 21/12/20 Mon 18/01/21
46 Piso 3 Mon 18/01/21 Mon 15/02/21
47 Piso 2 Mon 15/02/21 Mon 15/03/21
48 Piso 1 Mon 15/03/21 Mon 12/04/21
49 Piso 0 Mon 12/04/21 Mon 10/05/21
50 Pintor última de mão Mon 31/08/20 Tue 20/07/21
51 Torre Sul 1[PDH] Mon 31/08/20 Wed 11/11/20
52 Piso 4 Mon 31/08/20 Mon 14/09/20
53 Piso 3 Mon 14/09/20 Wed 30/09/20
54 Piso 2 Wed 30/09/20 Wed 14/10/20
55 Piso 1 Wed 14/10/20 Wed 28/10/20
56 Piso 0 Wed 28/10/20 Wed 11/11/20
57 Torre Norte 2[PDH] Tue 11/05/21 Tue 20/07/21
58 Piso 4 Tue 11/05/21 Tue 25/05/21
59 Piso 3 Tue 25/05/21 Tue 08/06/21
60 Piso 2 Tue 08/06/21 Tue 22/06/21
61 Piso 1 Tue 22/06/21 Tue 06/07/21
62 Piso 0 Tue 06/07/21 Tue 20/07/21
63 Carpintaria Mon 25/05/20 Mon 12/04/21
64 Torre Sul[PDH] Mon 25/05/20 Wed 21/10/20
65 Piso 4 Mon 25/05/20 Tue 16/06/20
66 Piso 3 Tue 16/06/20 Tue 14/07/20
67 Piso 2 Mon 20/07/20 Mon 17/08/20
68 Piso 1 Wed 26/08/20 Wed 23/09/20
69 Piso 0 Wed 23/09/20 Wed 21/10/20
70 Torre Norte[PDH] Mon 23/11/20 Mon 12/04/21
71 Piso 4 Mon 23/11/20 Mon 21/12/20
72 Piso 3 Mon 21/12/20 Mon 18/01/21
73 Piso 2 Mon 18/01/21 Mon 15/02/21
74 Piso 1 Mon 15/02/21 Mon 15/03/21
75 Piso 0 Mon 15/03/21 Mon 12/04/21
76 Vidraceiro Tue 02/06/20 Wed 30/09/20
77 Torre Sul Tue 02/06/20 Fri 31/07/20
78 Torre Norte Fri 31/07/20 Wed 30/09/20
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
79 Taqueiro Wed 02/09/20 Tue 30/03/21
80 Taqueiro Torre Sul Wed 02/09/20 Wed 25/11/20
81 Taqueiro Torre Norte Mon 22/02/21 Tue 30/03/21
82 Cozinhas e móveis WC Mon 20/07/20 Tue 11/05/21
83 Cozinha Sul Mon 20/07/20 Mon 31/08/20
84 Cozinha Norte Tue 30/03/21 Tue 11/05/21
85 Fachadas Tue 21/04/20 Mon 26/10/20
86 Cerâmicas Torre Norte e Sul 
-Varandas[PDH]
Tue 21/04/20 Fri 31/07/20
87 Cerâmico de fachadas Mon 03/08/20 Mon 31/08/20
88 Pintura de Capoto[PDH] Mon 31/08/20 Mon 28/09/20
89 Alumínio Torre Norte e Sul- 
Lavandarias[PDH]
Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
90 Estores Torre Norte e Sul[PDH] Mon 28/09/20 Mon 26/10/20
91 Guarda de vidro Wed 20/05/20 Wed 15/07/20
92 Arrajos Exteriores Tue 31/03/20 Tue 27/10/20
93 Infraestruturas[PDH] Tue 31/03/20 Fri 29/05/20
94 Pavimentos Mon 01/06/20 Fri 10/07/20
95 Rede de Rega Tue 01/09/20 Tue 15/09/20
96 Jardim Tue 15/09/20 Tue 27/10/20
97 Portões Seccionados[PDH] Mon 01/06/20 Wed 01/07/20
98 Eletricista Tue 02/06/20 Mon 26/04/21
99 Torre Sul Tue 02/06/20 Wed 04/11/20
100 Piso 4 Tue 02/06/20 Tue 30/06/20
101 Piso 3 Tue 30/06/20 Tue 28/07/20
102 Piso 2 Mon 03/08/20 Mon 31/08/20
103 Piso 1 Wed 09/09/20 Wed 07/10/20
104 Piso 0 Wed 07/10/20 Wed 04/11/20
105 Torre Norte Mon 07/12/20 Mon 26/04/21
106 Piso 4 Mon 07/12/20 Mon 04/01/21
107 Piso 3 Mon 04/01/21 Mon 01/02/21
108 Piso 2 Mon 01/02/21 Mon 01/03/21
109 Piso 1 Mon 01/03/21 Mon 29/03/21
110 Piso 0 Mon 29/03/21 Mon 26/04/21
111 Picheleiro Mon 20/04/20 Fri 26/03/21
112 Torres Sul Mon 20/04/20 Fri 31/07/20
113 Bomba de Calor + Caldeira Mon 01/06/20 Fri 31/07/20
114 Radiadores Mon 01/06/20 Mon 29/06/20
115 Louças[PDH] Mon 20/04/20 Fri 29/05/20
116 Torre Norte Mon 14/12/20 Fri 26/03/21
117 Bomba de Calor + Caldeira Mon 25/01/21 Fri 26/03/21
Equipa F - 02
Equipa F - 02
Equipa K - 02
Equipa K - 02
Equipa L - 03
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
118 Radiadores Mon 25/01/21 Mon 22/02/21
119 Louças[PDH] Mon 14/12/20 Mon 25/01/21
120 Zonas Comuns Thu 21/05/20 Mon 07/06/21
121 Elevadores Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
122 Cerâmicas Torre Norte e Sul 
-Zonas comuns[PDH]
Thu 18/06/20 Wed 15/07/20
123 Desenfumagem Thu 21/05/20 Mon 10/08/20
124 Pladur Mon 01/02/21 Mon 29/03/21
125 Placas Mon 01/02/21 Mon 01/03/21
126 Emassar Mon 01/03/21 Mon 29/03/21
127 Pintor Mon 29/03/21 Mon 07/06/21
128 Pintor  - 1ª de mão Mon 29/03/21 Mon 12/04/21
129 Pintor - 2ª de mão Mon 24/05/21 Mon 07/06/21
130 Carpintaria Mon 12/04/21 Mon 24/05/21
131 Eletricista Wed 01/07/20 Mon 31/05/21
132 Eletricidade zonas comuns Mon 03/05/21 Mon 31/05/21
133 Eletricidade Caves Wed 01/07/20 Wed 21/10/20
134 Entrega de Obra Tue 20/07/21 Tue 20/07/21
14 Rodrigues de Freitas[RF] Mon 04/05/20 Mon 01/03/21
1 [RF] Mon 04/05/20 Mon 01/03/21
2 Apartamentos Mon 04/05/20 Mon 01/02/21
3 Telhado Pronto Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
4 Escadas betão Mon 04/05/20 Mon 15/06/20
5 Capoto Mon 18/05/20 Mon 15/06/20
6 2ª Fase Pladur com massas Mon 22/06/20 Mon 31/08/20
7 Enfiamentos Eletricidade Mon 31/08/20 Mon 28/09/20
8 Pintor 1ª Fase Mon 31/08/20 Mon 28/09/20
9 Taqueiro Mon 21/09/20 Mon 19/10/20
10 Carpintarias Mon 21/09/20 Mon 14/12/20
11 Cozinhas Mon 16/11/20 Mon 14/12/20
12 Montar Louças Mon 28/09/20 Mon 26/10/20
13 Pinturas Mon 26/10/20 Mon 04/01/21
14 Limpezas Mon 04/01/21 Mon 01/02/21
15
16 Restaurante Mon 04/05/20 Mon 01/03/21
17 Piso Terreo Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
18 Alvenarias Mon 01/06/20 Mon 15/06/20
19 Tubos Grossos Mon 25/05/20 Mon 08/06/20
20 Betonilhas Mon 08/06/20 Mon 22/06/20
21 Estrutura Pladur Mon 29/06/20 Mon 13/07/20
22 Tubos de Eletricidade e Pichelaria Mon 13/07/20 Mon 24/08/20
Equipa K - 02
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Equipa J - 01
Equipa J - 01
Equipa C - 03
Equipa N - 02
Equipa N - 02
20/07
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa L - 01
Equipa I - 01
Equipa N - 02
Equipa J - 01
Equipa F - 02
Equipa C - 01
Equipa G - 01
Equipa E - 01
Equipa J - 01
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa N - 02;Equipa E - 01
Equipa I - 01
Equipa N - 02;Equipa E - 01
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
23 2ª Fase Pladur Mon 24/08/20 Mon 05/10/20
24 Enfiamentos Eletricidade Mon 05/10/20 Mon 02/11/20
25 Pintor 1ª Fase Mon 05/10/20 Mon 02/11/20
26 Carpintarias - Rodapés Mon 23/11/20 Mon 07/12/20
27 Carpintarias - Restantes serviços Mon 21/12/20 Mon 18/01/21
28 Taqueiro Mon 26/10/20 Mon 23/11/20
29 Montar Louças Mon 02/11/20 Mon 30/11/20
30 Pinturas Mon 18/01/21 Mon 01/03/21
31 Entrega da Obra Mon 01/03/21 Mon 01/03/21
15 Salgueiral[SGL] Thu 13/02/20 Thu 08/04/21
1 [SGL] Thu 13/02/20 Thu 08/04/21
2 Grua[SGL] Thu 13/02/20 Wed 22/07/20
3 Tijolo Wed 13/05/20 Wed 22/07/20
4 Courete 2 Bloco[SGL] Wed 13/05/20 Wed 27/05/20
5 Courete 3º Bloco[SGL] Wed 08/07/20 Wed 22/07/20
6 Pichelaria Fri 30/10/20 Fri 25/12/20
7 Equipamentos sanitários[SGL] Fri 30/10/20 Fri 25/12/20
8 Fachada Tue 10/03/20 Thu 13/08/20
9 Colocar linhadas, tirar tento 
fachadas, fazer portais[SGL]
Tue 10/03/20 Fri 15/05/20
10 Internol na fachada e colocar 
isolamento roofmate[SGL]
Fri 01/05/20 Fri 26/06/20
11 Colocação de soleiras[SGL] Tue 19/05/20 Thu 13/08/20
12 Cobertura(Isolamento térmico)[SGL] Tue 12/05/20 Tue 26/05/20
13 Impermeabiização de Varandas[SGL] Mon 03/08/20 Mon 12/10/20
14 Telas na Cobertura[SGL] Mon 13/04/20 Mon 08/06/20
15 Zinco[SGL] Wed 01/07/20 Mon 13/07/20
16 Fachada Ventilada[SGL] Mon 27/04/20 Fri 04/09/20
17 Arranjos interiores[SGL] Tue 03/03/20 Mon 19/10/20
18 Elevadores[SGL] Tue 16/06/20 Tue 28/07/20
19 Portões de garagem[SGL] Tue 01/09/20 Tue 13/10/20
20 Eletrodomésticos[SGL] Mon 19/10/20 Mon 30/11/20
21 Limpeza final Mon 30/11/20 Mon 28/12/20
22 Bloco 1 Fri 01/05/20 Mon 28/12/20
23 Rebocos Mon 04/05/20 Wed 29/07/20
24 Reboco Interior[SGL] Mon 04/05/20 Wed 29/07/20
25  R/C 1º Bloco Mon 04/05/20 Thu 14/05/20
26 1º Piso 1º Bloco Fri 15/05/20 Wed 27/05/20
27 2º Piso 1º Bloco Thu 28/05/20 Tue 09/06/20
28 3º Piso 1º Bloco Wed 10/06/20 Mon 22/06/20
29 4º Piso 1ºBloco Tue 23/06/20 Fri 03/07/20
Equipa I - 01
Equipa N - 02
Equipa J - 01
Equipa C - 01
Equipa C - 01
Equipa F - 02
Equipa E - 01
Equipa J - 01
01/03
Equuipa A - 03
Equuipa A - 03
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa B - 01
Equipa M - 01
Equipa H - 01
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
30 5ºPiso 1ºBloco Mon 06/07/20 Thu 16/07/20
31 1ºBloco Caixa de Escadas Fri 17/07/20 Wed 29/07/20
32 Aluminio[SGL] Mon 01/06/20 Fri 31/07/20
33 Alumínio Bloco 1 Mon 01/06/20 Fri 31/07/20
34 Pladur[SGL] Tue 16/06/20 Fri 16/10/20
35 Estrutura Pladur 1ºBloco Tue 16/06/20 Mon 17/08/20
36 Placagem 1ºBloco Mon 17/08/20 Fri 16/10/20
37 Pala da Cobertura Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
38 Pala da Cobertura fase 1[SGL] Mon 04/05/20 Mon 01/06/20
39 Serralheiro Mon 08/06/20 Mon 22/06/20
40 Estrutura e guarda de Varanda Mon 08/06/20 Mon 22/06/20
41 Varandas Fri 01/05/20 Wed 22/07/20
42 Tirar medidas[SGL] Fri 01/05/20 Fri 15/05/20
43 Estruturas das varanda[SGL] Wed 13/05/20 Tue 14/07/20
44 Glassrock[SGL] Thu 21/05/20 Wed 22/07/20
45 Portas Wed 06/05/20 Wed 01/07/20
46 Portas de Segurança Pré-aros 
1ºBloco[SGL]
Wed 06/05/20 Tue 26/05/20
47 Portas de Segurança 1ºBloco[SGL] Mon 01/06/20 Wed 01/07/20
48 Portas corta fogo 1ºBloco[SGL] Mon 01/06/20 Mon 29/06/20
49 Fachadas Mon 25/05/20 Thu 16/07/20
50 Capoto[SGL] Mon 25/05/20 Mon 22/06/20
51 Cerâmica Colada Mon 08/06/20 Thu 16/07/20
52 Cerâmicos Interiores[SGL] Mon 29/06/20 Mon 10/08/20
53 Eletricista[SGL] Mon 15/06/20 Mon 02/11/20
54 Enfiamentos Mon 15/06/20 Mon 24/08/20
55 Aparelhagens e Iluminação Tue 01/09/20 Mon 02/11/20
56 Estores[SGL] Thu 01/10/20 Tue 27/10/20
57 Pinturas[SGL] Mon 27/07/20 Mon 28/12/20
58 Carpinteiro[SGL] Mon 07/09/20 Mon 30/11/20
59 Taqueiro[SGL] Mon 12/10/20 Mon 23/11/20
60 Moóveis e tampos de Cozinha e Wc Mon 19/10/20 Mon 30/11/20
61 Revestimento de Varandas Mon 15/06/20 Mon 06/07/20
62 Capotto Mon 22/06/20 Mon 06/07/20
63 Glassrock[SGL] Mon 15/06/20 Mon 29/06/20
64 Vidraceiro Mon 29/06/20 Fri 13/11/20
65 Guardas de Varanda Mon 29/06/20 Mon 13/07/20
66 Resguardos e espelhos Wc Mon 02/11/20 Fri 13/11/20
67 Bloco 2 Thu 02/04/20 Thu 08/04/21
68 Reboco Interior[SGL] Tue 23/06/20 Mon 02/11/20
69  R/C 2º Bloco Tue 23/06/20 Mon 13/07/20
Equipa D - 01
Equipa D - 01
Equipa D - 01
Equipa D - 01
Equipa L - 03
Equipa K - 02
Equipa N - 02
Equipa N - 02
Equipa J - 03
Equipa C - 04
Equipa F - 02
Equipa G - 01
Equipa L - 03
Equipa I - 03
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
70 1º Piso 2º Bloco Mon 13/07/20 Fri 31/07/20
71 2º Piso 2º Bloco Fri 31/07/20 Thu 20/08/20
72 3º Piso 2º Bloco Thu 20/08/20 Wed 09/09/20
73 4º Piso 2ºBloco Wed 09/09/20 Tue 29/09/20
74 5ºPiso 2ºBloco Tue 29/09/20 Mon 19/10/20
75 2º Bloco Caixa de Escadas Mon 19/10/20 Mon 02/11/20
76 Pichelaria Thu 02/04/20 Mon 27/07/20
77 Saneamento+Aquecimento 
fase 1[SGL]
Mon 13/04/20 Wed 08/07/20
78 3º Piso Bloco 2 Mon 13/04/20 Wed 13/05/20
79 2º Piso Bloco 2 Wed 13/05/20 Wed 10/06/20
80 R/C Bloco 2 Wed 10/06/20 Wed 08/07/20
81 Abastecimento[SGL] Thu 02/04/20 Mon 27/07/20
82 5º Piso Bloco 2 Thu 02/04/20 Fri 24/04/20
83 4º Piso Bloco 2 Fri 24/04/20 Wed 20/05/20
84 3º Piso Bloco 2 Tue 12/05/20 Tue 09/06/20
85 2º Piso Bloco 2 Tue 09/06/20 Fri 03/07/20
86 R/C Bloco 2 Fri 03/07/20 Mon 27/07/20
87 Gás Tue 28/04/20 Wed 20/05/20
88 Gás 2º e 3º 6 Apart. Bloco 2[SGL] Tue 28/04/20 Wed 06/05/20
89 Gás 4º e 5º 6 Apart. Bloco 2[SGL] Tue 12/05/20 Wed 20/05/20
90 Betões Mon 04/05/20 Tue 26/05/20
91 Betonilha 2º e 3º 6 Apart. Bloco
2[SGL]
Mon 04/05/20 Tue 12/05/20
92 Betonilha 4º e 5º 6 Apart. Bloco
2[SGL]
Mon 18/05/20 Tue 26/05/20
93 Aluminio[SGL] Fri 31/07/20 Thu 01/10/20
94 Alumínio Bloco 2 Fri 31/07/20 Thu 01/10/20
95 Pladur[SGL] Wed 02/09/20 Thu 17/12/20
96 Estrutura Pladur 2ºBloco Fri 16/10/20 Thu 17/12/20
97 Placagem 2º Bloco Wed 02/09/20 Tue 03/11/20
98 Pala da Cobertura Tue 23/06/20 Tue 21/07/20
99 Pala da Cobertura fase 2[SGL] Tue 23/06/20 Tue 21/07/20
100 Serralheiro Mon 15/06/20 Fri 03/07/20
101 Estrutura e guarda de Varanda Mon 15/06/20 Fri 03/07/20
102 Portas Mon 18/05/20 Thu 03/09/20
103 Portas de Segurança Pré-aros 
2ºBloco[SGL]
Mon 18/05/20 Fri 14/08/20
104 Portas de Segurança 2ºBloco[SGL] Thu 06/08/20 Thu 03/09/20
105 Portas corta fogo 2ºBloco[SGL] Thu 06/08/20 Thu 03/09/20
106 Arranjos Exteriores[SGL] Tue 28/07/20 Tue 25/08/20
Equipa D - 01
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M























ID Task Name Start Finish
107 Fachadas Mon 08/06/20 Tue 08/09/20
108 Capoto[SGL] Mon 08/06/20 Fri 24/07/20
109 Cerâmica Colada Fri 26/06/20 Tue 08/09/20
110 Cerâmicos Interiores[SGL] Mon 03/08/20 Tue 01/12/20
111 Eletricista[SGL] Tue 01/09/20 Tue 02/02/21
112 Enfiamentos Tue 01/09/20 Fri 06/11/20
113 Aparelhagens e Iluminação Mon 16/11/20 Tue 02/02/21
114 Estores[SGL] Wed 14/10/20 Thu 19/11/20
115 Pinturas[SGL] Mon 12/10/20 Thu 08/04/21
116 Carpinteiro[SGL] Mon 26/10/20 Tue 23/02/21
117 Taqueiro[SGL] Mon 02/11/20 Wed 30/12/20
118 Moóveis e tampos de Cozinha e Wc Mon 09/11/20 Mon 18/01/21
119 Revestimento de Varandas Mon 22/06/20 Thu 13/08/20
120 Capotto Wed 08/07/20 Thu 13/08/20
121 Glassrock[SGL] Mon 22/06/20 Tue 28/07/20
122 Vidraceiro Wed 22/07/20 Tue 12/01/21
123 Guardas de Varanda Wed 22/07/20 Thu 13/08/20
124 Resguardos e espelhos Wc Mon 07/12/20 Tue 12/01/21
125 Entrega da Obra Thu 08/04/21 Thu 08/04/21
Equipa L - 03
Equipa K - 02
Equipa N - 02
Equipa N - 02
Equipa J - 03
Equipa C - 04
Equipa F - 02
Equipa G - 01
Equipa L - 03
Equipa I - 03
08/04
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M
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Equipa L -  
01 Almada[ALM]
Equipa L -  
01







Equipa L -  
01





Equipa L -  
03





Equipa L -  
01






Equipa L -  
01
Equipa L -  
03
Madalena 16[M16]
Encosta Lote 2 e 4[ENC2]
Group: 
Carpintaria




Equipa C -  
01
Equipa C -  
03
Casas Miramar[CMIR]
Equipa C -  
04




Equipa C -  
01
Equipa C -  
03
Almada[ALM]
Plaza D.Henrique[PDH] Plaza D.Henrique[PDH]
Equipa C -  
01






Equipa C -  
03
Equipa C -  
04








Equipa K -  
01




Equipa K -  
02




Equipa K -  
02 Salgueiral[SGL]
Plano Geral de Controlo e Distribuição de Equipas - Ano de 2020
1
29 05 12 19 26 02 09 16 23 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17




Equipa K -  
01




Equipa K -  
02
Equipa K -  
01





Equipa G -  
01 Campanhã[CPA]
Equipa G -  
01
Equipa G -  
01
Encosta Lote 2 e 4[ENC2]
Casas Miramar[CMIR]
Equipa G -  
01
Equipa G -  
01 Estamparia Lote 9[EL9]
Equipa G -  
01





Equipa G -  
01









Equipa N -  
02 Estamparia Lote 9[EL9] Estamparia Lote 9[EL9]
Equipa N -  
02











Equipa N -  
02
Equipa N -  
02
Camões[CMO] Camões[CMO]
Encosta Lote 2 e 4
[ENC2]
Equipa N -  
02









Madalena 16[M16] Madalena 16[M16] Madalena 16[M16]
Equipa N -  
02
Equipa N -  
01
Salgueiral[SGL] Salgueiral[SGL] Salgueiral[SGL]
Miguel Bombarda[MBOM] Miguel Bombarda[MBOM]
Equipa N -  
02









Equipa N -  
02 Plaza D.Henrique[PDH] Plaza D.Henrique[PDH]
Equipa H -  
01






Equipa H -  
01
Equipa H -  
01
Encosta 
Lote 2 e  
4[ENC2]
Encosta 
Lote 2 e  
4[ENC2]
Encosta 
Lote 2 e  
4[ENC2]
Encosta do Infante[EINF]
Plano Geral de Controlo e Distribuição de Equipas - Ano de 2020
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Equipa H -  
01






Equipa H -  
01 Salgueiral[SGL]
Equipa M -  
01















Equipa A -  
03







Equipa A -  
01







Equipa A -  
01
Equipa A -  
04
Miguel Bombarda[MBOM]
Encosta Lote 2 e 4[ENC2] Encosta Lote 2 e 4[ENC2]
Equipa A -  
03

















Equipa E -  
05




Equipa E -  
03





Encosta do Infante[EINF] Encosta do Infante[EINF]
Encosta Lote 2 e 4
[ENC2] Encosta Lote 2 e 4[ENC2]
Equipa E -  
04









Equipa E -  
01






Equipa E -  
02
Equipa E -  
03




Equipa J - 03
Casas Miramar[CMIR]
Plano Geral de Controlo e Distribuição de Equipas - Ano de 2020
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Equipa J - 01





Equipa J - 02
Equipa J - 01
Estamparia Lote 9[EL9]
Rodrigues de Freitas
[RF] Rodrigues de Freitas[RF] Rodrigues de Freitas[RF]
Equipa J - 03
Equipa J - 01
Almada[ALM]
Equipa J - 02
Equipa J - 03
Camões[CMO]
Encosta Lote 2 e 4[ENC2]
Equipa J - 03
Equipa J - 03
Salgueiral[SGL]
Madalena 16[M16] Madalena 16[M16]
Group: 
Pladurs
Equipa I - 01
Plaza D.Henrique[PDH]
Equipa I - 01
Equipa I - 03
Camões[CMO]
D.Pedro V[DPV]
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Estamparia Lote 9[EL9]
Miguel Bombarda[MBOM]
Equipa I - 01
Equipa I - 01
Rodrigues de Freitas[RF]
Madalena 16[M16]
Equipa I  -  
03
Equipa I - 03
Encosta Lote 2 e 4[ENC2]
Encosta do Infante[EINF]
Equipa I - 03





Equipa I - 01 Casas 
Miramar
[CMIR]
Equipa D -  
01
Equipa D -  
01
Campanhã[CPA]
Equipa D -  
01





Equipa D -  
01





Encosta Lote 2 e 4[ENC2]
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Equipa D -  
01 Salgueiral[SGL]
Equipa F -  
02














Equipa F -  
01
Equipa F -  
02 Estamparia Lote 9[EL9]
Equipa F -  
02







Equipa F -  
02
Equipa F -  
02
Plaza D.Henrique[PDH]
Encosta Lote 2  
e 4[ENC2]
Encosta Lote 2  
e 4[ENC2]
Encosta Lote 2  
e 4[ENC2]
Equipa F -  
02














Equipa B -  
01
Equipa B -  
01
Encosta do Infante[EINF] Encosta do Infante[EINF]
Equipa B -  
01
Equipa B -  
01
Encosta Lote 2 e 4[ENC2]




Equipa B -  
02




[EINF] Encosta do Infante[EINF]
Equipa B -  
02




Equipa B -  
03





Tijolo; Betão  
Equipa I - 02
Almada[ALM]
Plano Geral de Controlo e Distribuição de Equipas - Ano de 2020
5
